

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení „Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby

Název zakázky: „Náhrada přejezdu P3381 v km 77,626 trati Lovosice – Česká Lípa“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1778/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800 / 5513530033

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

číslo smlouvy: **24 039 208**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 11.4.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby „Náhrada přejezdu P3381 v km 77,626 trati Lovosice – Česká Lípa“, s účinností Smlouvy ke dni 12.4.2024 (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě o dílo byl dne 13.03.2025 uzavřen Dodatek č. 1 s účinností ke dni 14.03.2025

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16, odst. 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“),

- jehož **předmětem je aktualizace rozpočtu** dle platných OTSKP, souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení stavby.
- V souvislosti s těmito skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3 Smlouvy – Harmonogramu plnění, kdy se mezi 2. a 3. dílčí etapu vkládá **nová dílčí etapa 2.1** s termínem plnění do 2 měsíců od podpisu Dodatku č. 2
- Dále pak na úpravě Článku 5 – Ceny za provedení díla a na úpravě článku 6 – Platebních podmínek. Cena Díla se **navyšuje o 88 000,00 Kč**.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku potřeby aktualizace položkových rozpočtů, souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení stavby v návaznosti na vydání OTSKP 2025, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3, 5 a 6 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

1. mění se článek č. 3, odst. 3.2. a nahrazuje se následujícím zněním dle tohoto Dodatku:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dokumentace pro povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 30.3.2025	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
2.1 dílčí etapa	do dvou měsíců od podpisu Dodatku č. 2	Aktualizace rozpočtu dle platných OTSKP, souhrnného rozpočtu a ekonomického hodnocení stavby.	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
3. dílčí etapa	do 30.6.2025	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	Předpoklad do 02/2026	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta

2. Mění se článek č. 5, odst. 5.1 a 5.2 a nahrazuje se následujícím zněním dle tohoto Dodatku:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	838 400,00 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1	0,00 Kč
Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 2	88 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	926 400,00 Kč
DPH (základní sazba)	194 544,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 120 944,00 Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
6	Zpracování Dokumentace pro povolení záměru, PDPS, vyjma nákladů stavby, dokladové části pro správní řízení, doklady-objednatel a kompletní geodetické části, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby	hod	■	■	■

	(dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP)				
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání povolení záměru s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činnosti Dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

Vícepráce stanovené Dodatkem č. 2

18	Přepracování položkových rozpočtů PS/SO dle OTSKP 2025	ks	■	■	■
19	Přepracování souhrnného rozpočtu stavby dle OTSKP 2025 a nového formuláře	ks	■	■	■

20	Přepracování ekonomického hodnocení dle OTSKP 2025	ks	■	■	■
----	--	----	---	---	---

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

3. Mění se článek č. 6, odst. 6.2 a nahrazuje se následujícím zněním dle tohoto Dodatku

Článek 6 - Platební podmínky

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace částky ve výši ■ - Kč (bez DPH)
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace částky ve výši ■ Kč (bez DPH)
- c) Plnění dle odst. 3.2. smlouvy - **2.1 dílčí etapa plnění** - fakturace ceny za vícepráce stanovené Dodatkem č. 2 dle položek č. 18, 19 a 20, tj. částka ve výši ■ Kč (bez DPH)
- d) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění** - fakturace částky ve výši ■ - Kč (bez DPH)
- e) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny za Dozor projektanta dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ■, - Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
4. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5. Tento Dodatek vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1: Vícepráce stanovené Dodatkem č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne:


05.06.2025 08:29
Podepsáno elektronicky
.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze dne:


Podepsal 
.....
Datum: 2025 06 02 08:37:16 +02'00'
Ing. Martin Chrástil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.


Podepsal 
.....
Datum: 2025 06 02 07:27:37
+02'00'
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 1 - Vícepráce stanovené Dodatkem č. 2

18	Přepracování položkových rozpočtů PS/SO dle OTSKP 2025	ks	■	■	■
19	Přepracování souhrnného rozpočtu stavby dle OTSKP 2025 a nového formuláře	ks	■	■	■
20	Přepracování ekonomického hodnocení dle OTSKP 2025	ks	■	■	■