

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 2	
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 02	
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.			Datum: 20.11.2024	
SD č. navazuje na:	OZ č. 02	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.2 – TV Čakovice – nové kanalizační poklopy dle požadavku PVK Příloha k SD č.2 – Soupis prací Cena stavebních prací Cena odpočty 0,00 Kč Cena přípočty 274 435,89 Kč Cena celkem 274 435,89 Kč DPH 21 % 57 631,54 Kč Cena včetně 332 067,42 Kč V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměr				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): dvěsedmdesátčtyřtisícčtyřistatřicetpětkorun a osmdesátdevět haléřů _____ (bez DPH)		Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :		
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____ Datum:	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____ Datum:	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____ Datum:	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____ Datum:	

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 2	
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 03	
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.			Datum: 20.11.2024	
SD č. navazuje na:	OZ č. 03	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.3 – TV Čakovice – Výměna poklopů hydrantů a vodovodních šoupátek Příloha k SD č.3 – Soupis prací Cena stavebních prací Cena odpočty 0,00 Kč Cena přípočty 53 861,98 Kč Cena celkem 53 861,98 Kč DPH 21 % 11 311,01 Kč Cena včetně 65 172,99 Kč V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměr				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Padesáttřítisícosmsetšedesátjedn a korun a devadesátosm haléřů (bez DPH)		Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :		
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____ Datum:	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____ Datum:	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____ Datum:	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____ Datum:	

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 2	
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 04	
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.			Datum: 20.11.2024	
SD č. navazuje na:	OZ č. 04	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.4 – TV Čakovice – Změna barva dlažby ve vjezdech dle požadavku MČ Příloha k SD č.4 – Soupis prací Cena stavebních prací Cena odpočty -46 356,00 Kč Cena přípočty 212 408,82 Kč Cena celkem 166 052,82 Kč DPH 21 % 34 871,09 Kč Cena včetně 200 923,91 Kč				
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměr 1 list PD- výkres změn 2 listy(č.14 a 15) kopie zápisu SD z 20.11. 2024				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): stošedesátšesttisícpadesátdva korun a osmdesátdva haléřů (bez DPH)		Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :		
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____ Datum:	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____ Datum:	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____ Datum:	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____ Datum:	