

Číslo dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: 2017/2662/OŠK/60/01

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon/fax, E – mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

60147 Brno, Bratislavská 70

Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka MČ Brno-sever

HYŠPLER DEVELOPING s.r.o., IČ 28341848

Brno-sever, Zábrdovice, Přadlácká 245/30

545 542 111

44992785

CZ44992785

Komerční banka, a.s. Brno

19-5190900247/0100

Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:

sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních

ve věcech technických:

tel, fax, e-mail:

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

WALER, spol. s r.o.

V KS v Brně, oddíl C, vložka 24092

Selská 61, 614 00 Brno

Luboš Půček, jednatel

Luboš Půček, jednatel

Vlastimil Boháč, jednatel

543 331 843, 543 311 843, waler@waler.cz

25309536

CZ25309536

KB Brno-město, a.s.

27-9320490257/0100

PREAMBULE

Dne 30.6.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2017/2662/OŠK/60 na plnění veřejné zakázky pro akci „ZŠ Blažkova 9 – rekonstrukce varny“ podle specifikací zpracované společností [REDAKCE]

V průběhu provádění díla vznikla potřeba dalších dodatečných prací na díle. Potřeba dodatečných prací, popsanych v příloze č. 1 tohoto Dodatku, vznikla na základě objektivně nepředvídatelných okolností a tyto práce jsou pro dokončení díla nezbytné.

Čl. II. se doplňuje o odstavec 2.11, který zní:

II.

Předmět díla a místo plnění

2.11. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu smlouvy o dílo (vícepráce) podle dodatečné dokumentace, kterou zpracovala společnost HYŠPLER DEVELOPING s.r.o., IČ 28341848. Změny jsou uvedeny podrobně v oceněném položkovém rozpočtu a Změnovém listu č. 01/2017, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

Čl. VI. odst. 4.2 se mění a zní:

IV.

Cena díla

4.2. Cena díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a příloh k tomuto dodatku. Celková cena bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	7,388 503,00	Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla (vícepráce):	397 898,00	Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH zaokrouhleno na celé:	7,786 401,00	Kč

(slovy: *sedmmilionůsedmsetosmdesátšesttisícčtyřístajedna korun českých*)

Pro plnění platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH. V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPH1&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

Závěrečná ustanovení

1. Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. odstavec 4.3 smlouvy o dílo č. 2017/2662/OŠK/60.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2017/2662/OŠK/60 uzavřené dne 30.6.2017, které tento dodatek nemění, zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/2662/OŠK/60 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
5. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Oceněný položkový rozpočet (vícepráce) a Změnový list č. 1
6. Tento dodatek byl schválen na 7/mimořádné schůzi Rady městské části Brno-sever, konané dne 17.08.2017.

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/2662/OŠK/60/1 nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím Registru smluv.

V Brně dne

V Brně dne

.....
Za objednatele:
Mgr. Miriam Kolářová
místostarostka MČ Brno-sever

.....
Oprávněná osoba za zhotovitele:
Luboš Půček
jednatel WALER, spol.s r. o.

Přílohy

1. Oceněný položkový rozpočet (vícepráce)
2. Změnový list č. 1