

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Akce:	ZŠ BLAŽKOVA 9 - REKONSTRUKCE VARNY Investor: Statutární město Brno, městská část Brno - sever	Číslo změn. listu	01/2017
Číslo zakázky (SoD):		Zpracoval: Vlastimil Boháč	Datum :

Popis změny:

V průběhu realizace vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

Potřeba dodatečných prací vznikla na základě objektivně nepředvídatelných okolností a tyto práce jsou pro dokončení díla nezbytné (soupis nutných prací je součástí dodatku č. 1).

Při provádění rekonstrukce varny a po odkrytí některých konstrukcí bylo zjištěno, že ze statického hlediska nejsou v takovém stavu jak se předpokládalo. Musí být snesena a znovu vyzděna stěna a obezdívky instalačních šachet v m.č. 104.

Stávající podlaho po vybourání souvrství vykazuje značné nerovnosti a trhliny je zapotřebí sešítí helikální výztuží a dorovnaní podlahy litou cementovou stěrkou.

Po zhotovení průrazů a vyřezání horní nosné výztuže ŽB průvlaku pro průchod kanalizace došlo k vypraskání spar stropních panelů. V m.č. 015 bude provedena ocelová konstrukce pro zajištění osazení stropních panelů na ozub průvlaku. Obnažená výztuž bude ošetřena dle zprávy statika. V m. č. 015 bude přeložena ležatá kanalizace z důvodu kolize se základovými patkami.

Na požadavek objednatele bude zřízena příprava připojen pro nové technologie dodané v pozdějším čase, je nutné před zhotovením podlah provést kabeláže a upravit vystrojení rozvaděče.

Dle provedených kamerových zkoušek je kanalizace v m.č. 010 a 012 v havarijním stavu, je nutné zřízení nové splaškové kanalizace.

Objednatel požaduje veškerou ležatou kanalizaci pročistit.

Bude provedena epoxidová stěrka s výztužnou sítí na podlaze varny, z časových důvodů není možné čekat na vyschnutí zbytkové vlhkosti cementové lité podlahy, musí se oddělit separační vrstvou před pokládkou nášlapného souvrství.

Cena:

397 898,- Kč bez DPH

Změna vyvolána

- záměrem objednatele
 dodavatelem

- projektantem
 vyšší mocí

Poznámka :

Práce byly oceněny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo čl. IV. Cena díla, odst. 4.3.(a, b či c). Práce jsou oceněny dohodnutým postupem. Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z cenové nabídky, které jsou součástí rozpočtu z SOD č. 2017/2662/OŠK/60. Ostatní položky, které nejsou v nabídce obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha platných pro daný rok, které budou sniženy o 10%. Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena.

Veškerý vznik, popis a řešení změny je popsáno ve stavebním deníku.

Objednatel podpisem tohoto změnového listu objednává výše uvedené činnosti v souladu s příslušným ustanovením ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat Objednateli výše uvedené práce. Pro ostatní náležitosti platí ustanovení uvedená ve smlouvě.

Za objednatele:

Ing. Miroslav Hyšpler

.....
Podpis

.....
Datum

Za zhotovitele:

p. Boháč

.....

Datum

Podpis