

**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

200294-1229-23

uzavřená podle § 2586 a násl. obč. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Zhotovitel: „Společnost Maleč – VHST + T4 Building“
Se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
dle smlouvy o společnosti č. 600171-1229-22 ze dne 7. 12. 2022

Zastoupený: Ing. David Štursa
Radek Němec
Ing. Daniel Mandula

Ke smluvnímu a technickému jednání oprávněn:

Ing. David Štursa
Radek Němec
Ing. Daniel Mandula

vedoucí společník (správce): VHST s.r.o.

Se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov

Zastoupený: Ing. David Štursa, jednatel společnosti

IČO: 02464471

DIČ: CZ02464471

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 288158818/0300

Zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294

Telefon:

E-mail:

společník: T4 Building s.r.o.

Se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

Zastoupený: Radek Němec a Ing. Daniel Mandula, jednatelé společnosti

IČO: 04352530

DIČ: CZ04352530

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-968060267/0100

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278555

Telefon:

E-mail:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Zastoupený: RNDr. Pavel Polícar, předseda představenstva

IČO: 481 73 002

DIČ: CZ 48173002

Bankovní spojení: Fio banka Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 2700179311/2010

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

Ing. Jan Kadlec

K technickému jednání je oprávněn:

Ing. Vladimír Matějka

Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971

Telefon:

E-mail:

I. Předmět díla

1. Dílem podle této smlouvy je provedení prací na akci „**Maleč – rekonstrukce vodovodu v průtahu obcí**“ podle projektové dokumentace „Maleč – rekonstrukce vodovodu v průtahu obcí“ zak.č. 0162022 z data 08.2022, včetně soupisu prací vypracované firmou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod a v souladu s platnými předpisy, normami ČSN a podmínkami stanovenými v této smlouvě.

II. Předmět dodatku č. 2

Mění se článek II. bod 3. Doba plnění původní smlouvy o dílo takto:

3. Doba pro dokončení stavebních prací: do 31. 10. 2025.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem všech smluvních stran.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek č.2 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

objednatel

V Havlíčkově Brodě, dne

zhotovitel

V Pelhřimově, dne

RNDr. Pavel Polícar,
předseda představenstva

Ing. David Štursa,
jednatel VHST s.r.o.

V Kolíně

Radek Němec
jednatel T4 Building s.r.o.

Ing. Daniel Mandula
jednatel T4 Building s.r.o.