

Dodatek č. 2

ke SMLouvě O Dílo

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 3/ODO/2024 a dodatek č. 1
Číslo smlouvy zhotovitele: SDI/OEAH/856/TB/OE/2024/005

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. STRABAG SIS a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

kontaktní adresa: Ústřední 423/62, 102 00 Praha 10

zastoupená Ing. Radimem Cihlářem,

technickým vedoucím oblasti, na základě plné moci ze dne 02.10.2024

Ing. Michaelem Procházkou,

ekonomickým vedoucím oblasti, na základě plné moci ze dne 02.10.2024

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti:

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 9039195002/5500

Výpis obchodního rejstříku vedený Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 3/ODO/2024, č. zhotovitele SDI/OEAH/856/TB/OE/2024/005 ve znění dodatku č. 1, dále jen („smlouva“), na veřejnou zakázku „**Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a přes Ohři v Lokti**“ je změna rozsahu Díla a související úprava ceny.

V souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. této smlouvy (dále také jako „**Dodatek**“).

Město Loket dalo požadavek na provedení antigrafiti nátěru ve spodních částech mostu a schodiště. Zhotovitel požadavek objednatele ocenil a tento byl smluvními stranami odsouhlasen prostřednictvím změnového listu č. 1.

Dodatkem č. 2 se mění:

Rozsah Díla specifikovaný v čl. II smlouvy se mění dle odsouhlaseného změnového listu č. 1

Čl. V. Cena a platební podmínky, odst. 5.1. se s ohledem na změnu rozsahu Díla ruší a nově zní takto:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Původní cena dle SOD:

Cena celkem bez DPH	43.943.769,00 Kč
21 % DPH	9.228.191,47 Kč
Cena vč. DPH	53.171.960,47 Kč

Cena dle dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	214.998,62 Kč
21 % DPH	45.149,71 Kč
Cena vč. DPH	260.148,33 Kč

Nová cena díla včetně dodatku č. 2:

Cena celkem bez DPH	44.158.767,62 Kč
21 % DPH	9.273.341,18 Kč
Cena vč. DPH	53.432.108,80 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek se uzavírá elektronicky.


Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dnů od jeho uzavření v registru smluv. Tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha: Změnový list č. 1

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: Odsouhlasená CN antigrafiti nátěru.

V Sokolově dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu



za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace



za zhotovitele
Ing. Radim Cihlář
technický vedoucí oblasti,
na základě plné moci
STRABAG SIS, a.s.



za zhotovitele
Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblasti,
na základě plné moci
STRABAG SIS, a.s.