

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/035/25 ze dne 30.5.2025

„Expozice Pueblo a Expozice vodní svět“

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. Botanická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7
IČO: 00064572
DIČ: CZ 00064572
zastoupena: PhDr. Bohumilem Černým, MBA, ředitelem
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je aktualizace milníků a osoby pověřené jednat za zhotovitele ve věcech technických, a to ve světle a smyslu vedených řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže spisová zn. ÚOHS-S0681/2024/VZ a spisová zn. ÚOHS-S0022/2025/VZ. Milníky stanovené ve smlouvě o dílo jsou vázány na začátek a konec

návštěvnické sezóny (31.3. a 4.11.), resp. na spuštění a uzavření venkovních uzávěrů vody, a na nejzazší dobu, kdy je nutné začít s výsadbou rostlin/expozic (15.7.). Příslušná smluvní ustanovení jsou na základě tohoto dodatku ke smlouvě o dílo změněna pouze technicky, tj. jedná se o posun termínů o dobu, kterou daný milník obsahuje, a to o 1 rok z důvodu délky trvání zadávacího řízení, nikoliv věcně, tzn. nemění se tímto smysl ani obsah nabídky.

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III - Doba plnění odst. 3. takto:

Milníky:

- Iridárium: dokončení do 15.07.2026.
- Inženýrské sítě a obnova dotčených komunikací mimo zábor staveniště: dokončení do 31.03.2026.
- Spodní část údolí vč. komunikací - zprovoznění cesty z polopouště do lesa přes jezírka dokončení do 04.11.2026.

Tímto dodatkem č. 1 se dále mění čl. III - Doba plnění odst. 6. takto:

Realizační harmonogram dle bodu III. 5. této smlouvy musí zohledňovat níže specifikované termíny provádění prací v jednotlivých částech staveniště. Jedná se o podmínky dané provozem zahrady s ohledem na plánované doprovodné akce v rámci celoročních programů a návštěvnosti zahrady.

- Iridárium: dokončení 15.07.2026
- Gejzír: zahájení nejdříve 03.11.2026
- Inženýrské sítě a obnova dotčených komunikací mimo zábor staveniště: zahájení 04.11.2025
- Inženýrské sítě a obnova dotčených komunikací mimo zábor staveniště: 31.03.2026
- Cesta iridárium - jezírko v areálu sever: zahájení 04.11.2025
- Cesta iridárium - jezírko v areálu sever: dokončení 31.03.2026
- Spodní část údolí vč. komunikací - zprovoznění cesty z polopouště do lesa přes jezírka 04.11.2026
- Pueblo - dokončení stavebních prací 31.03.2027.

Tímto dodatkem č. 1 se dále mění čl. XV. – Ostatní ujednání odst. 14. takto:

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:	Mgr. Bohumil Černý, ředitel organizace
ve věcech technických:	Ing. Václav Jůzko, DiS. – vedoucí stavebního oddělení BZ Ing. Tomáš Beswald - technický dozor TDS, Bc. Radoslav Mruškovič - koordinátor BOZP.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

ve věcech smluvních:	Ing. Milan Hromádka, tel. +420 266 018 630,
ve věcech technických:	Ing. David Štochl, tel. +420 266 018 660.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.5.2025 tímto dodatkem nedotčená se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Praze dne _____

**PhDr.
Bohumil
Černý**

Digitálně
podepsal PhDr.
Bohumil Černý
Datum: 2025.06.05
10:58:31 +02'00'

Objednatel

PhDr. Bohumil Černý

ředitel Botanické zahrady hl. m.

Prahy

V Praze dne _____

Ing. Karel Volf

Digitální podpis:
04.06.2025 07:13:17

Ing. Tomáš Erhard

Digitální podpis:

03.06.2025

12:23:11

Zhotovitel

Ing. Karel Volf, předseda sboru
jednatelů

Ing. Tomáš Erhard, jednatel