

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci souboru staveb „Výstavba přejezdů P361, P362, P363, P365, P368 a doplnění závor přejezdů P366, P369 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-5105/2023**

ISPROFIN/ISPROFOND:

Stavba 1) 3273514800 / 5413530050

Stavba 2) 3273514800 / 5413530049

Stavba 3) 3273514800 / 5413530057

Stavba 4) 3273514800 / 5413530051

Stavba 5) 3273514800 / 5413530058

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „ATE Cheb sdružení MALKAV“

Sídlo společnosti: sídlo vedoucího společníka Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

Vedoucí společník (Společník č. 1):

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem společnosti

Společník č. 2:

ATE, s. r. o.

se sídlem Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb

IČO: 48360473, DIČ: CZ48360473

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 3542

zastoupena: **Ing. Václavem Mastným**, jednatelem společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

číslo smlouvy: **2024/014**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.1.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci souboru staveb „Výstavba přejezdů P361, P362, P363, P365, P368 a doplnění závor přejezdů P366, P369 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 31.1.2024 (dále jen „Smlouva“).

Původní cena Díla dle Smlouvy – bez DPH: 6.311.700,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 odst. 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla.

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou tyto nové požadavky objednatele:

- Realizace doplňujícího geotechnického a stavebně technického průzkumu
- Změna zadání pro přejezd P368
- Pro stavby:
 - 1) Výstavba přejezdu P361 v km 13,305 a P362 v km 14,214 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary
 - 2) Výstavba přejezdu P363 v km 15,450 a P365 v km 16,638 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary
- Změna způsobu realizace mostních propustků – v mnoha případech upuštěno od sanace a rozhodnuto o přestavbě.
- Bude projednáno navržení souhrnné úpravy JOP jako součást jiné stavby.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy

– Cena za provedení díla, čl. 6 odst. 6.2. Smlouvy – Platební podmínky a přílohy č. 1

Smlouvy – Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2.075.990,- Kč bez DPH.**

3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy – Lhůty k provedení díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 se posouvá o 4 měsíce z původních 15 na 19 měsíců, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

Varianta § 222 odst. 5 ZZVZ

- a) Dodatečné služby od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné z důvodu dosažení účelu původně zadané veřejné zakázky, tedy zkvalitnění dopravní obslužnosti Výstavbou přejezdů P361, P362, P363, P365, P368 a zvýšení bezpečnosti na provozované železniční cesty doplněním závor přejezdů P366, P369 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary
- b) změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických a technických důvodů
- c) a takováto změna by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, především pro složité organizační a technické činnosti spočívající v koordinaci postupů a slučitelnosti prací a zpomalení stavebních postupů.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.2. Smlouvy – Lhůty k provedení díla, článku 5 odst. 5.1. Smlouvy – Cena za provedení díla, článku 6 odst. 6.2. Smlouvy – Platební podmínky a přílohy č. 1 Smlouvy – Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o

- Realizaci doplňujícího geotechnického a stavebně technického průzkumu
- Změnu zadání pro přejezd P368
- Pro stavby:
 - 1) Výstavba přejezdu P361 v km 13,305 a P362 v km 14,214 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary
 - 2) Výstavba přejezdu P363 v km 15,450 a P365 v km 16,638 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary
- Změnu způsobu realizace mostních propustků – v mnoha případech upuštěno od sanace a rozhodnuto o přestavbě.
- Bude projednáno navržení souhrnné úpravy JOP jako součást jiné stavby.

- b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází k navýšení celkové ceny Díla o 2.075.990,- Kč bez DPH.
2. Ruší se stávající znění článku 5 odst. 5.1. a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	8.387.690,00 Kč
b) DPH (základní sazba)	1.761.414,90 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	10.149.104,90 Kč

z toho:

Cena Díla stavba 1) „Výstavba přejezdu P361 v km 13,305 a P362 v km 14,214 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“ bez DPH: **1.587.500,- Kč**

Cena Díla stavba 2) „Výstavba přejezdu P363 v km 15,450 a P365 v km 16,638 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“ bez DPH: **1.127.500,- Kč**

Cena Díla Stavba 3) „Doplnění závor na přejezdu P366 v km 18,850 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n.“ bez DPH: **1.391.500,- Kč**

Cena Díla Stavba 4) „Výstavba přejezdu P368 v km 21,094 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“ bez DPH: **2.630.990,- Kč**

Cena Díla Stavba 5) „Doplnění závor na přejezdu P369 v km 24,420 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n.“ bez DPH: **1.650.200,- Kč**

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

1) 3273514800 / 5413530050: Výstavba přejezdu P361 v km 13,305 a P362 v km 14,214 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (Stavba 1)

- a) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, **nejvýše však ■ % celkové ceny díla stavby 1** bez AD, tj. částka ve výši ■ - Kč (bez DPH)
- b) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 11 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 čl. 5.2. smlouvy) a položek č. 18 a 19, tj. částka ve výši ■,- Kč (bez DPH)

- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, tj. částka ve výši ■■■■■,- Kč (bez DPH)
- d) Plnění dle čl. 3. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, tj. částka ve výši ■■■■■,- Kč (bez DPH)
- 2) 3273514800 / 5413530049: Výstavba přejezdu P363 v km 15,450 a P365 v km 16,638 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (Stavba 2)**
- a) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, **nejvýše však ■■■ % celkové ceny díla stavby 2** bez AD, tj. částka ve výši ■■■■■- Kč (bez DPH)
- b) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 11 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 čl. 5.2. smlouvy) a položek č. 18 a 19, tj. částka ve výši ■■■■■- Kč (bez DPH)
- c) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 odst. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, tj. částka ve výši ■■■■■,- Kč (bez DPH)
- d) Plnění dle čl. 3. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, tj. částka ve výši ■■■■■ Kč (bez DPH)
- 3) 3273514800 / 5413530057: Doplnění závor na přejezdu P366 v km 18,850 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n. (Stavba 3)**
- a) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, **nejvýše však ■■■ % celkové ceny díla stavby 3** bez AD, tj. částka ve výši ■■■■■- Kč (bez DPH)
- b) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 11 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 čl. 5.2. smlouvy) a položek č. 18 a 20, tj. částka ve výši ■■■■■- Kč (bez DPH)
- c) Předání díla dle čl.3.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, tj. částka ve výši ■■■■■ Kč (bez DPH)
- d) Plnění dle čl. 3. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, tj. částka ve výši ■■■■■,- Kč (bez DPH)

4) 3273514800 / 5413530051: Výstavba přejezdu P368 v km 21,094 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (Stavba 4)

- a) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, **nejvýše však ■■■% celkové ceny díla stavby 4** bez AD, tj. částka ve výši ■■■■■,- Kč (bez DPH)
- b) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 11 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 čl. 5.2. smlouvy) a položek č. 18 až 23, tj. částka ve výši ■■■■■,- Kč (bez DPH)
- c) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, tj. částka ve výši ■■■■■- Kč (bez DPH)
- d) Plnění dle čl. 3. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, tj. částka ve výši ■■■■■- Kč (bez DPH)

5) 3273514800 / 5413530058: Doplnění závor na přejezdu P369 v km 24,420 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n. (Stavba 5)

- a) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, **nejvýše však ■■ % celkové ceny díla stavby 5** bez AD, tj. částka ve výši ■■■■■- Kč (bez DPH)
- b) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění** - fakturace ceny dle položek č. 7 až č. 11 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, (příp. do fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 6 čl. 5.2. smlouvy) a položek č. 18 až 21, tj. částka ve výši ■■■■■,- Kč (bez DPH)
- c) Předání díla dle čl. 3.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 16 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, tj. částka ve výši ■■■■■- Kč (bez DPH)
- d) Plnění dle čl. 3. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění**- fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 čl. 5.2. smlouvy, ve smyslu Přílohy č. 1 této smlouvy, tj. částka ve výši ■■■■■- Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Ruší se stávající znění přílohy č. 1 Smlouvy – Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH), a nahrazuje se novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně přílohou č. 1 Smlouvy).

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Mění se termín plnění 2. dílčí etapy, a to tak, že se posouvá o 4 měsíce z původních 15 na 19 měsíců.**
2. **Ruší se stávající znění článku 3 odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 – Lhůtv k provedení Díla

3.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etap</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 19 měsíců od nabytí účinnosti SOD Dle dodatku č. 1 do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o společné povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. dílčí etapa	do 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Společné povolení včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 07/2026 – 12/2026))	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpad navyšované ceny díla

Příloha č. 2 (příloha č. 1 Smlouvy): Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH)

Za objednatele:

V Praze

 
05.06.2025 08:30
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Brně

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.29
07:48:34 +02'00'

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 – Rozpad navyšované ceny díla

Stavba 1) Výstavba přejezdu P361 v km 13,305 a P362 v km 14,214 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary

18	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení inženýrskogeologického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Propustek km 12,525, Propustek km 12,592, Propustek km 12,830, Propustek km 13,249, Propustek km 13,426, Propustek km 13,758, Propustek km 14,011, Propustek km 14,537, Propustek km 14,747	hod	■	■	■
19	Méněpráce dle Dodatku č. 2: Přestavba propustků (dle ZD původně uvažovaná sanace): Propustek km 12,525, Propustek km 12,592, Propustek km 12,830, Propustek km 13,426, Propustek km 13,758, Propustek km 14,011	hod	■	■	■

Suma více/méněprací: ■ KČ

Stavba 2) Výstavba přejezdu P363 v km 15,450 a P365 v km 16,638 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary

18	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení inženýrskogeologického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Propustek km 15,516, Propustek km 15,828, Propustek km 16,250, Propustek km 16,654, Propustek km 16,878, Propustek km 17,029	hod	■	■	■
19	Méněpráce dle Dodatku č. 2: Přestavba propustků (dle ZD původně uvažovaná sanace):	hod	■	■	■

	Propustek km 15,828, Propustek km 16,250, Propustek km 17,029				
--	---	--	--	--	--

Suma více/méněprací: ■■■■■ Kč

Stavba 3) Doplnění závor na přejezdu P366 v km 18,850 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n.

18	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení stavebně technického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Most km 19,885, Most km 20,398	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
19	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení inženýrskogeologického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Propustek km 18,151, Propustek km 18,957, Propustek km 19,125, Propustek km 19,221, Propustek km 20,156, Propustek km 20,335	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
20	Méněpráce dle Dodatku č. 2: Přestavba propustků (dle ZD původně uvažovaná sanace): Propustek km 19,221	hod	■■■	■■■■■	■■■■■

Suma více/méněprací: ■■■■■ Kč

Stavba 4) Výstavba přejezdu P368 v km 21,094 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary

18	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Návrh orientačního systému zast. Hoštěc Návrh mobiliáře zast. Hoštěc Návrh přístřešku zast. Hoštěc Návrh osvětlení zastávky zast. Hoštěc.	hod	■■■	■■■■■	■■■■■
19	Vícepráce dle Dodatku č. 2:	km	■■■	■■■■■	■■■■■

	Provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro žel. spodek				
20	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení stavebně technického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Most km 21,149	hod	■	■	■
21	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení inženýrskogeologického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Propustek km 20,804, Propustek km 21,324	hod	■	■	■
22	Méněpráce dle Dodatku č. 2: Přestavba propustků (dle ZD původně uvažovaná sanace): Propustek km 21,324	hod	■	■	■
23	Méněpráce dle Dodatku č. 2: Zrušení realizace sanace propustku: Propustku v km 20,760	hod	■	■	■

Suma více/méněprací: ■■■■■ KČ

Stavba 5) Doplnění závor na přejezdu P369 v km 24,420 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n.

18	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Návrh začlenění tří PZS trati D3 Rakovník – Bečov n. T., která má sídlo dirigujícího dispečera v ŽST Blatno u Jesenice (nyní integrovaných v JOP ŽST Bečov nad Teplou) do JOP v ŽST Blatno u Jesenice: PZS P1810 km 52,220 (Žlutice), PZS P1827 km 70,762 (Toužim), PZS P1828 km 71,861 (Kosmová)	hod	■	■	■
----	--	-----	---	---	---

19	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení stavebně technického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Most km 25,149	hod	■	■	■
20	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení inženýrskogeologického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Propustek km 23,811, Propustek km 24,487, Propustek km 24,774	hod	■	■	■
21	Méněpráce dle Dodatku č. 2: Přestavba propustků (dle ZD původně uvažovaná sanace): Propustek km 24,487, Propustek km 24,774	hod	■	■	■

Suma více/méněprací: ■ KČ

Vícepráce dle Dodatku č. 2 celkem: ■ - KČ

Méněpráce dle Dodatku č. 2 celkem: ■,- KČ

Výsledné navýšení ceny díla oproti původní SOD: 2 075 990,- KČ

PŘÍLOHA Č. 2 (SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)**Příloha č. 1 - Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH)**

**Stavba 1) Výstavba přejezdu P361 v km 13,305 a P362 v km 14,214 trati Mariánské Lázně
– Karlovy Vary**

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 3273514800 / 5413530050

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	-	-
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma nákladů stavby, dokladové části pro správní řízení, doklady-objednatel a kompletní geodetické části, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■

11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
18	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení inženýrskogeologického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Propustek km 12,525, Propustek km 12,592, Propustek km 12,830, Propustek km 13,249, Propustek km 13,426, Propustek km 13,758, Propustek km 14,011, Propustek km 14,537, Propustek km 14,747	hod	■	■	■
19	Méněpráce dle Dodatku č. 2: Přestavba propustků (dle ZD původně uvažovaná sanace): Propustek km 12,525, Propustek km 12,592, Propustek km 12,830, Propustek km 13,426, Propustek km 13,758, Propustek km 14,011	hod	■	■	■

**Stavba 2) Výstavba přejezdu P363 v km 15,450 a P365 v km 16,638 trati Mariánské Lázně
- Karlovy Vary**

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 3273514800 / 5413530049

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství^{*)}	Jednotková cena^{*)}	Cena celkem^{*)}
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	-
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	-	-
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma nákladů stavby, dokladové části pro správní řízení, doklady-objednatel a kompletní geodetické části, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací	hod	■	■	■

	dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP				
12	Kompletní geodetická část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
18	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení inženýrskogeologického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Propustek km 15,516, Propustek km 15,828, Propustek km 16,250, Propustek km 16,654, Propustek km 16,878, Propustek km 17,029	hod	■	■	■
19	Méněpráce dle Dodatku č. 2: Přestavba propustků (dle ZD původně uvažovaná sanace): Propustek km 15,828, Propustek km 16,250, Propustek km 17,029	hod	■	■	■

Stavba 3) Doplnění závor na přejezdu P366 v km 18,850 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n.

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 3273514800 / 5413530057

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	-
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	-	-
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma nákladů stavby, dokladové části pro správní řízení, doklady-objednatel a kompletní geodetické části, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■

12	Kompletní geodetická část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
18	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení stavebně technického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Most km 19,885, Most km 20,398	hod	■	■	■
19	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení inženýrskogeologického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Propustek km 18,151, Propustek km 18,957, Propustek km 19,125, Propustek km 19,221, Propustek km 20,156, Propustek km 20,335	hod	■	■	■
20	Méněpráce dle Dodatku č. 2: Přestavba propustků (dle ZD původně uvažovaná sanace): Propustek km 19,221	hod	■	■	■

Stavba 4) Výstavba přejezdu P368 v km 21,094 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 3273514800 / 5413530051

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	-
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	-	-
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma nákladů stavby, dokladové části pro správní řízení, doklady-objednatel a kompletní geodetické části, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■

12	Kompletní geodetická část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
18	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Návrh orientačního systému zast. Hoštěc Návrh mobiliáře zast. Hoštěc Návrh přístřešku zast. Hoštěc Návrh osvětlení zastávky zast. Hoštěc.	hod	■	■	■
19	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro žel. spodek	km	■	■	■
20	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení stavebně technického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Most km 21,149	hod	■	■	■
21	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení inženýrskogeologického průzkumu pro provedení	hod	■	■	■

	statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Propustek km 20,804, Propustek km 21,324				
22	Méněpráce dle Dodatku č. 2: Přestavba propustků (dle ZD původně uvažovaná sanace): Propustek km 21,324	hod	■	■	■
23	Méněpráce dle Dodatku č. 2: Zrušení realizace sanace propustku: Propustku v km 20,760	hod	■	■	■

Stavba 5) Doplnění závor na přejezdu P369 v km 24,420 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n.

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 3273514800 / 5413530058

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	-
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	-	-	-
5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma nákladů stavby, dokladové části pro správní řízení, doklady-objednatel a kompletní geodetické části, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (dle	hod	■	■	■

	Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP)				
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky		■	■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
18	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Návrh začlenění tří PZS trati D3 Rakovník – Bečov n. T., která má sídlo dirigujícího dispečera v ŽST Blatno u Jesenice (nyní integrovaných v JOP ŽST Bečov nad Teplou) do JOP v ŽST Blatno u Jesenice: PZS P1810 km 52,220 (Žlutice), PZS P1827 km 70,762 (Toužim),	hod	■	■	■

	PZS P1828 km 71,861 (Kosmová)				
19	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení stavebně technického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Most km 25,149	hod	■	■	■
20	Vícepráce dle Dodatku č. 2: Provedení inženýrskogeologického průzkumu pro provedení statických přepočtů podle předpisu S5/1 pro uvedené mostní objekty: Propustek km 23,811, Propustek km 24,487, Propustek km 24,774	hod	■	■	■
21	Méněpráce dle Dodatku č. 2: Přestavba propustků (dle ZD původně uvažovaná sanace): Propustek km 24,487, Propustek km 24,774	hod	■	■	■