

DODATEK Č.9 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 9“)

č. smlouvy zhotovitele: 231111409

č. smlouvy objednatele: Sml 0164/2023/9

Článek č. 1 SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Město Milevsko

Nám. E.Beneše 420

399 01 Milevsko

IČO: 00249831

Zastoupený: Ing. Ivanem Radostou- starostou

(Dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih na základě PM

(Dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

„Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko“

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 16.8.2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko“ (dále také „smlouva o dílo“) a dále dodatek č.1 ze dne 3.1.2024 ,dodatek č.2 ze dne 30.1.2024, dodatek č.3 ze dne 4.4.2024, dodatek č.4 ze dne 6.6.2024, dodatek č.5 ze dne 23.9.2024 ,dodatek č.6 ze dne 29.10.2024, dodatek č. 7 ze dne 20.11.2024 a dodatek č. 8 ze dne 14.2.2025.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č.5, dodatku č. 6, dodatku č.7 a dodatku č.8 se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **Předmětu díla a Ceny díla**.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1. **Předmět díla specifikovaný ve smlouvě o dílo se mění o vícepráce a méněpráce.**

Z důvodu rozporu množství odpadkových košů uvedených v projektové dokumentaci a požadovaného množství ze strany investora bude osazen jeden koš navíc. Z důvodu odvodnění parkoviště na parc.č. 1602/4 budou realizovány nově 2 uliční vpusti včetně přípojek. Dále bude osazeno ocelové zábradlí dle požadavku investora. S ohledem ke změně postupu prací v průběhu realizace nebyly některé práce na objektu SO 10 Provizorní vodovod s přípojkami realizovány, a proto budou tyto práce odečteny ve změnovém listu.

Předmětné práce jsou detailně vymezeny ve změnovém listu č.26, 27 a 28, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 9.

- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou Předmětu díla mění tak, že se snižuje o **13 063,85 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **35 385 240,98 Kč bez DPH**. Rozpis jednotlivých položek je **detailně vymezen ve změnovém listu č. 26, 27 a 28, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.9.**

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo se uzavírá v elektronické podobě. Tento dodatek č. 9 schválila Rada města Milevska dne 02.06.2025, usnesením č. 207/25.

Příloha č. 1: Změnový list č. 26, Změnový list č.27, Změnový list č.28, foto záznamu ze stavebního deníku

V Milevsku dne	V Milevsku dne
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Ing. Ivan Radosta Starosta města Milevsko	Michal Altrichter Ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.



COLAS

V Českých Budějovicích dne 28.04 2025

STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ, MILEVSKO“,

Vážení obchodní partneři,

Zhotovitel tímto oznamuje v souladu čl.XIX, odst. 19.2 SOD změna v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem.

Dle projektové dokumentace je požadavek investora osadit 3ks odpadkových košů. Ve výkazu výměr jsou koše pouze 2. Proto je nárokován jeden koš navíc. Vzhledem k do specifikaci typu odpadkového koše a laviček došlo k navýšení ceny mobiliáře.


V souladu s ustanovením čl.XIX, odst. 19.2b a 19.3 SOD zhotovitel předkládá změnový list ZL_26 k odsouhlasení a uvádí, že výše uvedená skutečnost nemá vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá od odsouhlasení přílohy ZL_26 dle SOD čl.II, odst. 2.9.

S pozdravem

za Společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.


Administrativně technický pracovník
Divize Silničního stavitelství, oblast Jih
korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 Č.Budějovice

Přílohy:

1. **ZL26**



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215 I Vysocany 190 00 Praha 9
IČO 26177005 DIČ CZ26177005
Zaps v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze.
oddíl B vložka 6566

Firma: COLAS CZ, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 231111409 Milevsko
 Objekt:
 Rozpočet:

Stavba:	231111409	Milevsko				MĚNĚ PRÁCE		
Objekt:						VÍCEPRÁCE	38 968,00 Kč	
Rozpočet:						CELKEM	38 968,00 Kč	
Průř. číslo	Kód položky	Název položky	Mj	Množství	Jednotková cena			
1	2	3	4	5	Jednotková	Celkem		
					6	10		
		VÍCEPRÁCE					38 968,00 Kč	
436	74610216	Koš odpadkový VINCENT 71 I 360x410x1000mm s víkem	KUS	1,00	24 982,00 Kč		24 982,00 Kč	
R1	R1	Rozdíl ceny po specifikaci materiálu	KPL	1,00	13 986,00 Kč		13 986,00 Kč	

V Českých Budějovicích dne 28.04 2025

STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ, MILEVSKO“,

Vážení obchodní partneři,

Zhotovitel tímto oznamuje v souladu čl.XIX, odst. 19.2 SOD změna v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem.

Z důvodu odvodnění parkoviště na parcelním čísle 1602/4 je nutné realizovat nově 2kpl uličních vpustí, včetně přípojek o celkové délce 11bm. Realizace ocelového zábradlí je na základě požadavku investora.

V souladu s ustanovením čl.XIX, odst. 19.2b a 19.3 SOD zhotovitel předkládá změnový list ZL_27 k odsouhlasení a uvádí, že výše uvedená skutečnost nemá vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá od odsouhlasení přílohy ZL_27 dle SOD čl.II, odst. 2.9.

S pozdravem

za Společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.



Administrativně technický pracovník

Divize Silničního stavitelství, oblast Jih

korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 Č.Budějovice

Přílohy:

1. **ZL27**



Firma: COLAS CZ, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 231111409 Milevsko

Objekt:

Rozpočet:

MÉNĚ PRÁCE	
VÍCEPRÁCE	92 880,05 Kč
CELKEM	92 880,05 Kč
Jednotková cena	
Jednotková	Celkem

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
					Jednotková	Celkem
VÍCEPRÁCE - 2ks UV						21 646,00 Kč
113	895941111R0C	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	KUS	2,00	2 371,00 Kč	4 742,00 Kč
114	592238712	TBV-Q 45/30 SS skruž dešťové vpusti DN 450	KUS	2,00	353,00 Kč	706,00 Kč
115	592238720	TBV-Q 45/24 KN spodní dílec dešťové vpusti DN 450	KUS	2,00	476,00 Kč	952,00 Kč
116	592238718	TBV-Q 45/65 SZ 15 PVC skruž vpusti DN 450	KUS	2,00	1 808,00 Kč	3 616,00 Kč
117	592238711	TBV-Q 45/57 SH skruž dešťové vpusti DN 450	KUS	2,00	595,00 Kč	1 190,00 Kč
118	592238739	TBV-10/a prstenec	KUS	2,00	221,00 Kč	442,00 Kč
119	55340397	Koš kalový vysoký UA4V	KUS	2,00	882,00 Kč	1 764,00 Kč
120	899202111R0C	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	KUS	2,00	974,00 Kč	1 948,00 Kč
121	55243098	Mříž vtoková KM14P EUROPA D400 rovná 50/50	KUS	2,00	3 143,00 Kč	6 286,00 Kč
VÍCEPRÁCE - PŘÍPOJKA K UV						19 620,05 Kč
57	132101213R0C	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 10000 m3.STROJNĚ ŠÍŘKA 0,9 X HLOUBKA 1,7 X DÉLKA 11	M3	16,83	364,00 Kč	6 126,12 Kč
58	130001101R0C	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	M3	6,64	292,00 Kč	1 939,82 Kč
67	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	3,52	1 015,00 Kč	3 572,74 Kč
68	174101101R0C	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	M3	8,50	72,00 Kč	612,23 Kč
72	451572111R0C	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	M3	1,21	934,00 Kč	1 130,14 Kč
88	871313121R0C	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	M	11,00	226,00 Kč	2 486,00 Kč
89	286144820	Trubka kanalizační PP SN 10 160x3000mm	KUS	4,00	894,00 Kč	3 576,00 Kč
93	899711122R0C	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	M	11,00	7,00 Kč	77,00 Kč
VÍCEPRÁCE - ZÁBRADLÍ						51 714,00 Kč
R2	R2	Zábradlí ZÚ 10M	kpl	1,00	51 714,00 Kč	51 714,00 Kč



COLAS

V Českých Budějovicích dne 28.04 2025

STAVBA: „STAVEBNÍ ÚPRAVA UL. SOKOLOVSKÁ, MILEVSKO“,

Vážení obchodní partneři,

Zhotovitel tímto oznamuje v souladu čl.XIX, odst. 19.2 SOD změna v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem.

Vzhledem ke změně postupu prací v průběh realizace stavby nebylo nutné část suchovodu realizovat.

V souladu s ustanovením čl.XIX, odst. 19.2b a 19.3 SOD zhotovitel předkládá změnový list ZL_28 k odsouhlasení a uvádí, že výše uvedená skutečnost nemá vliv na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá od odsouhlasení přílohy ZL_28 dle SOD čl.II, odst. 2.9.

S pozdravem

za Společnost COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.



Administrativně technický pracovník

Divize Silničního stavitelství, oblast Jih

korespondenční adresa: Planá 85, 370 01 Č.Budějovice

Přílohy:

1. **ZL28**



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215 1 Vysocany 190 00 Praha 9

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

Zaps v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze.

oddíl B vložka 6556

Firma: COLAS CZ, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 231111409 Milevsko
Objekt:
Rozpočet:

MÉNĚ PRÁCE	-144 911,90 Kč
VÍCEPRÁCE	
CELKEM	-144 911,90 Kč
Jednotková cena	
Jednotková	CELKEM

Por. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
		Méně práce odečet suchovodu				-144 911,90 Kč
449	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	M3	-94,5	142,00 Kč	-13 419,00 Kč
450	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	KUS	-3	346,00 Kč	-1 038,00 Kč
451	286538080	Elektrotvarovka - redukce FRIALEN MR D110/63	KUS	-1	842,40 Kč	-842,40 Kč
452	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70	M	-366	28,80 Kč	-10 540,80 Kč
453	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	M	-366	20,20 Kč	-7 393,20 Kč
454	230180021R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, do 63 x 3,8	M	-436	112,00 Kč	-48 832,00 Kč
455	286134119	Trubka tlaková RC1 PE100 63x3,8 mm PN10	M	-45	103,30 Kč	-4 648,50 Kč
456	286134112	Trubka tlaková RC1 PE100 32x3,0 mm PN16	M	-61	27,90 Kč	-1 701,90 Kč
457	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	M	-261	53,70 Kč	-14 015,70 Kč
458	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	KUS	-83	357,00 Kč	-29 631,00 Kč
460	286550923	Kohout rozebíratelný s páčkou d 32 mm PP nebo PE, svěrná hrdla	KUS	-17	291,40 Kč	-4 953,80 Kč
462	28655334	T-kus redukovaný z PE 63/32/63 mm	KUS	-19	348,10 Kč	-6 613,90 Kč
463	28655303	Spojka rozebíratelná z PE d 32 mm	KUS	-1	77,50 Kč	-77,50 Kč
464	286553441	Přechod PE - kov vnitřní závit 32 x 5/4	KUS	-18	66,90 Kč	-1 204,20 Kč