

Změnový list č. 1 ze dne 3.6.2025

Název stavby:	Dodání, ověření a připojení nového průtokoměru FM MAG 8000 + oprava tratě potrubí ve vodoměrné šachtici - vodoměrná šachtice Sušany u SPZ Joseph		
Číslo smluvního vztahu:	objednávka 467/OMM/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most, IČO 00266094		Zhotovitel:
			INELSEV Servis s.r.o., IČO 61327603
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termínu dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 13.6.2025			
<u>Nové řešení:</u> 18.7.2025			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě emailové korespondence zástupce zhotovitele, Ing. Miloš Dvořák, žádá o posunutí termínu realizace objednávky z důvodu opožděného zaslání průtokoměru z ciziny (do ČR se bude zasílat až 20.6.2025).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	13.06.2025
Nový termín dokončení díla:	18.07.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: - 3. 06. 2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 3.6.2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 4.6.25

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: - 4. 06. 2025

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: - 3. 06. 2025

Příloha změnového listu: objednávka č. 467/OMM/2025