
S180/2025/0109/OIV
DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO S180/2024/0075/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Janem Korseskou, starostou MČ Praha 2
IČ: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a
zhotovitel

KONSIT a.s.

Sídlo: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
Zastoupený: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva
IČ: 18630197
DIČ: CZ18630197
Bankovní spojení Česká spořitelna
č. účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 15.3.2024, Evidenční číslo objednatele S180/2024/0075/OIV (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 S180/2024/0075/OIV/1 dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „ZŠ Sázavská 5/830 - stavební práce na rekonstrukci kuchyně, jídelny a příslušenství“ došlo v průběhu provádění prací k upřesnění skutečného rozsahu prací a ke změnám rozsahu prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné k dokončení díla. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou zapsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb. ZZVZ. a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 4 písm. a), b) ZZVZ;
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Odstavec 1.1 článku 1. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
 - Změnový list č. 7 -10 ze dne 15.1.2025 - vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
 - Změnové listy č. 7 -10 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran jsou uloženy u objednatele.

Článek II. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla smlouvy se mění následovně a nyní zní:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“) + cena dodatečných prací

16 747 788,67 Kč

(16 504 318,53 Kč = cena díla dle dodatku č. 1 + 243 470,14 Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

3 517 035,62 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

20 264 824,29 Kč

(slovy: dvacet milionů dvě stě šedesát čtyři tisíc osm set dvacet čtyři korun českých a dvacet devět haléřů).

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
Cena dle dodatku č. 1	16 504 318,53	3 465 906,89	19 970 225,42
Dodatek č. 1 (VP)	243 470,14	51 128,73	294 598,87
Celkem	16 747 788,67	3 517 035,62	20 264 824,29

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 2 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne

Mgr. Jan
Recman

Digitálně podepsal Mgr.
Jan Recman
Datum: 2025.05.29
11:01:57 +02'00'

za Objednatele

Jan Korseska
starosta MČ Praha 2

Ing. Jiří
Urban

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Urban
Datum:
2025.05.29
08:53:12 +02'00'

za Zhotovitele

Ing. Jiří Urban
člen představenstva

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od x do x

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 251 ze dne 12. 5. 2025

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

Ing. Petr Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer
Datum: 2025.05.21 14:14:08 +02'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan
Bureš

Digitálně podepsal
Jan Bureš
Datum: 2025.05.21
12:26:52 +02'00'