

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: V/4031/2024/LN
č. zhotovitele: 242018

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. II/225 Žatec – křižovatky“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Zastoupená: Ing. Markem Machem, vedoucím TSÚ organizace, pověřen řízením organizace

IČO: 000 80 837

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každým samostatně)

IČO: 622 42 105

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“

Na základě ustanovení čl. IX. odst. 1. Smlouvy, dohody smluvních stran a z důvodu realizace objektivně nepředvídatelných okolností, které nastaly před realizací díla, nezapříčiněných objednatelem ani zhotovitelem se tímto dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele V/4031/2024/LN a č. zhotovitele 242018 uzavřené dne 11.06.2024 ve znění pozdějších dodatků, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/225 Žatec - křižovatky“, a to následovně:

III. Doba plnění

Z důvodu nutných změn nezapříčiněných zhotovitelem ani objednatelem, dochází k posunutí termínu realizace díla, a to z důvodu nutnosti zajistit koordinaci s již běžícími ostatními akcemi / dopravními omezeními ve městě Žatec, které mají přímý vliv na plynulost silničního provozu. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín realizace prací s termínem zahájení v době letních prázdnin až po vydání DIR, a tím tak zachovat požadovanou dopravní obslužnost města.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. 2. tohoto článku, kdy původní termín dokončení díla se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

2. Termín dokončení díla: **do 15.09.2025**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřená řízením organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Karel Rypl
předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.