

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 2	
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 05	
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.		Datum: 20.11.2024		
SD č. navazuje na:	OZ č. 05	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.5 – TV Čakovice – Doplnění palisád Příloha k SD č.5 – Soupis prací Cena stavebních prací Cena odpočty -3 346,40 Kč Cena přípočty 42 801,64 Kč Cena celkem 39 455,24 Kč DPH 21 % 8 285,60 Kč Cena včetně 47 740,84 Kč V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměř, zápis ve SD, situace,fota				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): třicetdevěttisícčtyřistapadesátpět korun a dvacetčtyři haléřů. (bez DPH)		Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :		
OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:	PROJEKTANT:	PŘÍKAZNÍK:	
INV MHMP	EKIS spol. s.r.o.	PRO-CONSULT s.r.o.	Výstavba-inženýring s.r.o.	
Ing. R.Walica Ph.D.	Ing. Jiří Pospíšil	Petr Coufal	Ing. M.Železný	
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 2											
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 06											
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.		Datum: 20.11.2024												
SD č. navazuje na:	OZ č. 06	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně													
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.6 – TV Čakovice – Zesílení sanace na části větve č.7 Příloha k SD č.6 – Soupis prací Cena stavebních prací <table><tr><td>Cena odpočty</td><td>-22 000,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena přípočty</td><td>136 359,36 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem</td><td>114 359,36 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>24 015,47 Kč</td></tr><tr><td>Cena včetně</td><td>138 374,83 Kč</td></tr></table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměr,zápis ve SD					Cena odpočty	-22 000,00 Kč	Cena přípočty	136 359,36 Kč	Cena celkem	114 359,36 Kč	DPH 21 %	24 015,47 Kč	Cena včetně	138 374,83 Kč
Cena odpočty	-22 000,00 Kč													
Cena přípočty	136 359,36 Kč													
Cena celkem	114 359,36 Kč													
DPH 21 %	24 015,47 Kč													
Cena včetně	138 374,83 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Stočtrnácttisíctřístapadesátdevět korun a 36 haléřů. (bez DPH)		Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :												
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. Datum:	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil Datum:	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal Datum:	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný Datum:											

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast				FO 2													
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)				SD č. 07													
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.			Datum: 20.11.2024														
SD č. navazuje na:	OZ č. 07	PZ č.	PL č.:														
Odesláno/ předáno:	osobně																
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.7 – Bourání ŽLB čtvercového kanálu a pokládka potrubí DN 600 Příloha k SD č.6 – Soupis prací Cena stavebních prací <table><tr><td>Cena odpočty</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena přípočty</td><td>202 332,94 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem</td><td>202 332,94 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>42 489,92 Kč</td></tr><tr><td>Cena včetně</td><td>244 822,86 Kč</td></tr></table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměr, situace s vyznačením místa , fota <table><tr><td>Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Dvěštedvatisíctřistatřicet dva korun a devadesátčtyři haléřů. (bez DPH)</td><td>Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :</td></tr></table>						Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	202 332,94 Kč	Cena celkem	202 332,94 Kč	DPH 21 %	42 489,92 Kč	Cena včetně	244 822,86 Kč	Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Dvěštedvatisíctřistatřicet dva korun a devadesátčtyři haléřů. (bez DPH)	Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :
Cena odpočty	0,00 Kč																
Cena přípočty	202 332,94 Kč																
Cena celkem	202 332,94 Kč																
DPH 21 %	42 489,92 Kč																
Cena včetně	244 822,86 Kč																
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Dvěštedvatisíctřistatřicet dva korun a devadesátčtyři haléřů. (bez DPH)	Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :																
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. Datum:	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil Datum:	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal Datum:	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný Datum:														