

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20240672**

Číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-24-001-JDAF**

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

2105677586/2700

f7mdrpg

Ing. Danielelem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

kontaktní doručovací adresa:

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

akciová společnost

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

254 29 949

CZ 25429949

Raiffeisenbank a.s.

1121101929/5500

viz sídlo společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

II. Preambule

- 2.1 Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 8. 1. 2025 smlouvu o dílo č. DOD20240672 u objednatele, č. 1-01-24-001-JDAF u zhotovitele (dále jen „Smlouva“), za účelem provedení díla pod názvem **Oprava tramvajové tratě na ulici Ruská** (dále také jako „Dílo“).

III. Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 3.3 písm. u), odst. 3.8, odst. 6.4 a odst. 13.2 Smlouvy ve spojení s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy, spojeném s méněpracemi, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, jenž tvoří přílohu dodatku č. 1. Hodnota těchto méněprací činí 346 100,76 Kč bez DPH, což představuje 2,2021488 % původní ceny Díla dle Smlouvy, a tedy nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- 3.2 V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.1 Smlouvy následovně:

Původní celková smluvní cena Díla:	15 716 501,29 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	
Celkem vícepráce:	0,00 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 346 100,76 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1:	- 346 100,76 Kč bez DPH
Nová celková smluvní cena Díla bez DPH	15 370 400,53 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.2 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [REDACTED] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
[Redacted Signature]

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
[Redacted Signature]