

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. D/PS/2025/005 ze dne 30.01.2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.04.2025

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou

IČ:002 91 471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: 168714891/0300

zastoupené společností EDUHA, s.r.o.

se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupenou Ing. Liborem Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, ve věcech technických zastupuje xxx xxx, technický ředitel, tel: xxx xxx xxx, e-mail: xxx xxx xxx

IČ:276 80 657, DIČ:CZ27680657

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

se sídlem Uherské Hradiště, Otakarova 108, PSČ 686 01

IČO: 46346171, DIČ: CZ46346171

bankovní spojení: 27-6685240257/0100

zastoupená: Dušan Šeda, jednatel

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 30.01.2025 uzavřely Smlouvu o dílo a dne 30.04.2025 Dodatek č. 1, jejichž předmětem jsou **stavební úpravy a udržovací práce bytu č.1 v bytovém domě č.p.793, Moravní náměstí, Uherské Hradiště**, které jsou zahrnuty v projektové dokumentaci, vypracované společností Projekty staveb Czech Republic s.r.o., 02/2024, zak č. 240202 PS338 (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“, „Projektová dokumentace“).
2. Smluvní strany dále prohlašují, že spolu dne 04.06.2025 Dohodu o narovnání, jejíž předmětem je snaha vypořádat vzniklé pochybnosti v souvislosti s použitím nesprávných rozpočtových podkladů k veřejné zakázce malého rozsahu k výše uvedenému Dílu, které mají vliv na cenu Díla dle čl. VII Smlouvy o dílo ze dne 30.01.2025, ve znění Dodatku č. 1.
3. Tímto Dodatkem č. 2 se tak po vzájemné dohodě smluvních stran mění výše uvedená Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 tak, aby vyhovovala jak současným potřebám a záměrům smluvních stran, a také uvedené Dohodě o narovnání.

III. Předmět dodatku

1. První předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna základní smluvní ceny za provedení Díla, a to včetně změny přílohy č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 30.01.2025, ve znění Dodatku č. 1. Podkladem jsou správné rozpočtové podklady, příslušné výše uvedené Projektové

dokumentaci, a jednotkové ceny za měrné jednotky z původní Smlouvy o dílo ze dne 30.01.2025.

2. Druhým předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna dohodnuté základní smluvní ceny dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku, a to v důsledku odsouhlasených víceprací a méněprací, vzniklých a odsouhlasených v průběhu provádění Díla. Vše doloženo položkovým rozpočtem víceprací a méněprací, vypracovaný zhotovitelem.
3. Základní smluvní cena za provedení díla je v souladu se zněním čl. III odst. 1 tohoto Dodatku č.2 **1 034 801,20,-Kč** (slovy: jeden milion třicet čtyři tisíc osm set jedna korun českých, dvacet haléřů) **bez DPH**.
4. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem **154 485,46 Kč** (slovy: jedno sto padesát čtyři tisíc čtyři sta osmdesát pět korun českých, čtyřicet šest haléřů) **bez DPH**.
5. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:

a) Původní znění dle Smlouvy o Dílo ve znění dodatku č.1:

- čl. VII, odst. 1:

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 1 714 427,00 Kč (slovy: jeden milion sedm set čtrnáct tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3:

DPH činí 12 % ze základu 1 714 427,00 Kč, tj. 205 731,24 Kč (slovy: dvě sta pět tisíc sedm set třicet jedna korun českých, dvacet čtyři haléřů).

b) Nové znění (dle Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo):

- čl. VII, odst. 1:

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a v součtu včetně víceprací a méněprací činí **1 189 286,66 Kč** (slovy: jeden milion jedno sto osmdesát devět tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých, šedesát šest haléřů) **bez DPH**.

- čl. VII, odst. 3:

DPH činí 12 % ze základu 1 189 286,66 Kč, tj. **142 714,40 Kč** (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc sedm set čtrnáct korun českých, čtyřicet haléřů).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení, Zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření uvedené smlouvy a tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 807/62/RM/2025 ze dne 13.01.2025.

Přílohy Dodatku č. 2:

- Správný položkový rozpočet, příslušný předmětné projektové dokumentaci
- Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne 5.6.2025

V Uherském Hradišti dne 5.6.2025

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha, starosta

Dušan Šeda, jednatel