

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2025 (ev. č. zakázky S941/2025/082)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: Korespondenční adresa: LS Jeseník, Zámecké náměstí 2/2, 790 01 Jeseník

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Peter Viazanička

se sídlem Černá Voda 43, 790 54 Černá Voda

IČO: 87897067

DIČ:

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 6. 3. 2025 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, ev. č. zakázky: S941/2025/082, jejímž předmětem je zejména závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Lesní svážnice a skládka na revíru R6 Vilémovice“ (dále též „smlouva“), a to za podmínek ve smlouvě ujednaných.
2. Při provádění prací dle smlouvy nebyla provedena potřebná těžba ze strany objednatele, aby práce na svážnicích mohly pokračovat. Z toho důvodu je nutné termín dokončení díla posunout.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:
Původní termín dokončení díla: 31. 5. 2025
Nový termín dokončení díla: **30. 9. 2025**
2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II, odst. 2 smlouvy, který nově zní takto:

*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do **30. 9. 2025**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V

ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Ostravě, dne:.....

V Černé Vodě, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Peter Viazanička