

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZDR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001 DIČ: CZ00023001

zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

VW WACHAL a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: 2976

se sídlem Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO: 25567225 DIČ: CZ25567225

zastoupená: Ing. Ondřejem Wachalem, prokuristou

Dušanem Geliemem, obchodním ředitelem na základě plné moci

bankovní spojení [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. článku 17, odst. 17.3. smlouvy o dílo ze dne 26. 6. 2017, uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Rekonstrukce operačních sálů 3,4 - 1.NP, objekt D", evidované v IKEM pod č. VZ PZ - 2017 - 0000285, dohodli na následujícím znění dodatku č. 1:

Čl. I.

Vzhledem k tomu, že v důsledku skutečného stavu odkrytých konstrukcí nebo zjištěných nedostatků a chyb v projektové dokumentaci, bylo nutné realizovat dodatečně zjištěné nepředvídatelné stavební práce a dodávky, nezbytné pro splnění předmětu smlouvy, a naopak některé práce, které nejsou nezbytné pro splnění předmětu smlouvy, provedeny nebyly, došlo ke změně ceny díla.

Účelem tohoto dodatku č. 1 je upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly na změnách v předmětu plnění, tj. na plnění/pracích, které nebudou v rámci předmětu plnění realizovány (dále jen „nerealizované práce“), tak, jak jsou tyto nerealizované práce popsány a vyčísleny ve změnových listech a v rekapitulaci změnových listů v Příloze 1 tohoto dodatku. Dále se strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o dodatečně realizované práce v důsledku nových požadavků objednatele (dle zjištěného skutečného stavu odkrytých konstrukcí nebo nedostatků a chyb v projektové dokumentaci) v rozsahu dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku (dále jen „dodatečné práce“).

2. Cena za nerealizované práce činí 664.691,46 Kč (slovy: šestsetšedesátčtyřtisícešestsetdevadesátjedna koruna česká a 46 haléřů) bez DPH.

3. Cena za řádné a včasné provedení dodatečných prací činí 1.064.680,16 Kč (slovy: jedenmilionšedesátčtyřtisícšestsetosumdesát korun českých a 16 haléřů) bez DPH.

4. Cena (jak je definována ve smlouvě) bude snížena o cenu nerealizovaných prací a navýšena o cenu dodatečných prací.

Čl. III.

1. Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu nových požadavků na straně objednatele se o 7 (sedm) kalendářních dnů prodlužuje termín pro předání díla do zkušebního provozu. Nejpozději bude dílo objednateli předáno ve lhůtě 57 dnů, tj. nejpozději dne 26. 8. 2017.

Čl. IV.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření; jde-li o dodatek podléhající zveřejnění v Registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., pak teprve dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1

Příloha č. 1 Rekapitulace změnových listů a změnové listy č. ZL 1 - 10


V Praze dne **17 -08- 2017**

V Kroměříži dne 16.8.2017

za Institut klinické a experimentální medicíny:

za VW WACHAL a.s.:


MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel


Dušan Gellén
Obchodní ředitel, na základě plné moci

NÁZEV AKCE: **Rekonstrukce operačních sálů 3, 4 - 1. NP, objekt D**

Objekt: Objekt D

OBJEDNATEL: Institut klinické a experimentální medicíny

Sídlo: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč


ZHOTOVITEL: VW Wachal a.s.

Sídlo: Tylova 220/17, 761 01 Kroměříž

SMLOUVA / OBJ.: SoD ze dne 26.6.2017 (reg. č. ikem 748/17)

DODATKY: ==

Seznam změnových listů:

č.	schváleno	název	cena bez dph
1	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL1: Sponkování podlah	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 2 - Medi plyny - přeložka CO2	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 3 - Medi plyny - doplnění odtahu anestetických směsí do stativu mimot	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 4: Podlahy, bourání, frézování, srovnání, nivelace, doplnění rychleschn	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 5: Silnoproud - kabeláž pro ohřevy VZT a úprava silových přívodů do ro	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 6: Doplnění instalačních krabic pro operační svítidla	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 7: Opláštění potrubní pošty	
8	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 8: Silnoproud - Odpočet přístrojů pro vyhodnocování poruch izolace	
9	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 9: Drobné stavební úpravy	
10	<input checked="" type="checkbox"/>	ZL 10: Malby - doplnění malby antibakteriální	
CELKEM ZMĚNOVÉ LISTY			399 988,70 Kč
			VÍCEPRÁCE 1 064 680,16 Kč 7,4%
			MĚNĚPRÁCE -664 691,46 Kč -4,6%

CENA DLE SOD: 14 384 985,00 Kč

CENA VČ. DOD.: 0,00 Kč

CENA ZL: 399 988,70 Kč

2,8%

CENA VČ. ZL: 399 988,70 Kč

CENA VČ. ZL (vč.DPH): 483 986,32 Kč