

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 02											
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 08											
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.			Datum: 3.12.2024											
SD č. navazuje na:	OZ č. 07	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně													
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.8 Přesun kabelů PRE a CETIN ze soukromého pozemku do komunikace Příloha k SD č.8 – Soupis prací Cena stavebních prací <table><tr><td>Cena odpočty</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena přípočty</td><td>111 082,82 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem</td><td>111 082,82 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>23 327,39 Kč</td></tr><tr><td>Cena včetně</td><td>134 410,21 Kč</td></tr></table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměr					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	111 082,82 Kč	Cena celkem	111 082,82 Kč	DPH 21 %	23 327,39 Kč	Cena včetně	134 410,21 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	111 082,82 Kč													
Cena celkem	111 082,82 Kč													
DPH 21 %	23 327,39 Kč													
Cena včetně	134 410,21 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): Stojedenáctisícosmdesát dva korun a 82 haléřů. (bez DPH)		Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :												
OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:	PROJEKTANT:	PŘÍKAZNÍK:											
INV MHMP	EKIS spol. s.r.o.	PRO-CONSULT s.r.o.	Výstavba-inženýring s.r.o.											
Ing. R.Walica Ph.D.	Ing. Jiří Pospíšil	Petr Coufal	Ing. M.Železný											
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:											

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 2											
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 09											
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.			Datum: 3.12.2024											
SD č. navazuje na:	OZ č. 07	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně													
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.9 výkop zářezu parkoviště,přeložka vodovodní a plynové přípojky,demontáž vodovodu 2" ruční odkop stávajících kabelů PRE,CETIN, OPTIKY,její stranový přesun a zpětný obsyp a zásyp Příloha k SD č.6 – Soupis prací Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>195 362,37 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>195 362,37 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>41 026,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně</td> <td>236 388,47 Kč</td> </tr> </table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměr, plánek ,fota					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	195 362,37 Kč	Cena celkem	195 362,37 Kč	DPH 21 %	41 026,10 Kč	Cena včetně	236 388,47 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	195 362,37 Kč													
Cena celkem	195 362,37 Kč													
DPH 21 %	41 026,10 Kč													
Cena včetně	236 388,47 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): stodevadesátpěttisícťřistašedesát dva korun a 37 haléřů (bez DPH)		Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :												
OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:	PROJEKTANT:	PŘÍKAZNÍK:											
INV MHMP	EKIS spol. s.r.o.	PRO-CONSULT s.r.o.	Výstavba-inženýring s.r.o.											
Ing. R.Walica Ph.D.	Ing. Jiří Pospíšil	Petr Coufal	Ing. M.Železný											
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:											

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 02											
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 10											
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.			Datum: 3.12.2024											
SD č. navazuje na:	OZ č. 07	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně													
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.10 Zlepšení odtokových poměrů na komunikaci větve č.8 Příloha k SD č.10 – Soupis prací Cena stavebních prací <table><tr><td>Cena odpočty</td><td>-9 110,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena přípočty</td><td>82 333,31 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem</td><td>73 223,31 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>15 376,90 Kč</td></tr><tr><td>Cena včetně</td><td>88 600,21 Kč</td></tr></table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměr, situační plánek se souhlasu MČ a					Cena odpočty	-9 110,00 Kč	Cena přípočty	82 333,31 Kč	Cena celkem	73 223,31 Kč	DPH 21 %	15 376,90 Kč	Cena včetně	88 600,21 Kč
Cena odpočty	-9 110,00 Kč													
Cena přípočty	82 333,31 Kč													
Cena celkem	73 223,31 Kč													
DPH 21 %	15 376,90 Kč													
Cena včetně	88 600,21 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): sedmdesáttřítisícdvěstědvacet tři korun a 31 haléřů (bez DPH)		Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :												
OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:	PROJEKTANT:	PŘÍKAZNÍK:											
INV MHMP	EKIS spol. s.r.o.	PRO-CONSULT s.r.o.	Výstavba-inženýring s.r.o.											
Ing. R.Walica Ph.D.	Ing. Jiří Pospíšil	Petr Coufal	Ing. M.Železný											
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:											