

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 7. 2016

MC Praha - ĎABLICE

Doručeno 26.09.2016

SML 078/2016

listy 4 přílohy 1
druh Donesení 889/16/11MC



mc27es5f5e1829

Objednatel:
Oprávněný zástupce objednatele:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Bankovní spojení:
ID datové schránky zadavatele:
jako objednatel *(dále jen objednatel)*

Městská část Praha - Ďe
Ing. Miloš Růžička, staro
00231266
CZ 00231266
Květnová 553/52, 182 00 Praha - Ďáblice
501855998/6000
dkvbw9b

a

Zhotovitel:
Oprávněný zástupce zhotovitele:
IČ:
DIČ:
Sídlo:
Bankovní spojení:
ID datové schránky:
jako zhotovitel *(dále jen zhotovitel)*

Šulc a syn, a.s.
Ing. Radomír Pivoňka, statutární ředitel
256 81 923
CZ 256 81 923
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
252883364/0300
kkfstdf

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen smlouva) na akci „Strop mezi učebnami a tělocvičnou ZŠ Ďáblice“. V souladu s článkem 5.4. této uzavřené smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění a to:

V článku 3 – Doba zahájení a zhotovení díla se mění odst. 3.2 následovně:
Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 9. 9. 2016.

V článku 5 – Cena díla se mění odst. 5.1 následovně:
Cena díla bude navýšena o částku 27.266,- Kč bez DPH.
Celková cena díla činí nyní proto: 384.925,- Kč bez DPH
DPH 21 % 80.834,25 Kč
Cena včetně DPH celkem : 465.759,25 Kč


Veškerá ostatní ujednání v uzavřené smlouvě zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dala rada Městské části Praha - Ďáblice svým usnesením č. 389/16/RMČ ze dne 5. 9. 2016. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne


Za objednatele:



Městská část Praha - Ďáblice
Ing. Miloš Růžička, starosta



Za zhotovitele :



Šulc a syn. a.s.
Ing. Radomír Pivoňka

Ing. L. L. Pivoňka
2. 10. 2016