

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 02											
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 11											
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.		Datum: 20.11.2024												
SD č. navazuje na:	OZ č. 07	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně													
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.11 Úprava trasy mlatového chodníku vč. vícenákladů na ohumusování Příloha k SD č.10 – Soupis prací Cena stavebních prací <table><tr><td>Cena odpočty</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena přípočty</td><td>89 260,04 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem</td><td>89 260,04 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>18 744,61 Kč</td></tr><tr><td>Cena včetně</td><td>108 004,65 Kč</td></tr></table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměr,zápis ve SD, situační plánek					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	89 260,04 Kč	Cena celkem	89 260,04 Kč	DPH 21 %	18 744,61 Kč	Cena včetně	108 004,65 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	89 260,04 Kč													
Cena celkem	89 260,04 Kč													
DPH 21 %	18 744,61 Kč													
Cena včetně	108 004,65 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): osmdesátdevěttisícdvěstěšedesát korun a 04 haléřů (bez DPH)		Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :												
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D.	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný											
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:											

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 02											
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 12											
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.			Datum: 20.11.2024											
SD č. navazuje na:	OZ č. 07	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně													
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.12 Bourání stávající žlabovky v místě kamenného obkladu,zemní práce Příloha k SD č.10 – Soupis prací Cena stavebních prací <table><tr><td>Cena odpočty</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Cena přípočty</td><td>110 391,69 Kč</td></tr><tr><td>Cena celkem</td><td>110 391,69 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21 %</td><td>23 182,25 Kč</td></tr><tr><td>Cena včetně</td><td>133 573,94 Kč</td></tr></table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměr,zápis ve SD, situační plánek					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	110 391,69 Kč	Cena celkem	110 391,69 Kč	DPH 21 %	23 182,25 Kč	Cena včetně	133 573,94 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	110 391,69 Kč													
Cena celkem	110 391,69 Kč													
DPH 21 %	23 182,25 Kč													
Cena včetně	133 573,94 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): stodesettisíctřistadevadesátjedna korun a 69 haléřů (bez DPH)		Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :												
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D.	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný											
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:											

stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0043 Na Kačence, 2. oblast			FO 02											
Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny (SD)			SD č. 13											
SD zpracoval: EKIS spol. s.r.o.			Datum: 3.12.2025											
SD č. navazuje na:	OZ č. 07	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně													
V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 předkládáme návrh úpravy dohodnutá cena zpracovaná v návaznosti na rozpočtové podklady: ZL č.13 Rektifikace RŠ výpustě rybníka v mlat. chodníku Příloha k SD č.10 – Soupis prací Cena stavebních prací <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>33 910,18 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>33 910,18 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>7 121,14 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně</td> <td>41 031,32 Kč</td> </tr> </table> V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/008083/2024 Zhotovitel provede neodkladnou změnu dle čl. 6.3, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD. Počet listů příloh: 1 list oceněného výkazu výměr,zápis ve SD, situační plánec					Cena odpočty	0,00 Kč	Cena přípočty	33 910,18 Kč	Cena celkem	33 910,18 Kč	DPH 21 %	7 121,14 Kč	Cena včetně	41 031,32 Kč
Cena odpočty	0,00 Kč													
Cena přípočty	33 910,18 Kč													
Cena celkem	33 910,18 Kč													
DPH 21 %	7 121,14 Kč													
Cena včetně	41 031,32 Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): třicettřítisicdevětsetdesetkorun a 18 haléřů (bez DPH)		Navrhovaná prodloužení lhůty dokončení díla :												
OBJEDNATEL: INV MHMP Ing. R.Walica Ph.D. _____ Datum:	ZHOTOVITEL: EKIS spol. s.r.o. Ing. Jiří Pospíšil _____ Datum:	PROJEKTANT: PRO-CONSULT s.r.o. Petr Coufal _____ Datum:	PŘÍKAZNÍK: Výstavba-inženýring s.r.o. Ing. M.Železný _____ Datum:											