

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů na trati
Krnov – Jindřichov ve Slezsku“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E635-S-5413/2024**

a

VIAMONT Servis a. s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1015

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 261727742/0300

zastoupena: Ing. Tomáš Novák, předseda představenstva

Ing. Antonín Vajcík, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

VIAMONT Servis a. s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Korespondenční e-mail: info@viamont.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **242033-200-24-171**

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 2. 10. 2024 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen „Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.4 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1** (dále jen „ZL_1“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku a současně stavební práce, které byly zahrnuty v původním závazku, ale nebudou provedeny (méněpráce).**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 1 010 778,21 Kč
--	-------------------

snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	- 454 027,13 Kč
--	-----------------

celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1	+ 556 751,08 Kč
---	------------------------

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.4 Smlouvy, projeví následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH	22 210 989,81 Kč
---------------------------	------------------

Změna Ceny Díla bez DPH Dodatkem č. 1	+ 556 751,08 Kč
---------------------------------------	-----------------

Celková Cena Díla bez DPH vč. Dodatku č. 1:	22 767 740,89 Kč
--	-------------------------

Slovy: dvacet dva milionů sedm set šedesát sedm tisíc sedm set čtyřicet korun českých osmdesát devět haléřů

- 1.3 Rozpis Rekapitulace ceny – Rozpis Ceny Díla zohledňující méněpráce a vícepráce dle úpravy dané tímto Dodatkem je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku nahrazuje původní Přílohu č. 4 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Rekapitulace ceny díla – rozpis ceny díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 5. 6. 2025

V Ústí nad Labem dne 6. 6. 2025

„vlastnoručně podepsáno“
Ing. Jiří Macho

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

vlastnoručně podepsáno“
Ing. Tomáš Novák

.....
Zhotovitel
Ing. Tomáš NOVÁK
předseda představenstva
VIAMONT Servis a. s.

„vlastnoručně podepsáno“
Ing. Antonín Vajcík

.....
Zhotovitel
Ing. Antonín VAJCÍK
místopředseda představenstva
VIAMONT Servis a. s.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 1

REKAPITULACE CENY DÍLA – ROZPIS CENY DÍLA

- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO/PS	Popis	Cena v SOD v Kč bez DPH	Vícepráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Méněpráce ZL č. 1 v Kč bez DPH	Cena SOD včetně ZL č. 1 v Kč bez DPH
SO 01	Propustek v km 2,296	1 199 721,47	140 035,13	25 314,08	1 314 442,52
SO 01.1	Propustek	686 717,13	134 982,15	6 418,28	815 281,00
SO 01.2	železniční svršek	454 600,19	5 052,98	0,60	459 652,57
SO 01.3	Zabezpečovací zařízení	10 929,24	0,00	3 122,64	7 806,60
SO 01.4	Přeložky sdělovacích kabelů	36 545,67	0,00	12 649,92	23 895,75
SO 01.5	Přeložky silnoproudých kabelů	10 929,24	0,00	3 122,64	7 806,60
SO 02	Propustek v km 8,056	4 749 056,04	574 487,61	88 939,16	5 234 604,49
SO 02.1	Propustek	3 812 510,98	532 858,83	30 912,26	4 314 457,55
SO 02.2	Železniční svršek	902 238,34	41 628,78	48 224,98	895 642,14
SO 02.3	Zabezpečovací zařízení	17 153,36	0,00	4 900,96	12 252,40
SO 02.4	Přeložky sdělovacích kabelů	17 153,36	0,00	4 900,96	12 252,40
SO 03	Propustek v km 9,659	3 917 020,10	184 332,68	142 820,86	3 958 531,92
SO 03.1	Propustek	1 961 365,83	173 058,11	118 599,66	2 015 824,28
SO 03.2	Železniční svršek a spodek	1 913 550,83	11 274,57	2 694,96	1 922 130,44
SO 03.3	Zabezpečovací zařízení	21 051,72	0,00	10 763,12	10 288,60
SO 03.4	Sdělovací zařízení	21 051,72	0,00	10 763,12	10 288,60
SO 04	Most v km 17,204	6 970 925,20	111 922,79	74 349,30	7 008 498,69
SO 04.1	Most	5 699 435,17	87 052,49	69 966,80	5 716 520,86
SO 04.2	Železniční svršek a spodek	1 246 010,27	24 870,30	4 382,50	1 266 498,07
SO 04.3	Úprava inženýrských tras, sdělovací kabely	12 739,88	0,00	0,00	12 739,88
SO 04.4	Úprava inženýrských tras, zabezpečovací kabely	12 739,88	0,00	0,00	12 739,88
SO 05	Propustek v km 21,325	4 196 456,61	0,00	54 478,97	4 141 977,64
SO 05.1	Propustek	3 138 957,75	0,00	54 478,97	3 084 478,78
SO 05.2	Železniční spodek	1 014 917,49	0,00	0,00	1 014 917,49
SO 05.3	Sdělovací zařízení	21 243,33	0,00	0,00	21 243,33
SO 05.4	silnoproudé zařízení	21 338,04	0,00	0,00	21 338,04
SO 06	VRN	1 177 810,39	0,00	68 124,76	1 109 685,63
Celkem		22 210 989,81	1 010 778,21	454 027,13	22 767 740,89

