



Dodatek č. 1 VHZ-2024-904-000023/1

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2024-904-000023

na stavbu „24.27_Povodeň 2024 - Loučná n.D. - zajištění havarijního stavu přechodu vodovodního přivaděče v 4,040km přes řeku Desná – opěrná stěna“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Roman Macek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

Obchodní firma

JR Stavby CZ, s.r.o.

se sídlem: Hybešova 200/6, 772 00 Olomouc
IČ: 26875080
DIČ: CZ26875080
zastoupen Jaroslavem Rosypalem, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: C 41039 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**24.27_Povodeň 2024 - Loučná n.D. - zajištění havarijního stavu přechodu vodovodního přivaděče v 4,040km přes řeku Desná – opěrná stěna**“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací a změně termínu dokončení díla. Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku – ZL č. 01.

4. Doba a místo provádění díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. Smlouvy o dílo, který nově zní takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce a předá Objednateli celé Dílo nejpozději do 23. 6. 2025.



Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla můžou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	4 449 986,33 Kč
ZL (bez DPH)	16 603,81 Kč
VÍCEPRÁCE	132 295,31 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 115 691,50 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM	132 295,31 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-115 691,50 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	16 603,81 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH)	4 466 590,14 Kč
DPH 21%	937 983,93 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21%	5 404 574,07 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 1:

- 1) *Žádost zhotovitele o prodloužení termínu*
- 2) *Změnový list vícepráce a méněpráce*

V Šumperku dne: 30. 5. 2025

V Olomouci dne: 30. 5. 2025

Ing. Roman Macek

Jaroslav Rosypal

předseda představenstva

jednatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

JR Stavby CZ, s.r.o.