

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ

ze dne 11.1. 2024 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7.8. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000854

Číslo smlouvy konzultanta: 24-100

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D3 0301, 0302 Praha - Jílové u Prahy - Hostěradice, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)**

uzavřený mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn. A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP pro velké zakázky 2023 PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

KB a.s.

zastoupen dle OR:

při elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupen

na základě plné moci

z 01.07.2024

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Jako správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP pro velké zakázky 2023“

a

AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem:

Ptašinského 313/10, Ponava, 602 00 Brno

IČO:

49446703

DIČ:

CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka
1120

zastoupen:

Jako společník společnosti „PRAGOPROJEKT/AMBERG – RD PP pro velké zakázky 2023“

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- Objednatel svým dopisem ze dne 2.1.2025 oznámil konzultantovi využití svého opčního práva v souladu s čl. IV, odst.4.2 Smlouvy požadovat zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP-DI a provedení související inženýrské činnosti k DUSP-DI a dále zároveň vyzval konzultanta ke zpracování DUSP-DI
- Objednatel následně vydal v rámci jednání konaného v sídle objednatele dne 7.1.2025 pokyn ke změně technického řešení v prostoru MÚK Hostěradice spočívajícího v přemostění kulturní nemovité památky Plavecká stezka, a to formou zapracováním do DUSP-DI. Pokyn byl vydán s ohledem na předpokládané napadnutí Rozhodnutí o zrušení prohlášení kulturní nemovité památky Plavecká stezka za kulturní památku, které vydává ministerstvo kultury ČR. Toto napadnutí by způsobilo, že nebude možné vydání souhlasného závazného stanoviska MěÚ Černošice, což by představovalo překážku pro řízení pro společné povolení.
- Na základě požadavku Správy železnic je nutné do DUSP-DI, část Související dokumentace doplnit Dokumentaci pro projednání s příslušnými útvary dráhy
- Objednatel svým dopisem ze dne 4.12.2024 vydal pokyn ke zpracování studie proměnného dopravního značení pro záměr dálnice D3 na území Středočeského kraje, včetně již zprovozněného úseku D3 0305/II na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje, což bude mít dopad i do plnění dle Smlouvy v části technická pomoc.
- v souladu s §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu závazku, neboť jde o činnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího

DODATKU č. 2 ke SMLOUVĚ

Článek I. Úprava rozsahu služeb

Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 dohodly ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek na úpravě čl. I., odst. 1. Smlouvy – Předmět smlouvy v následujícím rozsahu:

- 1) Na základě využití opčního práva objednatele dle bodu 4.2 a násl. Smlouvy bude na místo projektové dokumentace ve stupni DSP zpracována projektová dokumentace ve stupni DUSP-DI a v souvislosti

s tím bude provedena namísto inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení inženýrská činnost ke společnému povolení.

- 2) Rozšíření rozsahu služeb týkajícího se dokumentace DUSP-DI v souvislosti se zapracováním změn a doplnění uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č.2.

Rozsah služeb ad 1) a 2) je podrobně specifikován v příloze č.1 tohoto Dodatku č.2.

- 3) Upřesnění rozsahu služeb týkajícího se části Technická pomoc objednateli (dále jen „TP“) – dílčí činnosti při výkonu TP, a to upřesnění dílčí činnosti TES ve zpracování studie proměnného dopravního značení pro záměr dálnice D3 na území Středočeského kraje, včetně již zprovozněného úseku D3 0305/II na rozhraní Středočeského a Jihočeského kraje.

Upřesnění rozsahu služeb ad 3) je podrobně specifikováno v příloze č.2 tohoto Dodatku č.2.

Článek II.

Úprava ceny za poskytování služeb

- 1) Smluvní strany konstatují, že cena opce na DUSP-DI činí ve smyslu Přílohy č. 3 – Tabulky č. 3 Smlouvy částku 29.847.034,- Kč bez DPH a cena opce na IČ ke společnému povolení činí ve smyslu Přílohy č. 3 – Tabulky č. 4 částku: 12.481.170,- Kč bez DPH. Celková cena plnění dle čl. II., odst. 1. Smlouvy se tak po využití opčního práva objednatele navyšuje o 42.328.204,- Kč bez DPH.
- 2) Smluvní strany se dále dohodly na úpravě ceny díla v souvislosti s úpravou rozsahu služeb dle čl. I. tohoto Dodatku č.2 v tom smyslu, že celková cena za poskytnutí služeb dle čl. I., odst. 1. Smlouvy – úprava DUSP-DI se navyšuje o 2.446.400,- Kč bez DPH.

REKAPITULACE CENY:

Celková cena plnění dle Smlouvy v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb dle Smlouvy v Kč včetně DPH
185 942 004	39 047 821	224 989 825

Navýšení ceny plnění dle Dodatku č.1 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Navýšení ceny Služeb dle Dodatku č.1 v Kč včetně DPH
4 592 844	964 497	5 557 341

Celková cena plnění po Dodatku č.1 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb po Dodatku č.1 v Kč včetně DPH
190 534 848	40 012 318	230 547 166

Opce na DUSP-DI + IČ ke společnému povolení v Kč bez DPH	DPH v Kč	Opce na DUSP-DI + IČ ke společnému povolení v Kč bez DPH
42 328 204	8 888 923	51 217 127

Navýšení ceny plnění DUSP-DI dle Dodatku č.2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Navýšení ceny plnění DUSP-DI dle Dodatku č.2 v Kč včetně DPH
2 446 400	513 744	2 960 144

Celková cena plnění po Dodatku č.2 v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb po Dodatku č.2 v Kč včetně DPH
235 309 452	49 414 985	284 724 437

Cena opce na DUSP-DI a navýšení ceny plnění za úpravu DUSP-DI jsou podrobně specifikovány v příloze č.1 tohoto Dodatku č.2.

- 3) Celková cena části Technická pomoc objednateli zůstává beze změny. Podrobná specifikace hodin jednotlivých dílčích činností Technické pomoci, upřesněných tímto Dodatkem, je uvedena v příloze č.2 tohoto Dodatku č.2

**Článek III.
Harmonogram**

a

**Článek IV.
Úprava podmínek provádění díla**

V souladu s čl.IV, odst.4.8 Smlouvy a v souladu s datem obdržení výzvy Objednatele ke zpracování dokumentace DUSP-DI (tj.2.1.2025) se upravuje u čl. IV., odst. 8. Smlouvy a u přílohy č.4 Harmonogram na níže uvedené:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
Koncept DUSP-DI	Do 8 měsíců od výzvy Objednatele
Koncept čistopisu DUSP-DI	Do 2 měsíců od předání souhrnného stanoviska Objednatele ke konceptu DUSP-DI
Čistopis DUSP-DI	Do 1 měsíců od předání souhrnného stanoviska Objednatele ke konceptu čistopisu DUSP-DI

Pro odstranění jakýchkoli pochybností smluvní strany konstatují, že vzhledem k vydání pokynu Objednatele ke zpracování konceptu DUSP-DI ke dni 2.1.2025 je termín konceptu DUSP-DI:
do 2.9.2025

Tímto Dodatkem č.2 se sjednává termín pro odevzdání projektu doplňujícího podrobného GTP pro přemostění Plavecké stezky a pro mosty na D0 a na D3 nad zahloubenými křižovatkovými větvemi u MUK D3 x D0 do 30.4.2025.

Odměna za projekt podrobného GTP bude Konzultantovi hrazena:

- 100 % z této ceny po odevzdání projektu doplňujícího podrobného GTP

Ostatní termíny (lhůty dokončení) zůstávají beze změny.

**Článek V.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.2, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 smlouvy uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.
4. Tento Dodatek č.2 má pět stran a tři strany příloh.

5. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace obsahu a ceny dokumentace DUSP-DI

Příloha č. 2 - Specifikace hodin jednotlivých dílčích činností Technické pomoci

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.02
11:45:35 +02'00'

Obsah DUSP-DI	Počet hodin po Dodatku č.1	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena DSP celkem po Dodatku č.1 (Kč)	OPCE na DUSP-DI (Kč)	Navýšení počtu hodin DUSP-DI	Hodinová sazba Kč/hod.	Navýšení ceny DUSP- DI (Kč)	Odůvodnění obsahu DUSP-DI a navýšení ceny DUSP-DI	Cena DUSP-DI po Dodatku č.2 (Kč)
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci								podklad pro DUSP-DI náhradních výsadeb, ad/ 9.8	
7. Podrobný pedologický průzkum									
8. Aktualizace hlukové studie									
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie									
10. Aktualizace rozptylové studie									
11. Rešerše geotechnického průzkumu									
12. Hydrogeologický posudek									
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby									
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní									
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)									
16. Další průzkumy dle zadavatele - Vliv na krajinný ráz									
Odhad stavebních nákladů									
Plán BOZP									
Dokumentace k DUSP-DI									
Prokázání zajištění rozhledů na křižovatkách a sjezdech									
Průkaz rozhledu pro zastavení pro dovolenou rychlost									
Kapacitní posouzení vybraných křižovatek									
Posouzení výsledných sklonů (Soulady podélných sklonů se vzestupnicemi dle ČSN 73 6101 čl. 8.11.4 a 8.12.2)									
Aktualizace DUSP-DI k podání na stav.úřady (zpracování podmínek DOSS)								podklad pro JZS	
SOUČET celkem za DUSP-DI stavby "D3 0301, 0302 Praha - Jílové u Prahy - Hostěradice" (bez DPH)							2 446 400	135 979 734	
					2 446 400			135 979 734	

Pozn. : Objednatel předá jako podklad pro realizaci díla výstup z podrobného GTP na zahloubení kříž.větví a odvodňovací štolý u MUK D3 x D0 nejpozději do 20.4.2025

Tabulka č. 6

Technická pomoc objednateli

D3 0301, 0302 Praha - Jílové u Prahy - Hostěradice, DSP, IČ k SP vč. MPP, TP (bez BIM)

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP	TP
činnost	hodin
Případné úpravy/změny projektové dokumentace dle požadavků objednatele	
Účast projektanta DSP/DUSP-DI na kontrolních dnech IČ	
Doplňující odborné posudky spojené s projednáním stavby	
Doplňují odborné analýzy technického řešení stavby	
Technická pomoc při projednávání stavbeb D3 0301 a D3 0302 včetně staveb souvisejících v rámci prosazení navrženého a Objednatelem požadovaného technického řešení; účast na jednání s obcemi, DOSS, úřady, vlastníky dotčených pozemků a zainteresovanými organizacemi, a to včetně prověřování námětů těchto obcí a organizací na úpravu navržených řešení, účast širšího týmu specialistů konzultanta dle projednávané problematiky	
Součinnost při koordinaci projektu „Rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3“ v místech souběhu s trasou D3, včetně účasti na jednáních, zpracování projekčních podkladů	
Vyjádření a stanoviska k oponentním posudkům třetích stran k technickému řešení stavby v rámci projekční přípravy a inženýrské činnosti	
Technické rozpracování zvláště složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu Objednatele	
Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele, zpracování Studie proměnného dopravního značení pro záměr dálnice D3	
Technická, věcná a ostatní odborná pomoc v rámci případných správních řízení a navazujících soudních řízení správních	
Technická koordinace se stavbou D3 0303 a se stavbou D0 Jesenice, kolektory mezi Exit 1 a Exit 82, technická koordinace s ostatními souvisejícími stavbami	
Analýza při odsouhlasování hranic trvalých a dočasných záborů i věcných břemen v rámci vydání konceptu DSP/DUSP-DI dle zadání Objednatele	
Prověření návrhu technického řešení na základě výstupů z multispektrálního leteckého průzkumu předaného Objednatelem, provedení soutisku, úprava technického řešení dle pokynu Objednatele	
Součinnost projektanta při provádění PoGTP (D3 SO 301-602 Tunel Kamenná Vrata, podrobný geotechnický průzkum, D3 0302-603 Tunel Luka, podrobný geotechnický průzkum, D3 302-201 Most přes Sázavu, podrobný geotechnický průzkum) , stanovisko projektanta k Závěrečným zprávám PoGTP	
Příprava podkladů a podkladových studií a jejich aktualizací pro potřeby EIA	
Koordinace technického návrhu SO 302-201 Most přes Sázavu s Architektonicko-technickou studií (optimální řešení začlenění mostu do krajiny) , konzultace s autorem studie	
Celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	3 421 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši