

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 2017-0216-2**  
**uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku**  
**v platném znění**

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

**Město Bohumín**  
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín  
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města  
zástupce pověřený k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Petr Vícha  
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Ing. Adriana Dudás, referent odboru rozvoje a investic  
IČ: 00297569  
DIČ: CZ 00297569  
Daňový režim: Plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,  
Č.úctu: 1721638359/0800  
Tel.č.: 596 092 160  
e-mail: [dudas.adriana@mubo.cz](mailto:dudas.adriana@mubo.cz)

### 1.2. Zhotovitel:

**RV Styl s. r. o.**  
Sídlo: Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov  
Zastoupený: Radim Velička, jednatel společnosti  
zástupce pověřený k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Radim Velička, jednatel společnosti  
b) technických: Radim Velička, jednatel společnosti  
zodpovědný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Marčík, Radim Velička  
IČ: 26821486  
DIČ: CZ26821486  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
Číslo účtu: 19-3769220217/0100  
Tel.č.: 558 680 108  
e-mail: [administrativa@rvstyl.cz](mailto:administrativa@rvstyl.cz)

## **Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně–Vrbici, lokalita ul. Krajní - I. etapa**

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2017-0216 ze dne 06.04.2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby;
- změna termínu dokončení stavby;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

## II. Předmět smlouvy

Vícepráce:

1. Jiný způsob osazení a umístění objektu ČOV vč. nutných úprav terénu (opevnění paty svahu lomovým kamenem, úprava obslužného chodníku, přístupové palisádové schodiště, oprava stávajícího sběrače).
2. Štěťové stěny pro založení čerpací stanice vč. vztlakové železobetonové pojistky.
3. Přemístění elektrického rozvaděče.

Méněpráce:

1. Odpočet dvou revizních šachet potrubí DN 800 sběrače A z důvodu jiné dimenze.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném na změnovém listě.

### III. Doba plnění a místo plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly na zrušení dílčího termínu - prostavěnost 60% z ceny díla (SO 03 Komunální balená typová ČOV vč. ČS) a změně termínu dokončení stavby následovně:

b) Dílčí termín prostavěnost 60% z ceny díla **zrušen**  
c) Termín dokončení stavby **15.10. 2017**

### IV. Cenové ujednání a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2017-0216 ze dne 06.04.2017 a dodatku č.1 ze dne 06.06.2017 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena dle SOD a dodatku č. 1	7.366.728,41 Kč	201.427 Kč	7.568.155,41 Kč
Cena dle dodatku č. 2 vícepráce	1.079.099,83 Kč	-	1.079.099,83 Kč
Cena dle dodatku č. 2 méněpráce	- 38.164 Kč	-	- 38.164 Kč
Rozdíl	1.040.935,83 Kč	-	1.040.935,83 Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1, 2 celkem	8.407.664,24 Kč	201.427 Kč	8.609.091,24 Kč

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 06.04.2017 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 07.08.2017

V Ostravě dne 04.08.2017

za objednatele:  
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

za zhotovitele:  
Radim Velička v. r., jednatel