

## Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-97

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem města Pardubic

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů, technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 455, 603170627, e-mail: helena.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ, a.s.**

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Radek Vániš, vedoucí provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Stránský č. autorizace: 0700035

Tel: 466 797 911

IČ: 27523934 DIČ CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v H.K, oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.

číslo účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 7.12.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-97, jejímž předmětem bylo zhotovení díla:

1. Zastávka MHD – autobusové nádraží – směr město
2. Zastávka MHD – autobusové nádraží – směr z města
3. Zastávka MHD Palackého směr město

Při realizaci bylo zjištěno, že je nutné změnit konstrukční vrstvy z důvodu větší trvanlivosti, provést sanace neúnosného podloží u zastávky jak směr město tak směr z města, a u zastávky MHD z města provést úpravu stávající kanalizace a dlažby. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č.1, které je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3, a v důsledku čehož se navyšuje i cena díla o cenu těchto víceprací ve výši 143.363,66 bez DPH.

## II.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení díla, a dle tohoto dodatku zní cena za dílo nově takto:

SOD bez DPH.....	3.126.065,21 Kč
Dodatek č. 1 – vícepráce bez DPH .....	56.646,14 Kč
Dodatek č. 2 – vícepráce bez DPH.....	40.646,35 Kč
Dodatek č. 3 bez DPH.....	143.363,66 Kč
<hr/>	
Celková cena díla včetně dodatku č.1, 2 a 3 bez DPH.....	3.366.721,36 Kč
DPH 21 %.....	707.011,48 Kč
<hr/>	
Celková cena díla včetně DPH.....	4.073.732,85 Kč

(slovy: čtyři milióny sedmdesát tři tisíc sedm set třicet dva korun českých osmdesát pět haléřů včetně DPH).

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2016-97 ze dne 7.12.2016 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: změnový list

V Pardubicích dne .....

V Pardubicích dne .....

.....  
za objednatele  
Ing. Martin Charvát  
Primátor

.....  
Ing. Rostislav Šindler  
předseda představenstva  
MIROS MAJETKOVÁ a.s.



Název akce: Zálivy MHD : AN směr město, směr z města, Paľackého směr město

**Změnový list rozsahu prací oproti SOD - č. 01 k dodatku č. 3****Popis Změny:**

Vícepráce :

Autobusové nádraží směr město - změna provedení konstrukčních vrstev

Autobusové nádraží směr město - sanace neúnosného podloží

Autobusové nádraží směr z města - sanace neúnosného podloží

Autobusové nádraží směr z města -úprava kanalizace, dlažba

**Popis příčiny Změny:**

! Při realizaci bylo zjištěno, je nutné změnit konstrukční vrstvy z důvodu větší trvanlivosti, provést sanace neúnosného podloží u zastávky MHD jak směr město, tak směr z města a u zastávky MHD provést úpravu stávající kanalizace a dlažby.

**Popis způsobu ocenění Změny:**

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu č. 01 k dodatku č.3.

Technik OIIS OMI MmP: paní Helena Kubů

Dne: 20.7.2017

Podpis: \_\_\_\_\_

Stanovisko Projektanta:

INDESING s.r.o.

Stanovisko Dodavatele: MIROS MAJETKOVA a.s.

Ocenění dohodnuté Změny:

Bez DPH: 143 363,66 Kč

Včetně DPH 21% : 173 470,03 Kč

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 3 223 357,70 Kč  
Celkem s DPH 3 900 262, 82 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 3.223.357,70 Kč  
Dodatek č. 3 bez DPH 143 363,66 Kč  
Celkem bez DPH 3.366.721,36 Kč  
Celkem s DPH 4.073.732,85 Kč

Způsob finančního krytí změny:

Kapitola 711/OMI – Záloh MHD AN směr město realizace + dofinancování přesunem finančních prostředků v rámci kapitoly 711 (RmP 7.8.2017).

Podpis ekonoma OE OMI MmP: \_\_\_\_\_ Datum: 20.7.2017

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Změny budou řešeny dodatkem SOD.

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: zmocněnce Dodavatele

Převzal dne: \_\_\_\_\_