

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 269/OD/2025 ze dne 3. 3. 2025, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a týkající se akce:

„Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování – část ul. Křížíkova“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 002 86 010
(dále též jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: TERNI s.r.o.
se sídlem: Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
zastoupený: XX, XX
IČO: 42634296
(dále též jako „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 3. 2025 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 269/OD/2025, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování – část ul. Křížíkova“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“), a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů, ZL č. 1-2.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – Vícepráce

- 1) Úprava množství zemních prací

Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací a skutečného zaměření

Přípočty + 48.032,83 Kč

Celkem + 48.000,00 Kč

Změnový list č. 2 – Méněpráce

- 2) Úprava množství zemních prací

Úprava množství zemních prací dle zjištěných skutečností během výkopových prací a skutečného zaměření

Odpočty - 7.601,27 Kč

Celkem - 7.601,27 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní znění čl. 6 odst. 6.2. smlouvy ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě:

Cena díla celkem bez DPH 679 312 ,81 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Dodatek č. 1:

Odpočty:	- 7.601,27 Kč
Přípočty:	+ 48.032,83 Kč
Celkem:	+ 40.431,56 Kč
Celková cena za dílo:	719.744,37 Kč

Cena díla celkem a ve znění dodatku č. 1

719.744,37 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla)

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Jihlavě dne: 6. 6. 2025	V Jihlavě dne: 5. 6. 2025
..... Za zhotovitele statutární město Jihlava Mgr. Petr Ryška primátor	 Za objednatele TERNI s.r.o. XX XX