

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice IČ: 24257311 DIČ: CZ24257311	 Stavíme na spokojenosti Změnový list	Číslo dokumentu : 27
		Počet příloh : 1
		Účinnost od : 10.02.2025

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Nerealiované práce	Číslo : 27
(méněpráce nebo vícepráce)	

Komu:	Od:	PhDr. Pavel Síváň		Datum:	10.02.2025
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	x	Osobně:	
Oznámení změny vyvoláno:			záměrem objednatele	záměrem provozovatele	chybou v dokumentac
			x	x	
				chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností

Předmět změny : Nerealizované práce

Důvod změny : Jedná se o práce, které nebylo nutno realizovat.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení:

Nové řešení:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /	Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet	319 957,99
2) Připočet	
	Hodnota změny závazku v %:
	1,54

Odsouhlasil a potvrdil:		Datum: 29.4.25
Objednatel:		
TDS:		Datum: 23.4.2025
AD - sanace:		Datum: 23.4.2025
Zhotovitel - jednatel:		Datum: 23.4.2025
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum: 23.4.2025
Zhotovitel - hl.stavbyvedoucí:		Datum: 23.4.2025
Správce objektu:		Datum: 23.4.2025
Provozovatel objektu:		Datum: 23.4.25

Vydání čís.:	1	Verze:	1.01	Počet stran:	3	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE	Prodoužení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	ANO		

Přílohy: **1 - soupis prací**
 Rozdělovník : **1 x objednatel, 1 x zhotovitel**

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL27 - Nerealizované práce

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 10.02.2025

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-319 957,99	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-23 844,00	
1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus			-480,00	SoD
2	M	40445626	informační značky provozní IP22 750x1000mm	kus			-7 680,00	SoD
3	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus			-360,00	SoD
4	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus			-720,00	SoD
5	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15	m			-4 290,00	SoD
6	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m			-1 650,00	SoD
7	K	95200001R	Stěhování nábytku a vybavení -před započítím prací a po dokončení prací	hod			-3 000,00	SoD
8	K	95550001R	Původní kam. schodiště do tělocvičny (1.pp. m.č.-1.14)- očištění, obroušení, napuštění	m2			-5 664,00	SoD
D	998		Přesun hmot				-219 995,96	
9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			-116 224,28	SoD
10	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t			-103 771,68	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-61 618,03	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				-15 000,00	
12	K	74250001R	Přeložka kabelu CETIN (konzultace ceny z CETIN)	Kč			-15 000,00	SoD
VV			Přeložka kabelu se nerealizovala					
VV			-1					
D	764		Konstrukce klempířské				-19 200,00	
13	K	764346323	Lemování ventilačních nástavců z titanizinkového lesklého válcovaného plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm	kus			-19 200,00	SoD
VV			Položka lemování ventilačních nástavců se nerealizovala					
VV			-8					
D	766		Konstrukce truhlářské				-9 750,00	
14	M	61140049	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2	m2			-9 750,00	SoD
VV			Nová okna se nerealizovala, jen se přemístila původní					
VV			-(1*0,5*2+0,5*0,5*1)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	767		Konstrukce zámečnické				-4 320,00	
15	K	76750002R	Kominová stříška -zámečnické provedení	kus			-4 320,00	SoD
W			Kominová stříška se nerealizovala					
W			-2					
D	771		Podlahy z dlaždic				-13 348,03	
16	K	771121015	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2			-525,31	SoD
W			-8 "místnost 1, pp -1.14 se nerealizovala					
W			Součet					
17	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2			-2 185,15	SoD
W			-8 " 1,pp, m.č. -1.14 se nerealizovala					
18	K	771574265	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 19 do 22 ks/m2	m2			-5 868,29	SoD
W			-8 " 1,pp, m.č. -1.14 se nerealizovala					
19	M	59761616	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 19 do 22ks/m2	m2			-4 769,28	SoD
W			-8 "1,pp, m.č. -1.14 se nerealiovala					
W			Součet					
W			-8"1,08 "Přepočtené koeficientem množství					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-14 500,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				-14 500,00	
20	K	043194000	Ostatní zkoušky -hutnicí zkoušky	Kč			-14 500,00	SoD
W			-1 "Hutnicí zkoušky se nerealizovaly					