

Dodatek č. 1

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen *občanský zákoník*)

Rekonstrukce VO Chudarov 2024

Objednatel

Název/obchodní firma: Obec Chudarov
Sídlo: Chudarov 63, 400 02 Chudarov
Zastoupený: Jiří Beneš, starosta
IČO: 00266809
DIČ:
Telefon, email: +420 602 191 056
Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 4422411/0100
(dále jen *objednatel*)

Dodavatel

Název/obchodní firma: SYVEL plus, s.r.o.
Sídlo: Nelsonská 8, 417 05 Osek u Duchcova
Zastoupený: Filipem Lerchem
IČO: 28738306
DIČ: CZ28738306
Telefon, fax, email: +420 722 686 068
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 241601886/0300
(dále jen *dodavatel*)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

za objednatele: Jiří Beneš, tel.: +420 602 191 056
za dodavatele: Filip Lerch, tel.: +420 722 686 068

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

za objednatele: Jiří Beneš, tel.: +420 602 191 056
za dodavatele: Filip Lerch, tel.: +420 722 686 068

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2024:

I.

Dne 16.10.2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je

„Rekonstrukce VO Chudarov 2024“



II.

1. Dle čl. III. odst. 3.1. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH	3 950.096, 28 Kč
21 % DPH	829.520, 22 Kč
cena včetně DPH	4.779.616, 49 Kč

(slovy cena včetně DPH: čtyři miliony sedm set sedmdesát devět tisíc šest set šestnáct korun a čtyřicet devět haléřů)

III.

Dle čl. IV. odst. 4.1 se smluvní strany dohodly, že z důvodu nepříznivého počasí při zahájení stavby (silné mrazy) a nevyjasněných technických problémů, které vyžadovaly řešení a stavební úpravy, na změně termínu dokončení prací, a to 31.05.2025.

IV.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření
5. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
6. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací

V Chudarově dne 30.4.2025

za objednatele

OBEC CHUDEROV
Jiří Benet
CHUDEROV 63
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM
IČ 0000266809

V Chudarově dne 30.4.2025

za dodavatele

STIVEL plus, s.r.o. ©
Nelson 128
402 05 Opatowitz
Filip Lerch – jednatel společnosti
IČ: 28738306
DIČ: CZ28738306

PROTOKOL- méněpráce

Název / ID zakázky

Rekonstrukce VO Chudarov 2024

Termín zahájení a dokončení prací

16.10.2024 - 31.5.2025

Dodavatel

SYVEL plus, s.r.o.

Nelsonská 8

417 05 Osek u Duchcova

syvel@syvel.cz, www.syvel.cz

Odběratel

Společnost/Jméno:

Obec Chudarov

Adresa:

Chudarov 63, 400 02 Chudarov

IČ:

00266809

kontakt:

Jiří Beneš - starosta obce

Méněpráce dle objednávky/SoD

Popis méněpráce

Cena komplet

Termín

objednání Kdo Objednal

Výměna RVO vč. Výzbroje a zap.

-1 kpl

- 49 000,00 Kč

0,75m výložník vč. přísl. a montáž

-15 ks

- 6 000,00 Kč

1,5m výložník vč. přísl. a montáž

-10 ks

- 4 000,00 Kč

neprovedené práce u sloupu 6

-3 ks

- 36 000,00 Kč

patka, svork., konc., mont.+zap., kompl.práce

Zařízení staveniště a dopravní značení (dop. 4,12)

-1 kpl

- 12 975,86 Kč

- 107 975,86 Kč

Datum

30.4.2025

Převzal:

Jiří Beneš - starosta obce

Předal:

Filip Lerch - jednatel společnosti

Podpis

OBEC CHUDEROV
CHUDEROV 63
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM
IČ 0000266809

Podpis

SYVEL plus, s.r.o.
Nelsonská 8
417 05 Osek u Duchcova
IČ: 28738306
DIČ: CZ28738306