

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 20.9. 2025

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupeno Ing. Vladimír Skalník, ředitel
IČ: 17310431
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Mgr. David Matuška, vedoucí odd. energetického managementu ECUK
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail/telefon: 
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET)
Výzkumné energetické centrum (VEC)
se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupená: Ing. Karlem Borovcem, Ph.D., ředitelem VEC
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Borovec, Ph.D., ředitel VEC
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání: 
E-mail/telefon: 
Datová schránka: d3kj88v
(dále jen „zhotovitel“, nebo „smluvní strana“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.9. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výběr a sestavení přehledů možných projektů do programu ELENA (European Local ENergy Assistance) s objemem investičních nákladů min. 30 miliónů eur při dodržení podmínek programu ELENA a vytvoření zásobníků vhodných potenciálních projektů na základě provedeného sběru dat a dokumentů a zpracování propočtů energetických úspor a dalších energetických a klimatických

dat a poskytování energetických služeb při zpracování před-žádosti a žádosti do programu Evropské investiční banky ELENA (dále jen „Smlouva“).

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna termínu dokončení díla na základě vzájemné dohody smluvních stran z následujících důvodů:
„Vznik překážek plnění díla objektivně spočívajících na straně objednatele.“
3. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy ustanovení čl. III odstavce 6 a 7 Smlouvy nahrazují a nově zní takto:
„6. Dílčí plnění předmětu smlouvy – Služby III. etapy dle čl. II. odst. 6 této Smlouvy je zhotovitel povinen řádně poskytnout nejpozději **do 31.8. 2025**.
7. Dílčí plnění předmětu smlouvy – Služby IV. etapy dle čl. II. odst. 6 této Smlouvy je zhotovitel povinen řádně poskytnout nejpozději do 6 týdnů od písemné výzvy objednatele, nejpozději **do 31.8. 2025**.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Dodatek bude podepsán smluvními stranami zaručeným elektronickým podpisem.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), bude splněna ze strany Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, a že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Skalník
ředitel

Ing. Karel Borovec
Výzkumné energetické centrum