

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby uzavřené dne 6. 3. 2025

/dále jen „dodatek“/

I. Smluvní strany:

1. Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

Se sídlem: Husova 283, 735 81 Bohumín
Zastoupena: Ing. Liběnou Orságovou, ředitelkou školy
IČ: 66932581
DIČ: ---
Datová schránka:
Bankovní spojení: Komerční banka Karviná
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ivana Grillová, správce budov, tel.

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma DUPLEX s.r.o.

Se sídlem: Českobratrská 12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Doručovací adresa: 28. Října 875/275, Ostrava Mariánské Hory
Zastoupen: Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel společnosti
IČ: 62305433
DIČ: CZ62305433
Datová schránka:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7740
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: Ing. arch. Dušan Rosypal, jednatel
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: Ing. arch. Dušan Rosypal, Ing. arch. Tomáš Lehnert

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 3. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby – akce „Novostavba školních dílen“ (dále jen „stavba“).
2. Po provedení zaměření a průzkumů (1. části díla) byly zjištěny nové skutečnosti, které před zahájením zpracování projektové dokumentace nebylo možno předvídat.

S ohledem na ochranná pásma vznikla potřeba zpracování dokumentace úpravy trafostanice, dále je nutné řešit plynovodní napojení. V rámci projednání 1. části díla vyvstaly další požadavky objednatele na řešení vnitrobloku areálu škol včetně parkování a zpevněných ploch a dále navržení řešení servisování nákladního automobilu.

3. Vícepráce popsané v čl. III. smlouvy, které mají vliv jak na cenu, tak dobu plnění, se stávají nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

III. Změny smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy takto:

- a) mění se 2. část díla specifikovaná v čl. III., odst. 2, bod 2.4 Dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ“), když se věcně rozšiřuje o vícepráce s následujícím obsahem:

2.4.1 zpracování dokumentace řešení vnitrobloku areálu školy, bude zpracována část úpravy parkování v areálu školy, navržený nové povrchy pro příjezd do vnitrobloku, pro parkovací stání, zpevněné plochy, kryté stání pro dodávkový automobil.

2.4.2 zpracování dokumentace řešení servisování nákladního automobilu v části servisu pomocí servisního kanálku, včetně případného čerpání a odvádění záplavových vod.

2.4.3 zpracování dokumentace úpravy stávající trafostanice s úpravou požadovaných ochranných pásem na minimální vzdálenost, včetně projednání s ČEZd.

2.4.4 zpracování dokumentace nového plynovodního napojení STL z ulice Husovy.

- b) mění se 2. část díla specifikovaná v čl. III., odst. 2, bod 2.7 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), když se věcně rozšiřuje o vícepráce s obsahem dokumentace, jak je věcně popsána v písm. a) tohoto článku dodatku.

- c) **Cena sjednaných víceprací činí 210 000,- Kč bez DPH, 254 100,- Kč s DPH.**

- d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. VII. odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací, přičemž cena za 2. část díla (DPZ) je navýšena o 180 000,- Kč bez DPH a 3. část díla (DPS) je navýšena o 30 000,- Kč.

- e) V čl. VII. Cena díla, odst. 1 smlouvy se proto mění text a celý odstavec nově zní takto: Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	80 000,-	16 800,-	96 800,-
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			

	stavebně-technický	75 000,-	15 750,-	90 750,-
	inženýrsko-geologický	110 000,-	23 100,-	133 100,-
	hydrogeologický průzkum	80 000,-	16 800,-	96 800,-
	radonový průzkum	15 000,-	3 150,-	18 150,-
	Návrh protipovodňových opatření (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	50 000,-	10 500,-	60 500,-
	1. část celkem	410 000,-	86 100,-	496 100,-
2. část	Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) (čl. III odst. 2 bod 2.4)	765 900,-	160 839,-	926 739,-
	Dokumentace řešení vnitrobloku areálu školy (čl. III, odst. 2 bod 2.4.1)	35 000,-	7 350,-	42 350,-
	Dokumentace řešení servisování nákladního automobilu (čl. III, odst. 2 bod 2.4.2)	55 000,-	11 550,-	66 550,-
	Dokumentace úpravy trafostanice (čl. III, odst. 2 bod 2.4.3)	45 000,-	9 450,-	54 450,-
	Dokumentace nového plynovodního napojení (čl. III, odst. 2 bod 2.4.4)	45 000,-	9 450,-	54 450,-
	Oznámení EIA (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	30 000,-	6 300,-	36 300,-
	Dokumentace pro odstranění stavby (DOS) (čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)	50 000,-	10 500,-	60 500,-
	2. část celkem	1 025 900,-	215 439,-	1 241 339,-
3. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)	330 000,-	69 300,-	399 300,-
	Dokumentace vnitřního vybavení (čl. III odst. 2 bod 2.8 smlouvy)	50 000,-	10 500,-	60 500,-
	3. část celkem	380 000,-	79 800,-	459 800,-
Cena celkem		1 815 900,-	381 339,-	2 197 239,-

f) výše uvedené vícepráce mají vliv na posunutí termínu a v **čl. IV. Doba a místo plnění se v odst. 1, písm. b) a c) smlouvy mění text a celý zní následovně:**

b) DPZ, oznámení EIA a DOS dle čl. III odst. 2 bod 2.4-2.6 této smlouvy (2. část díla) **do 210 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.8 této smlouvy (3. část díla) **do 270 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

V Bohumíně dne: 9. 6. 2025

V Bohumíně dne:

za objednatele
Ing. Liběna Orságová
ředitelka školy

za zhotovitele
Ing. arch. Dušan Rosypal
jednatel