

Dodatek č. 7 smlouvy o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ, na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22.8.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-735/2022/ŠLA

ISPROFOND: 542 351 0002

Číslo jednací: 10607/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem „Společnost Lovosice“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-057-0002 // 804/22 000/210 ze dne 1.7.2022

Vedoucí společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

zastoupena: Waltrem Eggerem, jednatelem a

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

Společník:**EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172238,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová
značka B/904

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Lovosice**“ za něž
jedná na základě smlouvy o společnosti a plné moci společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.,
zastoupená Waltrem Eggerem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3,
Strašnice

bank. spojení Společnosti: [REDACTED]

číslo smlouvy Zhotovitele: **S23-057-0004**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S23-057-0004**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 4. 1. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení
stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“, ve znění
dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 s účinností Smlouvy ke dni 4. 1. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Původní cena Díla	364 374 508,80 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 1	378 770 832,38 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 2	390 101 676,91 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 3	398 765 951,05 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 4	419 521 792,81 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 5	bez dopadu na cenu Díla
Cena po Dodatku č. 6.....	428 598 792,67 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 17 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.
7 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

**Úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Rekapitulace
ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **6 283 498,03 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen
„**ZL**“) č. 9. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na
změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů
Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ** činí
16,97% původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně
smluvní ceny Díla. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8
Smlouvy – Rekapitulace ceny Díla.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 9 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 6 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 6 Smlouvy celkem bez DPH

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny Díla takto:

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 7:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila:364 374 508,80 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila378 770 832,38 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila390 101 676,91 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila..... 398 765 951,05 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činila 419 521 792,81 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činila419 521 792,81 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činila428 598 792,67 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 7, bez DPH+ 6 283 498,03 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7, bez DPH činí: 434 882 290,70 Kč

2) Článek 23 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku 23. uvedený seznam příloh ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

23. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|---------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 7 | Zmocnění vedoucího Zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo |
| Příloha č. 8 | Smluvní cena Díla – nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 7 |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky |


3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy) - Smluvní cena Díla

V Praze



09.06.2025 13:37

Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 11-NM
ze dne 22.8.2023

V Českých Budějovicích



Digitale Unterschrift:

06.06.2025 12:32:55

.....
Walter Egger
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.



Digitální podpis:

06.06.2025

09:47:27

Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

[illegible]