

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-139/2025/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 8302504A019

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy:
oprávnění jednat o věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
tel.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel sekce technické
[REDACTED], ředitel sekce technické
[REDACTED], vedoucí oddělení realizace
investic

[REDACTED], referent oddělení realizace
investic

70889953
CZ70889953
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
[REDACTED]
Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupená:

oprávněn jednat o věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

Tháškova 7, 166 29 Praha 6

[REDACTED]
tajemníkem Fakulty stavební,
na základě plné moci

[REDACTED]
68407700
CZ68407700
Komerční banka a.s., pobočka Praha 6
[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování Studie (dále jen „studie“) na akci: „VD Smíchov – úprava dělicí zdi v DPK“ ze dne 26. 2. 2025.
2. Důvodem rozšíření předmětu smlouvy je koordinace s připravovanou akcí realizace rybího přechodu u dělicí zdi DPK Smíchov.
3. Důvodem prodloužení termínu je rozšíření předmětu smlouvy.

4. Důvodem navýšení celkové ceny je rozšíření předmětu smlouvy.
5. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku I., v Článku II. a v Článku III. následujícím způsobem:

II.

Článek I. smlouvy „Předmět smlouvy“ nově zní:

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: Studie pro níže uvedenou akci:

„VD Smíchov – úprava dělicí zdi v DPK“,

(dále jen „**dílo**“ nebo „**studie**“).

2. Studie bude zpracována v rozsahu dle Cenové nabídky zhotovitele ze dne 19. 5. 2025, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cílem zpracování studie je vyhodnocení současných plavebních podmínek v prostoru DPK Smíchov a variantní návrh pro zlepšení nautických podmínek. Součástí díla bude sestavení 2D matematického modelu proudění, který umožní vyhodnocení kritických veličin. Studie bude doplněna o posouzení konstrukce plánovaného rybího přechodu. Cílem zařazení rybího přechodu do 2D modelu není optimalizace jeho funkce, ale posouzení vlivu jeho základní konstrukce jako celku na proudění ve vjezdu do DPK VD Smíchov. Požadovaným výstupem bude závěrečná zpráva s vyhodnocením výsledků.
4. Předmětem díla je:
 - a) Část díla A – Posouzení stávajícího stavu;
Cílem je vyhodnocení současných plavebních podmínek v prostoru DPK Smíchov při různých průtokových stavech ($Q_{\min}$, Q_a , $Q_{\max,1} = 450 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\max,2} = 600 \text{ m}^3/\text{s}$).
 - b) Část díla B – Variantní návrh;
Cílem je návrh minimálně 3 variant pro zlepšení nautických podmínek. Součástí studie budou dále min. 2 varianty se zohledněním základní konstrukce rybího přechodu dle předané dokumentace.
5. Součástí předmětu plnění zhotovitele je i zajištění min. 3 výrobních výborů zhotovitelem, a to po organizační, odborné a administrativní stránce (předpoklad 1x vstupní – po uzavření smlouvy o dílo, 2x v průběhu zpracování díla). Místem konání výrobních výborů se předpokládá sídlo objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Z každého výrobního výboru bude zhotovitelem proveden písemný zápis vč. prezenční listiny, který bude součástí studie, a to jako příloha textové či dokladové části.

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací na části díla A:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy;
 - b) zahájení prací na části díla B:
na výzvu zástupce objednatele;
 - c) předání kompletního díla (části A + B):
nejpozději **do 3 měsíců** od zahájení části díla B;

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. a odstavec 2. nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)176 000,00 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)48 000,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH).....224 000,00 Kč
(slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc korun českých).

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v Cenové nabídce zhotovitele ze dne 19. 5. 2025, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 19. 5. 2025
.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
tajemník fakulty
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební