

DODATEK Č. 1

K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VYBUDOVÁNÍ, DODÁNÍ, IMPLEMENTACE A PROVOZU DATA WAREHOUSE

(evidovaná u Objednatele pod č. 24/7700/0139, evidovaná u Poskytovatele pod č. SML2024101,
č. j. SPCSS-05095/2024)

uzavřené dne 9. 10. 2024 (dále jen „**Smlouva**“)

(evidovaný u Objednatele pod č. 24/7700/0139/01D evidovaný u Poskytovatele pod č.
SML2024101_Dodatek č. 1, č. j. SPCSS-01652/2025)

(to vše dále jen „**Dodatek**“)

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
za niž jedná: generální ředitelka
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
ID datové schránky: p9iwj4f
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**GFR**“)

a

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922
zastoupený: 1. zástupcem generálního ředitele
IČO: 03630919
DIČ: CZ03630919
ID datové schránky: ag5uunk
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**SPCSS**“)

(Objednatel a Poskytovatel a GFR dále též jen samostatně jako „**Smluvní strana**“ nebo společně
jen „**Smluvní strany**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Dne 9. 10. 2024 byla mezi SPCSS a GFR uzavřena výše uvedená Smlouva;

(B) Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem změní harmonogram plnění dle Smlouvy a
v návaznosti na sjednané učiní nezbytné změny Smlouvy;

SMLOUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- I.1 Na základě čl. XXI odst. 21.11 Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že v čl. VI odst. 6.1. Smlouvy ruší pododst. 6.1.3 bez náhrady.
- I.2 Dále se Smluvní strany dohodly, že v čl. 2 odst. 2.8 pododst. 2.8.3 Přílohy č. 1 Smlouvy se se ruší uvedená tabulka a nahrazuje se tabulkou v následujícím znění:

Seznam výstupů DWH		
Priorita požadavku 1-11	Název výstupu/data-martu	Podrobný slovní popis výstupu/datamartu, dílčích cílů, funkčních a nefunkčních požadavků, včetně případných projektových omezení jsou uvedeny v dokumentech:
1	SYKOČ	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 1_Dílo SYKOČ
2	Karta správce daně	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 2_Dílo Karta správce daně
3	Analytický list	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 5_Dílo Integr. V pro Analytický list a Zobrazovátko
4	Zobrazovátko 2	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 5_Dílo Integr. V pro Analytický list a Zobrazovátko
5	Analytika_STAT_03 (vyměřené DAP)	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 3_Dílo Analytika_STAT_03_vyměřené DAP
6	Analytika_STAT_02 (evidence písemností)	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 4_Dílo Analytika_02_evidence písemností
7	Analytika_KH_01 (KH DPH x kontrola)	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 6_Dílo Analytika_KH_01, Analytika STAT_01, Analytika_Compliance Pyramida
8	Analytika_STAT_01 (inkaso)	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 6_Dílo Analytika_KH_01, Analytika STAT_01, Analytika_Compliance Pyramida
9	APEX	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 7_Dílo APEX
10	Analytika_Compliance Pyramida	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 6_Dílo Analytika_KH_01, Analytika STAT_01, Analytika_Compliance Pyramida
11	Analytika_STAT_04 (vyměřené DAP II)	Zadání je uloženo ve společném úložišti dokumentů SPCSS ve složce Podklady Rozvoj – 8_Dílo Analytika_STAT_04_vyměřené DAP II

I.3 Dále se Smluvní strany dohodly, že v čl. 4 Přílohy č. 1 Smlouvy se ruší uvedená tabulka s harmonogramem a nahrazuje se tabulkou v následujícím znění:

HARMONOGRAM				
Etapa	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení **
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Zpracování a předání High level architektury (Implementační analýza DWH)	Fáze I. – odstavec A. bod 8)	-	07.11.2024	NE
Příprava High level architektury – do úrovně nutné k zahájení vývoje díla SYKOČ	Fáze I. odstavec B. bod 1) Etapa HLA bod a) a b)	07.11.2024	14.02.2025	NE
Předání High level architektury řešení ke schválení/akceptaci GŘ – do úrovně nutné k zahájení vývoje díla SYKOČ	Fáze I. odstavec B bod 1) Etapa HLA bod c)	-	14.02.2025	ANO
Akceptace High level architektury řešení -- do úrovně nutné k zahájení vývoje díla SYKOČ	Fáze I. odstavec B bod 1) Etapa HLA bod d)	15.02.2025	07.04.2025	NE
Příprava High level architektury – do úrovně ostatních děl DWH na úrovni HLA	Fáze I. odstavec B. bod 1) Etapa HLA bod a) a b)	14.02.2025	30.05.2025	NE
Předání High level architektury řešení ke schválení/akceptaci GŘ – do úrovně ostatních děl DWH na úrovni HLA	Fáze I. odstavec B bod 1) Etapa HLA bod c)	-	30.05.2025	NE
Akceptace High level architektury řešení -- do úrovně ostatních děl DWH na úrovni HLA	Fáze I. odstavec B. bod 1) Etapa HLA bod a) a b)	30.05.2025	30.06.2025	NE
Příprava Detailní funkční specifikace SYKOČ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS	07.11.2024	16.01.2025	NE



HARMONOGRAM				
Etapa	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení **
	bod a) a b)			
Předání Detailní funkční specifikace SYKOČ ke schválení/akceptaci GFŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	16.01.2024	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace SYKOČ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	16.01.2024	11.03.2025	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci SYKOČ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	24.04.2025	NE
Realizace SYKOČ	Fáze II. bod 1) a 2)	24.04.2025	07.11.2025	NE
Předání SYKOČ k testování GFŘ	Fáze II. bod 3)	-	07.11.2025	ANO
Testování a akceptace SYKOČ	Fáze II. bod 4) – 7)	07.11.2025	22.12.2025	NE
Produkční pilotní provoz SYKOČ	Fáze III. bod 1) – 3)	22.12.2025	22.06.2026	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu SYKOČ	Fáze III. bod 4)	-	22.06.2026	NE
SYKOČ – zahájení Produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	22.06.2026	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace Karta správce daně	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	04.03.2025	01.07.2025	NE
Předání Detailní funkční specifikace Karta správce daně ke schválení/akceptaci GFŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	01.07.2025	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace Karta správce daně	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	01.07.2025	01.08.2025	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Karta správce daně	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	06.10.2025	NE





HARMONOGRAM				
Etap	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení **
Realizace Karta správce daně	Fáze II. bod 1) a 2)	06.10.2025	29.06.2026	NE
Předání Karta správce daně k testování GŘ	Fáze II. bod 3)	-	29.06.2026	ANO
Testování a akceptace Karta správce daně	Fáze II. bod 4) – 7)	29.06.2026	28.07.2026	NE
Produkční pilotní provoz Karta správce daně	Fáze III. bod 1) – 3)	28.07.2026	28.01.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Karta správce daně	Fáze III. bod 4)	-	28.01.2027	NE
Karta správce daně – zahájení Produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	28.01.2027	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace pro Analytický list (L0, L1) a Zobrazení 2 (L0, L1)	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	19.03.2025	29.08.2025	NE
Předání Detailní funkční specifikace pro Analytický list (L0, L1) a Zobrazení 2 (L0, L1) ke schválení/akceptaci GŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	29.08.2025	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace pro Analytický list (L0, L1) a Zobrazení 2 (L0, L1)	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	01.09.2025	30.09.2025	NE
Příprava Detailní funkční specifikace pro Analytický list (L2 a požadavky na aplikaci)	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	19.03.2025	29.08.2025	NE
Předání Detailní funkční specifikace pro Analytický list (L2 a požadavky	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	29.08.2025	ANO





HARMONOGRAM				
Etapu	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení **
na aplikaci) ke schválení/akceptaci GFŘ				
Akceptace Detailní funkční specifikace pro Analytický list (L2 a požadavky na aplikaci)	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	01.09.2025	30.09.2025	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Analytický list (L0,L1, L2 a aplikace)	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	15.10.2025	NE
Příprava Detailní funkční specifikace Zobrazovátko 2 (L2 a požadavky na aplikaci)	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	01.07.2025	13.11.2025	NE
Předání Detailní funkční specifikace Zobrazovátko 2 (L2 a požadavky na aplikaci) ke schválení/akceptaci GFŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	13.11.2025	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace Zobrazovátko 2 (L2 a požadavky na aplikaci)	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	14.11.2025	15.12.2025	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Zobrazovátko 2 (L0, L1, L2 a aplikace)	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	31.12.2025	NE
Realizace Analytický list (L0,L1,L2 a aplikace)	Fáze II. bod 1) a 2)	15.12.2025	30.10.2026	NE
Předání Analytický list (L0,L1,L2 a aplikace) k testování GFŘ	Fáze II. bod 3)	-	30.10.2026	ANO
Testování a akceptace Analytický list (L0,L1,L2 a aplikace)	Fáze II. bod 4) - 7)	01.11.2026	31.12.2026	NE





HARMONOGRAM				
Etapu	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení **
Produkční pilotní provoz Analytický list (L0,L1,L2 a aplikace)	Fáze III. bod 1) – 3)	04.01.2027	05.07.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Analytický list (L0,L1 a L2)	Fáze III. bod 4)	-	05.07.2027	NE
Analytický list (L0,L1,L2 aplikace) zahájení Produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	05.07.2027	-	ANO
Realizace Zobrazovátko 2 (L0,L1,L2 a aplikace)	Fáze II. bod 1) a 2)	31.12.2025	01.02.2027	NE
Předání Zobrazovátko 2 (L0,L1,L2 a aplikace) k testování GFŘ	Fáze II. bod 3)	-	01.02.2027	ANO
Testování a akceptace Zobrazovátko 2 (L0,L1,L2 a aplikace)	Fáze II. bod 4) – 7)	01.02.2027	01.04.2027	NE
Produkční pilotní provoz Zobrazovátko 2 (L0,L1,L2 a aplikace)	Fáze III. bod 1) – 3)	01.04.2027	01.10.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Zobrazovátko 2	Fáze III. bod 4)	-	01.10.2027	NE
Zobrazovátko 2 (L0,L1,L2 a aplikace) – zahájení Produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	01.10.2027	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_03	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	03.11.2025	01.04.2026	NE
Předání Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_0	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS	-	01.04.2026	ANO



HARMONOGRAM				
Etap	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení **
3 ke schválení/akceptaci GŘ	bod c)			
Akceptace Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_03	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	01.04.2026	04.05.2026	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Analytika_STAT_03	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	04.05.2026	NE
Realizace Analytika_STAT_03	Fáze II. bod 1) a 2)	01.06.2026	28.08.2026	NE
Předání Analytika_STAT_03 k testování GŘ	Fáze II. bod 3)	-	28.08.2026	ANO
Testování akceptace Analytika_STAT_03	Fáze II. bod 4) - 7)	31.08.2026	30.10.2026	NE
Produkční pilotní provoz Analytika_STAT_03	Fáze III. bod 1) - 3)	02.11.2026	02.05.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Analytika_STAT_03	Fáze III. bod 4)	-	02.05.2027	NE
Analytika_STAT_03 - zahájení Produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	02.05.2027	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_02	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	01.12.2025	01.04.2026	NE
Předání Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_02 ke schválení/akceptaci GŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	01.04.2026	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_02	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	01.04.2026	04.05.2026	NE
Zveřejnění Objednávky	Fáze I. odstavec B bod	-	29.06.2026	NE

HARMONOGRAM				
Etap	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení **
v registru smluv na realizaci Analytika_STAT_02	2) Etapa DFS bod d) -g)			
Realizace Analytika_STAT_02	Fáze II. bod 1) a 2)	29.06.2026	28.08.2026	NE
Předání Analytika_STAT_02 k testování GŘ	Fáze II. bod 3)	-	28.08.2026	ANO
Testování akceptace Analytika_STAT_02	Fáze II. bod 4) - 7)	28.08.2026	30.09.2026	NE
Produkční provoz pilotní Analytika_STAT_02	Fáze III. bod 1) - 3)	01.10.2026	01.04.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Analytika_STAT_02	Fáze III. bod 4)	-	01.04.2027	NE
Analytika_STAT_02 - zahájení Produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	01.04.2027	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a APEX	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	01.12.2025	30.06.2026	NE
Předání Detailní funkční specifikace Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a APEX ke schválení/akceptaci GŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	30.06.2026	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a APEX	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	01.07.2026	31.07.2026	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a APEX	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	31.08.2026	NE
Realizace Analytika_KH_01 a	Fáze II. bod 1) a 2)	01.09.2026	31.03.2027	NE



HARMONOGRAM				
Etapa	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení **
Analytika_STAT_01 a APEX				
Předání Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a APEX k testování GFŘ	Fáze II. bod 3)	-	31.03.2027	ANO
Testování akceptace Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a APEX	Fáze II. bod 4) – 7)	02.04.2027	30.04.2027	NE
Produkční pilotní provoz Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a APEX	Fáze III. bod 1) – 3)	03.05.2027	01.11.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a APEX	Fáze III. bod 4)	-	01.11.2027	NE
Předání Analytika_KH_01 a Analytika_STAT_01 a APEX do produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	01.11.2027	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace Analytika_complience Pyramida	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	04.05.2026	30.09.2026	NE
Předání Detailní funkční specifikace Analytika_complience Pyramida ke schválení/akceptaci GFŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	30.09.2026	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace Analytika_complience Pyramida	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	30.09.2026	30.10.2026	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Analytika_complience	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	30.11.2026	NE



HARMONOGRAM				
Etap	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení **
e Pyramida				
Realizace Analytika_complience Pyramida	Fáze II. bod 1) a 2)	30.11.2026	30.03.2027	NE
Předání Analytika_complience Pyramida k testování GŘ	Fáze II. bod 3)	-	30.03.2027	ANO
Testování a akceptace Analytika_complience Pyramida	Fáze II. bod 4) – 7)	30.03.2027	31.05.2027	NE
Produkční pilotní provoz Analytika_complience Pyramida	Fáze III. bod 1) – 3)	31.05.2027	30.11.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Analytika_complience Pyramida	Fáze III. bod 4)	-	30.11.2027	NE
Předání Analytika_complience Pyramida do produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	30.11.2027	-	ANO
Příprava Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_04	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod a) a b)	03.08.2026	30.11.2026	NE
Předání Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_04 ke schválení/akceptaci GŘ	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod c)	-	30.11.2026	ANO
Akceptace Detailní funkční specifikace Analytika_STAT_04	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -f)	30.11.2026	29.01.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na realizaci Analytika_STAT_04	Fáze I. odstavec B bod 2) Etapa DFS bod d) -g)	-	02.03.2027	NE
Realizace Analytika_STAT_04	Fáze II. bod 1) a 2)	02.03.2027	30.04.2027	NE



HARMONOGRAM				
Etapa	Odkaz dle odst. 2.10 Přílohy č. 1 Smlouvy	Zahájení*	Dokončení	Milník dokončení **
Předání Analytika_STAT_04 k testování GŘ	Fáze II. bod 3)	-	30.04.2027	ANO
Testování akceptace Analytika_STAT_04 ^a	Fáze II. bod 4) – 7)	30.04.2027	30.06.2027	NE
Produkční pilotní provoz Analytika_STAT_04	Fáze III. bod 1) – 3)	30.06.2027	31.12.2027	NE
Zveřejnění Objednávky v registru smluv na Provozní podporu Analytika_STAT_04	Fáze III. bod 4)	-	31.12.2027	NE
Předání Analytika_STAT_04 do produkčního provozu	Fáze IV. bod 1)	31.12.2027	-	ANO

a současně se ve větě uvedené pod tabulkou s harmonogramem, tj. „** Milník dokončení je termín, ke kterému se vztahují sankce dle odst. 19.4 Smlouvy.“, opravuje chybně uvedený odkaz, který nově zní „odst. 19.5 Smlouvy“.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- II.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje, že Dodatek zveřejní v registru smluv.
- II.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- II.3 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy všech Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- II.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že označování dokumentů vzniklých na základě tohoto Dodatku bude probíhat v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupná na webových stránkách ) Dokumenty budou označeny příznakem, který stanoví podmínky použití informací v těchto dokumentech.
- II.5 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dodatku a že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy.





Za Objednatele:

V Praze dne _____
_____ dle elektronického podpisu

Za Poskytovatele:

V Praze dne _____
_____ dle elektronického podpisu



generální ředitelka
Česká republika – Generální finanční ředitelství



1. zástupce generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených služeb,
s. p.

