



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0027/19S/2025 ze dne 12.03.2025

uzavřena dnešního dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ 739 61
zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, primátorka
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. Babjarčík s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29754, ev. č. 380203-35426

sídlo: Oldřichovice 199, 739 61 Třinec
statutární orgán: Miroslav Babjarčík, jednatel
IČO: 27790037
DIČ: CZ27790037
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0027/19S/2025 ze dne 12.03.2025 je samostatnou dohodou upravující nové skutečnosti dle schváleného usnesení Rady města Třince.

II.

Smlouva o dílo č. 0027/19S/2025 ze dne 12.03.2025 se upravuje a doplňuje v tomto znění:

ODDÍL III – ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ – odst. III.1 se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce dle této smlouvy nejpozději do 3 týdnů od uzavření tohoto dodatku a ukončit a předat dílo do 30.06.2025.

ODDÍL IV – CENA DÍLA – odst. IV.1 se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je určena dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny zhotovitele, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

V souvislosti s novými skutečnostmi vzniklými při provádění díla, tj. dle nového geometrického zaměření došlo ke snížení výměr u některých položek a vznikly tak na díle méněpráce. Méněpráce byly na základě změnového listu stanoveny ve výši 31.123,40 Kč. Původní cena ve výši 167.011,40 Kč se tak snižuje o částku za méněpráce ve výši 31.123,40 Kč. Cena díla se zohledněním méněprací činí: **135.888,00 Kč bez DPH**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0027/19S/2025 ze dne 12.03.2025 platí v původním znění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení, a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 0027/19S/2025 ze dne 12.03.2025.

Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění správci registru smluv Objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků uzavřených v budoucnosti.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0027/19S/2025 ze dne 12.03.2025 bylo schváleno na 75. schůzi Rady města Třince dne 26.05.2025, usnesením č. 2025/2720, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

Příloha dodatku č. 1: změnový list

V Třinci dne

Objednatel
za statutární město Třinec

Zhotovitel
za Babjarčík s.r.o.

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Miroslav Babjarčík
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
Zhotovitel:	Babjarčík s.r.o., Třinec, Oldřichovice 199, PSČ 739 61, IČO 27790037	
Investor:	statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:
Název akce: „Oprava rampy pro zásobování u objektu čp. 122 na ul. 1. máje v Třinci“		
Předmět změny: V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce: V rámci stavby došlo i k těmto méněpracím: Po zahájení stavby vyšel najevo nesoulad ve velikosti pozemku města a velikosti původní rampy. Dne 12.05.2025 geometr na místě samém vyznačil pozemek města a potvrdil, že pozemek města je menší, než původní rampa, která zasahuje do sousedního pozemku parc. č. 790/1 v k. ú. Třinec (vlastníkem je společnost ALION CZ s.r.o.). Projekt rampy byl přepracován. Nová rampa bude vyhotovena dle rozměrů pozemků města a bude menší.		
Cena méněprací bez DPH: - 31.123,40 Kč		Cena víceprací bez DPH: Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 135.888,00 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Stanovisko technického dozoru stavby: Stanovisko objednatele: Objednatel s navrženými změnami souhlasí.  Stanovisko zhotovitele :  Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.		