

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1638/MO/2024 uzavřené dne 14.11.2024, vyhotovený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

„ Jana Masaryka 20, Jihlava – Investice do objektu kina Dukla (Klimatizace promítacích sálů a kabiny) “

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
- | | |
|-------------------|--|
| Zastoupený | Ing. Petrem Piáčkem, náměstkem primátora |
| IČO: | 002 86 010 |
| DIČ: | CZ 00286010 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 20028-1466072369/0800 |
- I.2. Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**, Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
- | | |
|------------------------------|--|
| Zastoupený: | Ing. Romanem Kapounem, jednatelem |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | vedený Krajským soudem v Brně |
| Oddíl: | Vložka: 1417 |
| IČO: | 181 98 074 |
| DIČ: | CZ18198074 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 1467118349/0800 |
- I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele: Bc. Ondřej Stránský
Ing. Jan Farka
za zhotovitele: Ing. Stanislav Uchýtil

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1638/MO/2024.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnový list č. 1 (dále též jako „ZL“). Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení na základě změnových listů, přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez DPH:

2.2.

ZL č. 1

Neprovádění snesení věže na terén vč. zpětné montáže vč. souvisejících a doprovodných prací, neprovádění zajištění krovu objektu kina proti zatečení po dobu snesení věže vč. souvisejících a doprovodných prací

Odpočty: - 173.090,40 Kč

Dodávka a montáž atypického průmyslového lešení vč. pronájmu na dobu potřebnou k opravě věže na objektu, dodávka a montáž nové plechové krytiny věže vč. atypické věžičky vč. souvisejících a doprovodných prací

Přípočty: + 299.502,70 Kč

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena díla dle SOD bez DPH:	1.494 314,03 Kč
Méněpráce	- 173 090,40 Kč
Vícepráce	+ 299 502,70 Kč
<u>Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH</u>	<u>+ 126 412,30 Kč</u>

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 1 620 726,33 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1638/MO/2024 uzavřené dne 14.11.2024 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 10.6.2025

V Jihlavě dne: 10.6.2025

.....
Objednatel

Ing. Petr Piáček, náměstek primátora

.....
Zhotovitel

Ing. Roman Kapoun, jednatel společnosti