

ZMĚNOVÝ LIST Č :

1

Název :	Změna rozsahu díla v průběhu stavby
Předkladatel :	STOPIN spol. s r.o Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší
Název akce :	Havarijní rekonstrukce energo kanálu VS 34, ulice Alej Přátelství, Tábor
Číslo SOD :	10/B/2025
Stavební objekt :	ulice Alej Přátelství, Sídliště nad Lužnicí
Forma předložení změny :	položkový rozpočet
Dopad na cenu dodávky :	zvýšení ceny díla o 235 326Kč (cena bez DPH)
Vliv na harmonogram prací :	nemá vliv na konečný termín
Technický popis :	+ bourání základů z ŽB + řezání stávajícího betonového rytu + odstranění křovin a stromů + zásyp kabelových rýh + materiál na zásyp + přesuny hmot
Přílohy :	položkový rozpočet
Změnu bude realizovat :	zhotovitel
Vliv na záruku dle smlouvy :	nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxx	
Za objednatele, TDI:	xxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	