

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03004201225 na provedení díla „NOVOSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO SKLADU POCOUCOV“**Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ**

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
 zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, na základě usnesení
 zastupitelstva města Třebíče číslo 9/5/ZM/2022 ze dne 20.10.2022
 Bankovní spojení: KB Třebíč
 č. ú. 329-711/0100
 IČ 00290629, DIČ CZ00290629
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka
 Bártová
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: MM KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB s. r. o.

se sídlem Hroťovická 176, 674 01 Třebíč
 zastoupen Martinem Macko, jednatelem
 Bankovní spojení: Fio banka, a. s.
 č. ú. 2402096673/2010
 IČ 14098105
 DIČ CZ14098105
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Martin Macko, kontakt
 728 915 570.
 (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmětem smlouvy o dílo je výstavba multifunkčního skladu v místní části města Třebíče – Pocoucově. Smluvní strany se dohodly, že součástí dokončené stavby nebude dodávka a montáž autoplachty s oky (díl. 790, položka 83 položkového rozpočtu z 20.12.2024). Na základě této změny uzavírají Smluvní strany dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, a to následovně:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na základě dohody smluvních stran snižuje o D + M autoplachty s oky (méněpráce) a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
cena dle SoD	721.963,25	151.612,28	873.575,53
méněpráce dle dod. 1	- 4.980,00	- 1.045,80	- 6.025,80
Cena díla vč. dod. č. 1 celkem	716.983,25	150.566,48	867.549,73

(Slovy: Osmsetšedesátsedmtisícpiěsetčtyřicetdevět korun českých 73/100)

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.

3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl vedoucí odboru správy majetku a investic města Městského úřadu Třebíč (na základě čl. 9, odst. 9.3, písm. a) Organizačního řádu MěÚ Třebíč, účinného ode dne 01.01.2018, schváleného radou města na své 31. schůzi dne 28.12.2017 ve znění pozdějších změn a doplňků).

V Třebíči dne: 03.06.2025

Zhotovitel
MM KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB s. r. o.

Martin Macko
jednatel

V Třebíči dne: 03.06.2025

Objednatel
město Třebíč

Miloš Hrůza
místostarosta

