



N a b í d k a

úpravy PIS FLUXPAM 5

pro

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

OBSAH

1. Úvod a specifikace nabídky.....	3
2. Rozdělení prací do etap a časové náročnosti	4
3. Harmonogram prací.....	5
4. Cena úprav a implementace.....	6
5. Shrnutí	7

1. Úvod a specifikace nabídky

Tato nabídka byla zpracována pro Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vytvořena na základě požadavků v souvislosti se změnami v ISoSS v roce 2025.

Shrnutí úprav:

- Hodnocení zaměstnanců
- Přejechod na novou datovou strukturu
- Změny ze služebního zákona
- Číselníky
- Úpravy modulů a webových aplikací
- Registr zaměstnanců – státní zaměstnanci
- Úpravy procesů – přidání, výmaz a změny zaměstnanců
- Vytvoření komunikačního rozhraní, úprava změn podle komunikační matice
(samostatně pro pracovní i služební místa)

2. Rozdělení prací do etap a časové náročnosti

Etapa	Práce	Hodin	Termín
I.	Hodnocení zaměstnanců podle služebního zákona od 1.1.2025	55	do týdne
II.	ISoSS - OSYS - úpravy podle TM 2.10.1 úprava vstupních údajů, nová struktura výstupních údajů, reorganizátor SM, zpětné načítání ORS v nové struktuře	80	31.07.2025
	Zpracování změn ze služebního zákona (vzdělávání, odbytné, zkušební a osvědčovací doba atd.)	80	
	Přidání a úprava všech číselníků dle ISoSS-Císelníky verze 2.15	15	
	Úprava modulů a WA v návaznosti na změny zákona o státní službě (WA nepřítomnosti, docházka)	50	
III.	ISoSS - RZ - státní zaměstnanci - úpravy podle TM 2.10.1 Úprava struktury podání nových zaměstnanců a změn. Úprava změn podle komunikační matice verze 2.13	70	31.08.2025
IV.	ISoSS - RZ - zaměstnanci v pracovním poměru - zpracování celého procesu dle TM 2.10.1 Zpracování procesů Přidání nových zaměstnanců, Změn a Výmazu do systému (nová část) Vytvoření komunikačního rozhraní pro toto podání. Úprava struktury podání nových zaměstnanců a změn. Úprava změn podle komunikační matice verze 2.13 (samostatně pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech a samostatně pro zaměstnance v pracovním poměru na služebním místě)	170	30.09.2025

3. Harmonogram prací

Implementace proběhne postupně ve 4 etapách, s dokončením do 30. 9. 2025.

I.	Etapu	do týdne po obdržení objednávky
II.	Etapu	do 31. července 2025
III.	Etapu	do 31. srpna 2025
IV.	Etapu	do 30. září 2025

4. Cena úprav a implementace

Standardní ceníková hodinová sazba na všechny práce je 1 950,- Kč/hodina.

Popis	Hodiny	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
I. Etapa	55	107 250,00 Kč	22 522,50 Kč	129 772,50 Kč
II. Etapa	225	438 750,00 Kč	92 137,50 Kč	530 887,50 Kč
III. Etapa	70	136 500,00 Kč	28 665,00 Kč	165 165,00 Kč
IV. Etapa	170	331 500,00 Kč	69 615,00 Kč	401 115,00 Kč
Celkem	520	1 014 000,00 Kč	212 940,00 Kč	1 226 940,00 Kč

5. Shrnutí

Kalkulace je provedena dle zkušeností s obdobnými projekty podobného obsahu i rozsahu.

Nabídku vypracoval:



obchodní oddělení
tel. 
mail: 

V Praze dne 15. 5. 2025