



Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 2501

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č.1

na zhotovení stavby na akci

„SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – nadstavba budovy školy“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo : Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí
Zástupce : Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí
Osoby oprávněné jednat : Mgr. Jiří Pivovarovčik, ředitel školy
a) ve věcech smluvních : Mgr. Jiří Pivovarovčik, ředitel školy
b) ve věcech technických : XXXXXXXXXXXX
IČO : 00845060
DIČ : CZ00845060, neplátce DPH
Bankovní ústav : XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXX
Telefon : XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky : usrxkrm
E-mail : [XXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel

Sídlo : RAPOS, spol. s r. o.
Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
Statutární orgán : Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
Ing. Petr Vlček, jednatel
Jaroslav Ševčík, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : U Krajského soudu v Brně
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Petr Vlček, jednatel
b) ve věcech technických : XXXXXXXXXXXX
IČO : 25504487
DIČ : CZ 25504487
Bankovní ústav : XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky : 9a2wcqc, RAPOS, spol. s r.o.
E-mail :
Telefon : [XXXXXXXXXX](#), XXXXXXXXXXXX



2. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – nadstavba budovy školy“ (dále jen „Smlouva“).

Při realizaci části prací na SO 02 (dle Smlouvy) se zjistily skutečnosti nezjistitelné běžnými postupy při projekčních pracích, které vyvolaly potřebu změn díla dle Smlouvy (vícepráce) – viz změnový list č. 1. V návaznosti na toto se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy takto:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Text odst. 4.3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Termín řádného (tj. bez vad a nedodělků) dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: **do 270 dnů** od zahájení doby plnění (stavby).

4. CENA DÍLA

Text odst. 5.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy a dodatku č. 1 této smlouvy, která činí:

18 224 948,72 Kč bez DPH

3 827 239,23 Kč (DPH v základní 21 % sazbě)

22 052 187,95 Kč včetně DPH

První věta odst. 5.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací), který je součástí jeho nabídky a je rovněž přílohou č. 1 této smlouvy a přílohou dodatku č. 1 této smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 5.2. Uvedená změna Smlouvy se dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za podstatnou změnu závazku, jelikož její hodnota dosahuje 2,92 % původní hodnoty závazku.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

- 5.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.5. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je v elektronické podobě s příslušnými elektronickými podpisy smluvních stran dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6. Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Ve Valašském Meziříčí dne 2025

V Holešově dne 2025

Objednatel

Zhotovitel

.....
Mgr. Jiří Pivovaráčik, ředitel

.....
Ing. Petr Vlček, jednatel