

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **KAVAS ELEKTRO s.r.o.**
Sídlo: č.p. 106, 391 76 Slapy

Název akce : **Rekonstrukce elektroinstalace ve společných
prostorách v čp. 630, Husovo náměstí, Tábor**

Číslo SOD : 39/2025

Stavební objekt : bytový dům č.p. 630

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : **zvýšení ceny díla o 83 900 Kč (cena bez DPH)**

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : snížení - trubek, tlačítkových modulů, montážní
krabíčky, plochého kabelu a požárních ucpávek
navýšení - kabelů CY35mm², nové rozvaděče a
protipožární rozvaděče

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxx	
Za objednatele, TDI:	xxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	