

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 22/2024/RR/linr

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Martin Holub, starosta

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

27-1761833319/0800

00297755

CZ00297755

a

2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Telefon:

E-mail:

Ivo Karkoška

Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec

Ivo Karkoška

Ivo Karkoška

Komerční Banka a.s.

107-2092020277/0100

CZ7304195239

62323873

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají smlouvu o dílo tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 22/2024/RR/linr ze dne 16. 12. 2024 na provedení akce „Obnova fasády objektu č.p. 1, objektu č.p. 11, objektu č.p. 47 a objektu č.p. 48 na Slezském náměstí v Bílovci“, důvodem je realizace změny č.11 až 12, týkající se změny rozsahu a ceny více prací vzniklých při provádění díla takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 12 takto:

12. V průběhu realizace byly zjištěny odchylky od stavu navrženého v projektové dokumentaci, které vyvolaly vícepráce, jedná se o:

Změna č. 1 :

Při zahájení obnovy fasády na objektu č.p. 48 bylo zjištěno, že je potřeba pro obnovu boční stěny navýšit plochu lešení a to o 30 m². Nad rámec původního zadání byla dohodnuta oprava spárování s lokálními vysprávkami soklu na č.p. 47 ze strany od ul. Tkalcovské a výměna vstupních dveří do dvora.

Článek II. Cena, bod 1 se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 12 % a 21 %	Cena vč. DPH
Cena díla	1 546 117,00	214 237,34	1 760 354,34
Dodatek č. 1			
Cena Změny č. 1	28 893,50	3 467,22	32 360,72
Vícepráce	+ 28 893,50	+ 3 467,22	+ 32 360,72
méněpráce	- 0	- 0	- 0
Konečná cena	1 575 010,50 Kč	217 704,56 Kč	1 792 715,06 Kč

(slovy: jedenmilionpětsetsedmdesátptitisícdeset a 50/100 korun českých, bez DPH)

Pro výše uvedené plnění (stavební nebo montážní práce) bude aplikován režim přenesené daňové působnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 22/2024/RR/linr.
- 4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet Změnový list č.1
- 6) Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen 68. schůzí rady města Bílovec dne 20. 5. 2025 usnesením č. RM/1643/68/2025.

V Bílovci dne 05.06.2025

V Bílovci dne 09.06.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Ivo Karkoška MBA, LL.M