

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1.1. Objednatel: Statutární město Brno
Městská část Brno – Vinohrady
Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
Statutární orgán: Mgr. Jitka Ivičičová, starostka
[redacted]
IČ: 44992785-19
DIČ: CZ44992785
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jitka Ivičičová, starostka
Zástupce ve věcech technických: Ing. Barbora Kovářová, Ph.D, tel.: 511 189 017
E-mail: kovarova@vinohrady.brno.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

1.2 Zhotovitel: Vymyslický - výtahy spol. s r.o.
Sídlo: Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště
Statutární orgán: Jiří Bednařík
[redacted]
IČ: 44962185
DIČ: CZ44962185
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kosík, [redacted]
Zástupce ve věcech technických: Radislav Vymyslický [redacted]
E-mail: info@vymyslicky.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Po dohodě obou smluvních stran dochází k úpravě smlouvy takto

2. Objednatel předal zhotoviteli upravenou projektovou dokumentaci označenou „A“ a projektovou dokumentaci označenou „B“. **Článek č. I. Předmět smlouvy** závazek zhotovitele bude proveden dle upravené dokumentace zaslané elektronicky dne 2.6.2025.

3. V Článku II. Cena díla v odstavci č.1 se upravuje cena díla takto:

- Bez DPH 1 242 359,73 Kč
- DPH 12% 149 083,17 Kč
- Celkem s DPH 1 391 442,90 Kč

Podrobný položkový rozpočet se doplňuje o přílohu č.2 – doplnění dveří Mikulovská 4, Brno.

4. V Článku IV. **Čas plnění** se upravuje termín realizace takto:
Dokončení realizace díla do 1.8.2025

5. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

6. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo řádně schváleno usnesením Rady městské části Brno Vinohrady č. 1521/25/9 schůze konané dne 04.06.2025

V Brně dne dne

Za objednatele:

Mgr. Jitka
Ivičičová

Digitálně podepsal
Mgr. Jitka Ivičičová
Datum: 2025.06.09
13:00:52 +02'00'

Mgr. Jitka Ivičičová, starostka
Statutární město Brno
Městská část Brno – Vinohrady

Za zhotovitele:

Jiří
Bednařík

Digitálně
podepsal Jiří
Bednařík
Datum: 2025.06.10
09:00:36 +02'00'

Jiří Bednařík, jednatel společnosti
Vymyslický – výtahy spol. s r.o.

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2025-01.1 Stavební úpravy bytových domů, Brno-Vinohrady	
Objekt:		1 Mikulovská 4	
Rozpočet:		ZL č. 1 Odstranění protipožárních dveří a výměna dveří za protipožární - ZL č. 1	
Objednatel:		Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno - Brno-město	
		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 700,35
PSV			13 226,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 017,50
Ostatní náklady			100,00
Celkem			31 043,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		31 043,96 CZK
Snížená DPH	12 %		3 725,28 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			34 769,24 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 679,10	18,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			840,00	2,7
64	Výplně otvorů	HSV			4 900,00	15,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			315,00	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 755,00	5,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 035,20	3,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			775,10	2,5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			12 120,66	39,0
783	Nátěry	PSV			515,00	1,7
784	Malby	PSV			590,45	1,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 400,95	4,5
VN	Vedlejší náklady	VN			1 017,50	3,3
ON	Ostatní náklady	ON			100,00	0,3
Cena celkem					31 043,96	100,0