

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. V/25/2024
OBJEKT SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ
– SPORTOVNÍ AREÁL CHLUMEC

dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „**Dodatek**“)

Město Chlumec, IČO: 00391387
sídlem Muchova 267, 403 39 Chlumec
zastoupeno JUDr. Veronikou Srnkovou, starostkou
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Smart Module s.r.o., IČO: 07451211
sídlem Chrštenice 201, 267 12 Loděnice
zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 301253
zastoupena Janem Pachmanem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ či „**Strany**“)

Článek 1
Preamble

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. V/25/2024 „OBJEKT SPORTOVNÍCH ZÁZEMÍ – SPORTOVNÍ AREÁL CHLUMEC“ ze dne 23. 04. 2024 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést zhotovení stavby s názvem „Objekt sportovních zázemí – sportovní areál Chlumec“, a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku metodou Design – Build.
- 1.2. Termín dokončení celého díla byl sjednán v čl. 4 odst. 4.3 Smlouvy nejpozději do deseti (10) měsíců od podpisu Smlouvy, tedy do **23.02.2025**.
- 1.3. Zhotovitel požádal Objednatele o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu, zastavení stavebních prací na 2NP objektu C a to od 3. 4. 2025 do 27. 5. 2025.
- 1.4. Smluvní strany tímto Dodatkem mění obsah Smlouvy následovně:

Článek 2

Předmět dodatku

- 2.1. Z objektivních důvodů prodlení Zhotovitele s provedením díla dle Smlouvy uvedených v článku 1 odst. 1.3. a 1.4. tohoto Dodatku se Smluvní strany ve smyslu ust. čl. 4 odst. 4.4. Smlouvy dohodly, že Zhotovitel provede dílo v plném rozsahu dle Smlouvy v dodatečně poskytnuté lhůtě do 30. 6. 2025, Zhotovitel je však oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.
- 2.2. Smluvní strany na tomto místě prohlašují, že ve vztahu k důvodům prodlení Zhotovitele uvedených v článku 1 odst. 1.3. a 1.4. tohoto Dodatku považují dodatečně poskytnutou lhůtu k provedení díla dle předchozího odstavce za zcela přiměřenou a plně reflektující časovou ztrátu Zhotovitele při plnění harmonogramu díla.
- 2.3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají neměnná.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Změna, jež je předmětem tohoto Dodatku není považována za změnu podstatnou v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž touto změnou nedochází ke změně celkové povahy závazku ze Smlouvy.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit Dodatek v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.5. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že obsah Dodatku vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 3.6. Objednatel zajistí uveřejnění této změny v souladu s ust. § 222 odst. 8 ZZVZ, a to do 30 dnů od jejího provedení.

3.7. Uzavření dodatku bylo schváleno dne 23.5.2025 usnesením Rady města Chlumec č. 16/91R/2025

Příloha: Žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 14. 5. 2025.

V Chlumci dne 26. 5. 2025



Město Chlumec
JUDr. Veronika Srnková, starostka

V Chrustenicích dne



Smart module s.r.o.
Jan Pachman, jednatel