

Číslo smlouvy objednatele: 0282/2024/01/VZ  
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P23V00258613

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0282/2024/OI/VZ

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

**ATELIER 38 s.r.o.**

Porážkova 1424/20, 702 00 Ostrava  
zastoupena jednatelem  
Vladimírem Milatou  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS  
v Ostravě, vložka C22647

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 25858343  
DIČ: CZ25858343 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.  
pobočka Ostrava

dále jen **objednatel nebo příkazce**

dále jen **zhotovitel nebo příkazník**

### Obsah dodatku č.2

#### Čl. I. Úvodní ujednání

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 0282/2024/OI/VZ (dále jen „smlouva“), která nabyla účinnosti dne 06.02.2024, jejímž předmětem je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů, jakož i zajištění příslušné příkazní činnosti dle smlouvy pro budoucí realizaci stavby „**Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi – stezka pro pěši**“, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava.“, (dále také jako „stavba“).  
Jedná se o změnu závazku dle §222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy, jelikož v průběhu provádění projekčních prací došlo v důsledku nových skutečností k návrhu rozšíření požadavků na projekční práce, a to v rozsahu zpracování odborného posudku a návrhu sanace klenebního průjezdu a tělesa nad tímto průjezdem. Na základě těchto skutečností vyvstala nutnost provést vícepráce v rozsahu dle tohoto dodatku. Z uvedeného vyplývá, že se mění, popř. doplňují následující články a body smlouvy.
- Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 195.000,00 Kč bez DPH. Vícepráce představují změnu dle ust. § 222, odst. 4 ZZVZ a činí 6,78% původní hodnoty závazku.



## čl. II. Změny smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat doplnění DPS vztahující se k sanaci klenebného průjezdu, které bude obsahovat:
  - Zpracování odborného posudku klenebného průjezdu na základě stavebně technického průzkumu a návrh sanace
  - Projektční činnost vztažená k sanaci klenebného průjezdu
  - Položkový rozpočet – výkaz výměr
2. Provádění víceprací dle odst. 1 tohoto článku bude zahájeno po nabytí účinnosti Dodatku č.2. Doplnění DPS nebude připomínkováno ze strany objednatele. Doplnění DPS bude objednateli předáno v listinné a elektronické podobě dle části B smlouvy, čl. I, odst.6, bod C), čtvrtá a pátá odrážka.
3. **Část B Smlouvy, článek II., Doba plnění** se nově doplňuje o odstavec 1.5 a zní takto:  
Doplnění DPS vztahující se k sanaci klenebného průjezdu v požadovaném rozsahu bude objednateli předáno do 8 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č.2.
4. **Část B Smlouvy, článek III., Cena díla** nově zní takto:  
Cena za splnění díla dle části B, čl. I této smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran a činí:

| PŘEDMĚT PLNĚNÍ                                               | Cena bez DPH           | DPH                  | Cena vč. DPH           |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| PD pro vydání společného povolení vč. plánu BOZP (DUR + DSP) | 1.850.920,00 Kč        | 388.693,20 Kč        | 2.239.613,20 Kč        |
| PD pro provádění stavby (DPS)                                | 887 800,00 Kč          | 186.438,00 Kč        | 1.074.238,00 Kč        |
| Doplnění DPS sanace klenebného průjezdu                      | 195.000,00 Kč          | 40.950,00 Kč         | 235.950,00 Kč          |
| <b>CENA CELKEM</b>                                           | <b>2.933.720,00 Kč</b> | <b>616.081,20 Kč</b> | <b>3.549.801,20 Kč</b> |

5. **Část D Smlouvy, článek I., Cenová ujednání** nově zní takto:  
Celková cena (cena dle části B čl. III a odměna dle části C čl. IV této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH            | <b>2.933.720,00 Kč</b> |
| DPH 21%                        | <b>616.081,20 Kč</b>   |
| Odměna celkem bez DPH          | 226.000,00 Kč          |
| DPH 21%                        | 47.460,00 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH</b>    | <b>3.159.720,00 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                 | <b>663.541,20 Kč</b>   |
| <b>Celková cena včetně DPH</b> | <b>3.823.261,20 Kč</b> |

6. Část D Smlouvy, článek II., Platební podmínky, bod 13. , k části B této smlouvy se doplňuje o novou odrážku a zní takto:  
- po předání Doplnění DPS vztahující se k sanaci klenebného průjezdu v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění.
7. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla dle smlouvy a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení, přičemž rozsah díla uvedený ve smlouvě se o jejich provedení mění a rozšiřuje.

### čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku č.2 rozhodla rada města usnesením č. 07407/RM2226/105 ze dne 03.06.2025.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č.2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele (příkazce)

Za zhotovitele (příkazníka)

**Ing. Břetislav Riger**  
náměstek primátora  
na základě plné moci

**Vladimír Milata**  
jednatel společnosti

