

DODATEK č. 5

k číslu smlouvy objednatele: 2024-57/I

k číslu smlouvy zhotovitele: 12080_U.5110_01_2024

k Smlouvě o dílo a dodatku č. 1 uzavřených dne 12. 3. 2024, dodatku č. 2 uzavřeného 24. 6. 2024, dodatku č. 3 uzavřeného 19. 8. 2024 a dodatku č. 4 uzavřeného 25. 11. 2024 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Novostavba domova pro seniory – Nový Bydžov“

mezi

město: **Nový Bydžov**
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 002 69 247
DIČ: CZ00269247
jednající prostřednictvím: *Ing. Pavel Louda - starosta*

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
sídlo: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ: 039 02 447
DIČ: CZ039 02 447
jednající prostřednictvím: *Martin Řehůřek, MBA – místopředseda představenstva*

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2024 Smlouvu o dílo a dodatek č. 1, 24. 6. 2024 dodatek č. 2, 19. 8. 2024 dodatek č. 3 a 25. 11. 2024 dodatek č. 4 (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce **„Novostavba domova pro seniory – Nový Bydžov“**.
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 5, kterým upravují konečný termín realizace díla.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 5 je **změna závazku obsaženého ve Smlouvě ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).**

2. Potřeba výše uvedených změn vznikla v průběhu realizace díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

III.

Termín realizace


1. Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku č. 5 dohodly na změně článku VI. smlouvy o dílo – *Doba provádění díla*, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nepředvídatelných okolností, které nastaly v průběhu realizace díla. Tyto okolnosti zahrnují zejména nutnost provedení víceprací a méněprací podle Dodatků č. 2 až 4.
2. Z výše uvedených důvodů se termín pro dokončení díla posouvá z původního data **15. 6. 2025** na nový termín **27. 7. 2025**.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bydžov dne 4. 6. 2025, č. usnesení 1368/70R/2025.

V Novém Bydžově, dne 10. 6. 2025



Ing. Pavel Louda
starosta

V Brně, dne 9. 6. 2025



Martin Řehůřek, MBA
místopředseda představenstva