

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na vytvoření software uzavřené dne 3. 9. 2023 s názvem

„Implementace modulu SAP MM v prostředí SŽ“

číslo Smlouvy Objednatele: 43357/2023-SŽ-GŘ-O8

číslo Smlouvy Zhotovitele: 2802563

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zastoupená: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: EFFIIS s.r.o.

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111931

V koutě 453/20, Libuš, 142 00 Praha 4

IČO: 27425738, DIČ CZ 27425738

zastoupená: Ing. Michalem Stefanidisem – jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

tento dodatek č. 2, č. j. **37664/2025-SŽ-GŘ-O25** (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o změně **Smlouvy o dílo na vytvoření software** č. j. 43357/2023-SŽ-GŘ-O8, uzavřené smluvními stranami dne 3. 9. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází ke změně harmonogramu plnění, celkové ceny a platebního kalendáře, a dále se realizují dílčí změny dle přiložené tabulky.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram. Nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

V souvislosti s touto změnou se mění také čl. 3.2 Smlouvy, který nově zní: „Plnění musí být dokončeno nejpozději do 60 týdnů od restartu projektu, který nastal 3.2.2025, nejpozději však do 1.6.2026.“

Zároveň se mění tabulka 4.1 uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy – Technická specifikace veřejné zakázky takto:

Dílčí část díla (termíny jsou uvedeny v týdnech)	Zahájení	Ukončení
Nabytí účinnosti Smlouvy	Zahájení projektu	Z
Revize stávajícího cílového konceptu a počáteční analýza	Z	Z + 4
Implementace dle Dodatku č.1	Z + 4	Z + 61
Předání technického řešení na SAP EAT a jeho akceptace – základní rozsah	Z + 48	Z + 48
Předání technického řešení na SAP EAT a jeho akceptace – změnové požadavky	Z + 61	Z + 61
Restart projektu	Restart projektu	T
Implementace rozsahu dle Dodatku č.2	T + 12	T + 20
Akceptace jednotlivých změnových požadavků na EAT001 (více ZP současně)	T + 12	T + 21
Integrační a uživatelské testování, dokumentace	T + 26	T + 42
Akceptace řešení	T + 42	T + 42
Příprava a čištění dat	T + 42	T + 52
Zahájení ostrého provozu (go-live), intenzivní podpora	T + 60	T + 60
Akceptace díla, zahájení běžného provozu	go-live + 8	go-live + 8
Provedení díla	Z	Z + 144

a termín go-live uvedený v čl. 4.5 v Příloze č. 1 Smlouvy – Technická specifikace veřejné zakázky se mění z 1. 4. 2025 na 30. 3. 2026.

- 2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Cena Plnění. Nové znění Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

Zároveň se mění čl. 5.2 Smlouvy, který nově zní takto:

„Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla ve výši 9 637 378,- Kč bez DPH („Cena“), výše DPH 2 023 849,- Kč, cena včetně 11 661 227,- Kč. Výše DPH může být uplatněna v rozdílné výši, než je uvedeno v závislosti na platných právních předpisech ke dni zdanitelného plnění, v takovém případě není zapotřebí uzavírat dodatek k této Smlouvě. Objednatel se zavazuje Cenu platit po částech po provedení jednotlivých částí Díla, a to ve výši sjednané v Příloze č. 3 *Cena Plnění*.“

- 2.3 Tímto Dodatkem se upravuje rozsah plnění, Zhotovitel provede plnění nad rozsah uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy, a to dle tabulky, která tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku a která se tímto Dodatkem doplňuje do Přílohy č. 1 Smlouvy na její konec. Plnění dle přílohy č. 3 tohoto Dodatku (změnové požadavky) se po realizaci stane nedílnou součástí Díla.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
- 3.2 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se

nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

- 3.4 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.7 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny.
- 3.8 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoliv důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel.

Příloha č. 1 Dodatku: Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram (aktualizovaný)

Příloha č. 2 Dodatku: Příloha č. 3 Smlouvy – Cena Plnění (aktualizovaná)

Příloha č. 3 Dodatku: SŽ-SAP-MM_změnové požadavky

Za Objednatele

Za Zhotovitele

elektronicky podepsáno 9. 6. 2025

.....

Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel

elektronicky podepsáno 10. 6. 2025

.....

Ing. Michal Stefanides
jednatel společnosti EFFIIS s.r.o.

Příloha č. 1 Dodatku a Příloha č. 2 Smlouvy

Harmonogram

Dílčí část díla (termíny jsou uvedeny v týdnech)	Zahájení	Ukončení
Nabytí účinnosti Smlouvy	Zahájení projektu	Z
Revize stávajícího cílového konceptu a počáteční analýza	Z	Z + 4
Implementace dle Dodatku č.1	Z + 4	Z + 61
Předání technického řešení na SAP EAT a jeho akceptace – základní rozsah	Z + 48	Z + 48
Předání technického řešení na SAP EAT a jeho akceptace – změnové požadavky	Z + 61	Z + 61
Restart projektu	Restart projektu	T
Implementace rozsahu dle Dodatku č.2	T + 12	T + 20
Akceptace jednotlivých změnových požadavků na EAT001 (více ZP současně)	T + 12	T + 21
Integrační a uživatelské testování, dokumentace	T + 26	T + 42
Akceptace řešení	T + 42	T + 42
Příprava a čištění dat	T + 42	T + 52
Zahájení ostrého provozu (go-live), intenzivní podpora	T + 60	T + 60
Akceptace díla, zahájení běžného provozu	go-live + 8	Go-live + 8
Provedení díla	Z	Z + 144

Z = datum nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

T = 3.2.2025

Číselné údaje uvedené v tabulce výše představují počty týdnů.

Příloha č. 2 Dodatku a Příloha č. 3 Smlouvy

Cena plnění

Část Ceny	Část Ceny v Kč bez DPH	Výše DPH	Část Ceny v Kč včetně DPH	Okamžik vyplacení
1	3 713 908,-	779 921,-	4 493 828,-	po předání technického řešení na SAP EAT a jeho akceptaci
2	1 650 626,-	346 631,-	1 997 257,-	po předání technického řešení změnových požadavků na SAP EAT a jeho akceptaci
3	1 204 249,-	252 892,-	1 457 141,-	Po akceptaci změnových požadavků uvedených v příloze č. 3 dodatku. V případě, že budou změnové požadavky akceptovány postupně, je možné vyplatit část ceny odpovídající ceně akceptovaných změnových požadavků. Změnový požadavek ZP053 je možné v této části vyplatit pouze do výše 50 % jeho ceny k akceptačnímu termínu 30.9.2025.
4	2 356 845,-	494 937,-	2 851 782,-	Po provedení milníku „Integrační a uživatelské testování, dokumentace“ a jeho akceptaci.
5	711 750,-	149 468,-	861 218,-	po provedení milníku „Akceptace díla, běžný provoz“. Změnový požadavek ZP053 je možné v této části vyplatit ve zbylé části 50 % jeho ceny.

Příloha č. 3 Dodatku – SŽ-SAP-MM_Změnové požadavky 2

ID	Název	Cena celkem (Kč bez DPH)
ZP008	Přepracování procesu Inventury	150 891,00
ZP029	Výkaznictví - sestavy	63 375,00
ZP031	Formulář na nákupní objednávky	37 578,00
ZP032	Kniha faktur - nad rámec původního zadání	149 875,00
ZP035	FAMA13 - Žlutá tabulka - soubor druhů POHYBU	129 594,00
ZP036	Tisk informace o DPH na objednávce	28 234,00
ZP039	Úprava migračních nástrojů pro změny ve vedení šarží	22 141,00
ZP040	Rozšíření FAMA07	48 750,00
ZP041	Úprava migračních a integračních programů pro kódy s opravnou položkou	40 219,00
ZP043	Zákaznický reporting	112 188,00
ZP044	Změna záložek schvalovací jednotka a rozpočet	101 875,00
ZP049	Namapování názvu materiálu na 80 znaků do tiskového formuláře objednávky	43 875,00
ZP051	Rozhraní na předání čísla kontraktu do FaMa+	87 750,00
ZP052	Přidání pole výše opravné položky od reportu ZMB51	31 688
ZP053	Vícepráce posun termínu GO LIVE	360 000,00
ZP021	Úpravy WF a notifikace (Snížení ceny)	-23 784,00