

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 185

Číslo ZBV:

7

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	0,00	64 206,00	64 206,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	0,00	64 206,00	64 206,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravné inženýrská opatření (DIO)	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 185	Číslo ZBV / Skupina změny: 7 . 3
Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov		
<u>Přílohy Změnového listu</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 14 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Navýšení DIO		
Zdůvodnění ke ZBV – SO 185: Dopravné inženýrská opatření (DIO) Jedná se o společný SO obou objednatelů a finanční plnění je rozděleno dle článku 8.5. SoD 74,4% Objednatel 1 a 25,6% Objednatel 2 Zhotovitel v předstihu informoval objednatele o objektivních a nepředvídatelných důvodech, pro které není možné dokončit Dílo v původně stanoveném smluvním termínu. V uvedených žádostech popsal konkrétní příčiny zpoždění a tímto Ohlášením změny zároveň uplatňuje budoucí nárok na dodatečnou platbu za dopravné inženýrská opatření (DIO). Skutečnost je podložena Dodatkem číslo 1, který je přílohou č.13 tohoto dokumentu ZBV. Skutečný měsíční náklad je podložen soupisem provedených prací podzhotovitele 3K značky s.r.o., který tvoří přílohu č.15 tohoto dokumentu. V původní soutěžní nabídce byl do rozpočtu započítán pronájem dočasného dopravního značení na dobu šesti měsíců. V důsledku prodloužení termínu dokončení Díla je nutné pronájem prodloužit o další období, jehož délka bude předmětem dohody mezi smluvními stranami. Tato změna je z hlediska charakteru zakázky nepředvídatelná a podle § 10 odst. 10.1 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (v účinnosti od 1. 1. 2022), která upřesňuje provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se jedná o změnu zařazenou do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 6. Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	64 206,00	64 206,00	64 206,00

Technická pomoc Objednatele:

jmeno

Ing. Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jmeno

Ing. Roman Wilkonský

podpis

Projektant (autorský dozor):

jmeno

Ing. Michal Němec

podpis

Stavební dozor:

jmeno

Tomáš Barták

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

jmeno

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

jmeno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele:

jmeno

Jan Vejvar

podpis

Zástupce Objednatele č. 2:

jmeno

Jan Říha

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jmeno

Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):

jmeno

Mgr. Tomáš Klinecký

podpis

Zhotovitel:

jmeno

Ing. Jan Freudl

podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7**

Název Stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 185
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
139 919,50

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	139 919,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	64 206,00	64 206,00	45,89%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	204 125,50	64 206,00	45,89%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Číslo a název SO/PS: SO 185 Číslo a název rozpočtu: Dopravně inženýrská opatření (DIO)								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 185					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,486	0,486	131 981,60	131 981,60	0,00	64 206,00	196 187,60	64 206,00	48,65%
		Nové položky											
		Celkem							0,00	64 206,00		64 206,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Za Objednatele: Jan Říha, (TDS/TDI)

Podpis:

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 185

Doklad	počet listů
08 Souhlas AD	1
09 Souhlas TDI Město	1
10 Souhlas TDI KSÚS	1
11 Ohlášení změny	2
12 Pokyn KSÚS	1
13 Podepsaný dodatek číslo 1	3
14 Pokyn Města Český Brod	1
15 Soupis provedených prací za 12/2024 3K Značky s.r.o.	4
Počet listů celkem	14

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Číslo a název SO/PS: 185 Dopravně inženýrská opatření (DIO) Číslo a název rozpočtu: ---								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 185					
								celkem po všech změnách					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01R	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS		1,000	1,000	0,000	1 831,80	1 831,80	0,00	0,00	1 831,80	0,00	0,00%
2	02720	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	6 106,10	6 106,10	0,00	0,00	6 106,10	0,00	0,00%
3	03720	POMOC PRÁCE ZAJIST NEBO ZRIZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,486	0,486	131 981,60	131 981,60	0,00	64 206,00	196 187,60	64 206,00	48,65%
		ZBV 7: VÝŠE CENY JE DLE DOLOŽENÝCH DOKLADŮ V PŘÍLOZE TOHOTO DOUMENTU ZBV A ČINÍ UPLATNITELNÝ FINANČNÍ NÁROK NA DIO Z TITULU PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA ČÁSTKU 64 206 Kč NA ZÁKLADĚ DOLOŽENÉHO SOUPISU PRACÍ A PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU PODZHOTOVITELE											
		Nové položky											
		Celkem						139 919,50	0,00	64 206,00	204 125,50	64 206,00	45,89%

ADVISIA s.r.o.

Projekty a řízení dopravních staveb

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 – Vysočany

ADV/S/A
projekty a řízení dopravních staveb

Vyřizuje

Ing. Michal Němec

Telefon

739 214 390

Číslo jednací

20_046-ADV-VP-013

Datum

10. 3. 2025

Věc: Vyjádření autorského dozoru č. 7 k ohlášení Zhotovitele na změny stavby, týkající se prodloužení DIO

Stavba: „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Autorský dozor (dále jen „AD“) byl požádán o vydání stanoviska k oznámení Zhotovitele na změnu stavby.

AD prostudoval obdržené podklady a k danému návrhu vydává následující stanovisko:

- Řešení v PDPS: V projektu PDPS je uvedena předpokládaná doba výstavby 6 měsíců .
- Ohlášení změny Zhotovitelem: Ohlášení změny se týká prodloužení dopravně inženýrského opatření. Důvodem je prodloužení termínu dokončení Díla. Toto prodloužení bude mít vliv na celkovou cenu díla.
- AD konstatuje, že se nejedná se o technickou změnu řešení navrženého v PDPS.
- AD bere toto ohlášení na vědomí.

V Praze dne 10. 3. 2025

ADV/S/A

ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Rubeška 215/1 · Praha 9 · 190 00
IČ 24668613 · DIČ: CZ24668613

Ing. Michal Němec
ADVISIA s.r.o. - HIP

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Ohlášení změny se týká SO 185.

Původní řešení dle stanovisek dotčených orgánů a institucí nepředpokládalo s výstavbou provizorní komunikace.

Na základě projednávání dopravně inženýrského opatření Zhotovitelem, vznikl dodatečný požadavek IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) na provedení dočasné komunikace zajišťující obslužnost území veřejnou dopravou.


Změna vyvolá potřebu demolice stávajících objektů v trase dočasné komunikace, vybudování dočasné komunikace a její vybavení dopravním značením a zařízením.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla.


Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „*Oznámením o zjištění skutečností*“ ze dne 19.6.2024.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS (město Č.Brod):



Jan Říha



Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Ohlášení změny se týká prodloužení dopravně inženýrského opatření v rámci SO 185 –
Dopravně inženýrská opatření (DIO).

Původní řešení zadávací dokumentace stavby (ZDS) uvažovalo s délkou trvání DIO dle termínu
dokončením Díla, tzn. do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště.


Vlivem okolností již ohlášených změn dojde k prodloužení termínu dokončení Díla a adekvátně
k tomu prodloužení dopravně inženýrského opatření.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na délce prodloužení
termínu dokončení Díla.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „*Formulářem pro ohlášení změn stavby*“ ze dne 5.2.2025.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY_DIO_PRO

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

K RUKÁM:

Jan Vejvar – projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Tomáš Klinecký – starosta města Český Brod
Ing. Milan Majer – místostarosta města Český Brod
Jan Říha – technický dozor stavebníka, Dozoring

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0515/00066001/2024 202400144
Číslo SoD zhotovitele	S 085/2024
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 6 měsíců
Celková cena díla	16 745 457,85 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	SO 185 - Dopravně inženýrská opatření (DIO) SO 185 - Dopravně inženýrská opatření (DIO)
Důvody potřeby změny, popis problému	Jelikož Zhotovitel zasílal žádost o prodloužení termínu dokončení Díla dne 05.12.2024 a doplněnou další žádost o prodloužení termínu dokončení Díla dne 14.01.2025 s jasnou argumentací a popisem skutečností, z jakých nepředvídatelných důvodů mu není umožněno dokončit Dílo ve stanoveném smluvním termínu, ohlašuje zároveň tímto Ohlášením změny budoucí nárok na dodatečnou platbu za DIO – Dopravně inženýrské opatření. V původní soutěžní nabídce byl počítán pronájem dočasného dopravního značení na dobu šesti měsíců. Vzhledem k prodloužení termínu dokončení Díla se délka pronájmu prodlouží o určitý počet měsíců, který bude dohodnut smluvními stranami. Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti: A. Docení pomocí skutečných nákladů pronájem dočasného dopravního značení za každý měsíc prodloužení. Dále Zhotovitel informuje Objednatele, že za každý měsíc prodloužení bude oceněn nájem dočasného dopravního značení podle skutečných nákladů. Tyto skutečnosti nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a Objednatel je s řádnou péčí hospodáře nemohl předpokládat, a proto bude ocenění případných dodatečných prací provedeno v souladu se smlouvou o dílo, konkrétně dle článku 6.7
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	NE, samotná změna je vyvolána již prodloužením termínu dokončení Díla
Vliv na celkovou cenu díla	ANO, odhadem 75 000 Kč bez DPH za každý měsíc prodloužení
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne 05.02.2025

Za zhotovitele, v zastoupení za Ing. Jana Freudla, jednatele společnosti B E S, s.r.o.

Ing. Roman Wilkonský
Podpis Ing. Roman Wilkonský
 DN: cn=Ing. Roman Wilkonský,
 c=CZ, o=B E S s.r.o., ou=664489,
 email=roman.wilkonsky@besbn.cz
 Datum: 2025.02.05 14:14:12
 +01'00'

Ing. Roman Wilkonský
 Hlavní stavbyvedoucí

V Říčanech

7.3. 2025

Vážený pan
Ing. Jan Freudl, jednatel
BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Stavba: Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV týkající se prodloužení dopravně inženýrského opatření v rámci SO 185

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV zaslanou dne 5.2.2025, jejíž předmětem je prodloužení dopravně inženýrského opatření v rámci SO 185.

Navýšení ceny bude oceněné poměrově dle původního nacenění DIO dle položky z rozpočtu KPL 03720.

Rozsah navýšení za DIO bude stanoven až po odsouhlasení rozsahu prodloužení termínu dokončení díla objednatelem.

KSÚS žádá zhotovitele BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS



DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
č. smlouvy: SMLD-0515/00066001/2024

Objednatel č. 1

Město Český Brod

se sídlem: Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
zastoupená: Mgr. Tomášem Klineckým, starostou
č. smlouvy: 202400144
usnesení č.: 198/2024 ze dne 24. 4. 2024

Objednatel č. 2

společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO: 43792553
DIČ: CZ43792553
zastoupená: Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, č.ú. 3300121/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
č. smlouvy: S 085/2024

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 10.05.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.15 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. K prodloužení doby realizace stavby dochází z důvodu navýšení rozsahu prací, a to zejména v důsledku zjištění existencí neregistrovaných elektrických sítí a potřeby zhotovit shybku NTL plynovodu. Konkrétní nepředvídatelné skutečnosti jsou popsány níže.
3. Skutečnost A – zastižený neznámý elektrický kabel, zapsáno do stavebního deníku dne 13.8.2024, uvedeno v zápise z KD číslo 2 dne 16.8.2024 a ohlášeno formulářem Změny stavby dne 2.9.2024. K uvolnění překážky došlo dne 25.9.2024. Celkové trvání překážky tedy činí 44 kalendářních dní.
4. Skutečnost B – potřeba zhotovení shybky NTL plynovodu z důvodu nečekané kolize inženýrských sítí, neboť bylo zjištěno vedení kanalizace v jiné než předpokládané hloubce. Kolize byla zjištěna 16.8.2024, daná skutečnost uvedena v zápise z KD číslo 2 dne 16.8.2024 a ohlášeno formulářem Změny stavby dne 24.9.2024. K uvolnění překážky došlo dne 29.11.2024, kdy bylo obdrženo kladné stanovisko správce plynovodu společnosti GasNet, s.r.o. k provedení prací. Celkové trvání překážky tedy činí 105 kalendářních dní.
5. Původní doba pro provedení díla byla Smlouvou ujednána v délce 6 měsíců, což s ohledem na počátek běhu doby odpovídá 184 dnům. Výše uvedená prodloužení realizace vyvolala prodloužení doby výstavby v celkové délce 108 dní, neboť překážky uvedené výše jako Skutečnost A a Skutečnost B se překrývají. Původní doba 184 dní se prodlužuje o 108 dní, po které dílo nemohlo být realizováno, na 292 dní.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 292 dní od předání Staveniště Zhotoviteli“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.

4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne el. podpisu
Za Objednatele č.1

V Českém Brodě dne el. podpisu
Za Objednatele č.2

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

V Benešově dne el. podpisu
Za Zhotovitele

.....
Mgr. Tomáš Klinecký
starosta

.....
Ing. Jan Freudl
jednatel

Doložka dle § 41
potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost
tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jsou splněny.

Usnesení RM č. 168/2025-R

Datum



Číslo spisu 72753/2019

Číslo jednací

Počet listů/příloh

Vyřizuje David Wretzel

Telefon

Email

Datum

16. 5. 2025

Vážený pan

Ing. Jan Freudl, jednatel

BES s.r.o.

Sukova 625

256 01 Benešov

Stavba: Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Věc: Souhlas města Český Brod ke zpracování ZBV týkajících se nezanesených vedení IS vedených v prostoru stavby

Vážený pane inženýre,

Město Český Brod, jako spoluinvestor akce „Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“ je seznámeno s žádostí o zpracování ZBV zaslanou dne 2.9.2024 na následující skutečnosti:

ZBV 4 – předmětem změny je způsob sanace aktivní zóny;

ZBV 5 – předmětem změny je dodatečná shybka NTL Plynovodu;

ZBV 6 – předmětem změny je bourání dodatečně zastižovaných betonových konstrukcí;

ZBV 7 – předmětem změny je navýšení DIO, z důvodu prodloužení doby výstavby;

ZBV 8 – předmětem změny je odstranění nově zastižovaných nepředvídatelných překážek, a vznik nových neočekávaných podmínek;

ZBV 10 – předmětem změny je dešťová kanalizace u technického areálu města a prodloužení potrubí kanalizace v ulici Zborovská.

Město Český Brod tímto žádá zhotovitele BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se smlouvou o dílo. Tyto ZBV (ZBV 4, ZBV 5, ZBV 6, ZBV 7, ZBV 8 a ZBV 10) budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky.

S pozdravem

David Wretzel

Investiční referent odboru rozvoje města Český Brod

Dodavatel: 3K značky s.r.o. Jiráskova 1519/8 25101 Říčany  IČO: 25056271 DIČ: CZ25056271 Telefon: +420 [redacted] +420 [redacted] E-mail: [redacted] Web: www.3kznacky.cz Měst.soud v Praze oddíl C vložka 45840	Částka: 77 689,26 Kč Variabilní symbol: 2024699 Konstantní symbol: Specifický symbol: Objednávka: Odběratel: B E S s.r.o. Sukova 625 25601 Benešov  FBES00023604 IČO: 43792553 DIČ: CZ43792553 Příjemce:
Banka: [redacted] Účet: [redacted] IBAN: [redacted] SWIFT: [redacted] Datum vystavení: 08.01.2025 Datum splatnosti: 22.02.2025 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 07.01.2025 Způsob úhrady: převodním příkazem	

Fakturujeme Vám za realizaci DIO na akci: "Český Brod, okružní křižovatka" dle Rámcové smlouvy o dílo č. S156/2024:

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
Přechodné dopravní značení (1.12.2024 – 31.12.2024)		64 206,00	1,000	64 206,00	21%


DAŇOVÝ DOKLAD			
Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	64 206,00	13 483,26	77 689,26
12%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00		0,00
Celkem	64 206,00	13 483,26	77 689,26

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

77 689,26 Kč

Razítko a podpis



ZHOTOVITEL:



3K značky s.r.o.
Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
IČO: 25056271 DIČ: CZ25056271

Společnost zapsána u Městského soudu Praha
oddíl C, vložka 45840

OBJEDNAVATEL:

adresa: BES, s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov
IČ: 43792553

kontakt: Ondřej Beneš

ondrej.benes@besbn.cz

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Podklad pro fakturaci - cn. dle rámcové smlouvy č. S156/2024

Datum: 31.12.2024

Akce: Český Brod, Okružní Křižovatka

dle soupis prací					
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ					
PROJEKT DIO, DIR					
Cena celkem bez DPH					64 206,00 Kč

Práce byly předány bez vad a nedodělků

PŘEBÍRAJÍCÍ

č. zakázky: 24 01 020 - 6

PŘEDÁVAJÍCÍ



List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

Soupis prací:

Český Brod, Okružní Křižovatka

ZAKÁZKA: Radim RS

Místo: Český Brod

Datum: 31.12.2024

OBJEDNAVATEL: BES, s.r.o.

Zhotovitel: 3K značky, s.r.o

Zpracovatel: Bc. Jiří Černík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			77 689,26
	Přechodné dopravní značení - Etapa I - 1.12. - 31.12.2024	64 206,00	77 689,26
Celkové náklady za zakázku			77 689,26

Soupis prací: Český Brod, Okružní Křižovatka

ZAKÁZKA: Radim RS

Místo: Český Brod

Datum: 31.12.2024

OBJEDNAVATEL: BES, s.r.o.

Zhotovitel: 3K značky, s.r.o.

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-------------	-------	----	----------	--------	-------------

Náklady z rozpočtu

64 206,00

Etapa I - SO 761 01.12.2024 31.12.2024

64 206,00

počet dní: 31

Č.pol	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	J.cena	Celková cena
1		Montáž přechodného dopravního značení do 50km	kpř	0,000	9 900,00	0,00
2		Dopravní značky základní velikosti - NÁJEM	ks	150,000	8,00	0,00
3		Dopravní značky 1000x1500mm - NÁJEMNĚ	ks	17,000	13,00	37 200,00
4		Dopravní značky zábrany ZZ	ks	10,000	7,00	0,00
5		Dopravní světla výstražné souprava 3ks - NÁJEMNĚ	ks	5,000	90,00	2 170,00
6		Semaforová přenosná souprava (pevný cyklus) - pouze do 2.9.	ks	0,000	210,00	0,00
7		SERVIS A KONTROLA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ-	ks	3,000	1 345,00	0,00
8		Demontáž přechodného dopravního značení do 50km	ks	0,000	6 600,00	4 035,00
9						0,00
10						0,00
11						0,00
12						0,00
13						0,00
14						0,00
15						0,00
16						0,00
17						0,00
18						0,00