

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště uzavřené dne 18. 10. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:
Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88, 760 41 Zlín

Adresa:
Zastoupený:

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Telefon:

E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zastoupený:

**Ve smluvních záležitostech oprávněn
jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn
jednat:**

Adresa:

Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Telefon:

E-mail:

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	Geocart CZ spol. s r.o.
Sídlo:	Purkyňova 653/143, 612 00 Brno
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO / DIČ:	25567179 / CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2019 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Babice u Uherského Hradiště (dále jen „smlouva“) ve znění dodatků č. 1–4.
2. V průběhu zpracování díla vyvstaly okolnosti, na základě kterých, požádal zhotovitel o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Konkrétně se jedná o požadavek Obce Kudlovice o zajištění přístupu ke hřbitovu v Babicích mimo přeložku stávající silnice III. třídy 43220 tak, aby pěší a cyklisté nepřecházeli či nepřejížděli přes křižovatku s nájezdem na dálnici D55. Požadavek je řešen výkupem pozemků Obce Kudlovice, jejichž výměra bude využita pro návrh přístupového pozemku ke hřbitovu mimo stávající silnici, s předpokládaným dokončením výkupu na přelomu června a července 2025. Dále bylo podáno velké množství žádostí na rozdělení spoluvlastnictví, které je nutné zapracovat do návrhu nového uspořádání pozemků, a také mnohačetného spoluvlastnictví, u kterého se rozdělení původně nepředpokládalo.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

I.

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Termín ukončení: 15. 11. 2025 (původně 15. 5. 2025)

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne: 15.5.2025

Ve Zlíně dne: 15.5.2025

Za objednatele č. 1:**Za objednatele č. 2:**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský krajŘeditelství silnic a dálnic s.p.
Správa Zlín

ředitelka

ředitel

V Brně dne: 15.5.2025

Za zhotovitele:

Geocart CZ spol. s r.o.

Geocart CZ spol. s r.o.

jednatel

jednatel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl SPÚ	Podíl ŘSD	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 236 630,00 Kč	680 146,50 Kč	556 483,50 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	783 340,00 Kč	430 837,00 Kč	352 503,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	169 400,00 Kč	93 170,00 Kč	76 230,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 189 370,00 Kč	1 204 154,00 Kč	985 216,00 Kč	
DPH 21% v Kč	459 767,70 Kč	252 872,34 Kč	206 895,36 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 649 137,70 Kč	1 457 026,34 Kč	1 192 111,36 Kč	