

DODATEK Č. 1 K LC Kršlený-Střížalna

ze dne 21. 3. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

korespondenční adresa Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín, ID DS: e8jcfns nebo e-mail: [redacted]

fakturační adresa Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze; B 6556

zastoupená: [redacted] Zlínského na základě plné moci

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100

datová schránka: 4indfqd

kontakt: další údaje: [redacted]

další údaje: číslo smlouvy zhotovitele 251320338

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k LC Kršlený-Střížalna (dále jen „*dodatek*“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2025 smlouvu o dílo č. SML-00026-2025-116 evidenční číslo zakázky S942/2024/514, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „LC Kršlený-Střížalna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu vzniklých okolností – neúnosné podloží pod tělesem lesní cesty a dále z důvodu vzniklých nepříznivých klimatických podmínek – vydatných dešťů. Na základě těchto skutečností byla AD odsouhlasena záměna frakce kameniva v podloží v souladu se zápisem ve SD str.19574. Z výše uvedených důvodů byl změněn termín dokončení stavby na 30. 6. 2025. Rozsah méně a víceprací bude řešen po skutečném zaměření stavby včetně zaměření asfaltových ploch v dodatku č.2.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na základě výše uvedených vzniklých okolností se tímto dodatkem mění čl. II. odst. 4 věta první smlouvy, která nově zní:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 30. 6. 2025.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V, dne/
dle elektronického podpisu

V, dne/
dle elektronického podpisu

.....
[redacted]
Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
[redacted]
regionu Zlínského
COLAS CZ, a.s.