

DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek č.1“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Bc. Robertem Stržínkem, starostou**
IČO: **00 304 387**
DIČ: **CZ 00 304 387**
bankovní spojení:
č. účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: **Ing. Pavel Šváb**
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ALPINE Bau CZ a.s.**
sídlem: **Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Ing. Václav Šafář a Jan Munzar, prokuristé společnosti**
IČO: **026 04 795**
DIČ: **CZ026 04 795**
bank. spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:
Zapsaný: **Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609**

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2017 Smlouvu o dílo: „**Úprava parkoviště a chodníku u nemocnice, Valašské Meziříčí**“ (dále také „původní veřejná zakázka“). V průběhu realizace této veřejné zakázky vstala potřeba provést stavební činnosti, které zasáhnou a ovlivní stavební práce původní veřejné zakázky. Tyto stavební práce budou probíhat ve lhůtě a na místě plnění původní veřejné zakázky. Z výše uvedeného důvodu zadavatel rozhodl o realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „**Úprava parkoviště a chodníku u nemocnice, Valašské Meziříčí II.**“ a na základě časového hlediska a technického provedení určil dodavatelem veřejné zakázky „**Úprava parkoviště a chodníku u nemocnice, Valašské Meziříčí II.**“ dodavatele původní veřejné zakázky.
2. V rámci veřejné zakázky malého rozsahu „**Úprava parkoviště a chodníku u nemocnice, Valašské Meziříčí II.**“ budou provedeny tyto stavební práce:
 - Ochrana kabelu CETIN (požadavek fy CETIN)
 - Betonáž kabelu pro závorový systém
 - Doplnění chrániček pro budoucí závorový systém DN
 - Demolice stávajících šachet
 - Odstranění stávajících konstrukčních vrstev před vstupem do budovy z důvodu ulamování a propadu stávajících betonových desek
 - Po odstranění stáv. konst. vrstev bude upravena nivileta chodníku.
 - Doplnění konstrukčních vrstev ve vozovce (zaměřeno dle stávajícího stavu)
 - Sanace podloží z důvodu neúnosného podloží
 - Kácení stromů – nutné v místě nově budovaných parkovacích míst
 - Úprava napojení Rampa - nový chodník
 - Výměna poškozených žulových desek za terasovou dlažbu (u vstupu do budovy)

- Rozebrání dlažby u rampy - z důvodu snížení obrub nutno úpravy napojení stávajícího chodníků a výměny chodníkových obrubníků
 - Rozebrání dlažby + předláždění autobusové zastávky z důvodu výškového nesouladu
 - Výšková úprava poklopů
 - Zásyp teplovodní šachty
 - Bourání betonové desky - při výkopu kanalizace bylo naraženo na starý ŽB základ
 - Doplnění chodníkových obrub z důvodu kolize nového chodníku se stávajícími okny ve sklepech NVM. Bylo nutné oddělení od oken a chodníku obrubou a doplněním kačírkem.
 - Asfaltová vrstva v areálu Nemocnice VM. Na základě požadavku investora - odfrézování stáv. asfaltové vrstvy a bude položena nová vrstva ACO 11 tl. 50 mm ve vjezdu do areálu NVM
3. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel požádal o prodloužení termínu k dokončení a předání díla původní veřejné zakázky a s ohledem na plnění díla „Úprava parkoviště a chodníku u nemocnice, Valašské Meziříčí II.“ určil lhůtu k dokončení a předání celého díla do 30. 8. 2017.
 4. Stavební práce v rámci akce „Úprava parkoviště a chodníku u nemocnice Valašské Meziříčí“ a akce „Úprava parkoviště a chodníku u nemocnice, Valašské Meziříčí II“ budou pro účely smlouvy o dílo považovány za jedno dílo (tzn. platí zde jeden společný termínem plnění, společná cena, společné záruční a ostatní podmínky provádění díla).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. V odst. 3 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění text takto:

1. V článku II. Lhůta a místo plnění, odstavec 1. nově zní:

1. *Lhůta plnění:*

<i>termín zahájení realizace díla:</i>	<i>15. 5. 2017</i>
<i>dokončení a předání díla:</i>	<i>do 30. 8. 2017</i>

2. V článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. nově zní:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>2 417 444,74 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>507 663,40 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH:</i>	<i>2 925 108,14 Kč</i>

3. Příloha Smlouvy o dílo č. 1 Oceněný výkaz výměr se doplňuje o Přílohu č. 1 – Oceněný výkaz výměr II. tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí Oceněného výkazu výměr.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Úprava parkoviště a chodníku u nemocnice, Valašské Meziříčí“. JS/0111/2017/OKS ze dne 24. 4. 2017, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 15. 8. 2017, pod bodem R 74/35/2.
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že finanční prostředky byly schváleny Radou města Valašské Meziříčí dne 15. 8. 2017 pod bodem R 74/35/3. Tento Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro jeho uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto Dodatku č. 1 a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část

Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Přílohy: 1. Oceněný výkaz výměr II.

Ve Valašském Meziříčí dne 21.8.2017 Ve Valašském Meziříčí dne 17.8.2017

.....
Město Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek, starosta

.....
ALPINE Bau CZ a.s.
Prokuristé společnosti